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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como objetivo determinar el incremento en el costo del 
mantenimiento periódico inicial de la carretera Yanacocha – Cajamarca por obras 
adicionales, estas obras corresponden a patologías presentes bajo la superficie fresada de 
la carpeta existente (vicios ocultos) y necesarias para cumplir los niveles de servicios 
exigidos en el Manual de Conservación Vial y en contrato de concesión de la carretera 
Longitudinal de Sierra Tramo 2. El bacheo profundo, que consiste en la remoción de 8 
cm adicionales llegando a hasta la base y la reposición de esta con mezcla asfáltica en 
caliente y el tratamiento patológico con colocación de geotextil, que consiste en la 
aplicación de un ligante asfáltico sobre la superficie y a la colocación del geotextil; ambos 
trabajos se utilizaron para atacar las patologías con severidad alta y media 
respectivamente. La toma de datos para la investigación fue realizada entre los meses de 
Mayo a Agosto del 2018, mediante registro de medición en forma de reporte diario.  Los 
costos obtenidos son de $924,824.58 para bacheo profundo y $122,924.57 para 
tratamiento patológico con colocación de geotextil y comparados con el presupuesto total 
de la obra representan un incremento del 13.39%, y 23.78 respecto al costo de 
pavimentos, siendo la tercera actividad con mayor costo. Finalmente se presentan 
ecuaciones que ayudaran a estimar los metrados de las partidas estudiadas siempre y 
cuando la carretera estudiada cumpla con las similares características y condiciones de la 
carretera Yanacocha – Cajamarca. 
 
Palabras clave: Adicionales de obra, Patologías, Conservación periódica, Bacheo 
profundo, Tratamiento patológico, actividad, partida, Incremento de costos, metrados.  
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ABSTRACT 
 
This thesis aims to determine the increase in the cost of the initial periodic maintenance 
of the Yanacocha - Cajamarca highway for additional works, these works correspond to 
pathologies present under the milled surface of the existing folder ((hidden vice) and 
necessary to meet the levels of services required in the Road Conservation Manual and in 
a concession contract for the Longitudinal Highway of Sierra Section 2. The deep bacheo, 
which consists of the removal of an additional 8 cm reaching the base and the replacement 
of it with hot asphalt mixing and treatment pathological with geotextile placement, which 
involves the application of an asphalt binder on the surface and the placement of the 
geotextile; both works were used to attack the pathologies with high and medium severity 
respectively. The data collection for the investigation was carried out between the months 
of May and August of 2018, by means of a measurement record in the form of a daily 
report. The costs obtained are $ 924,824.58 for deep potting and $ 122,924.57 for 
pathological treatment with geotextile placement and compared to the total budget of the 
work represent an increase of 13.39%, and 23.78 regarding the cost of pavements, being 
the third activity with the highest cost. Finally, equations are presented that will help to 
estimate the metrados of the studied items as long as the road studied meets the similar 
characteristics and conditions of the Yanacocha - Cajamarca highway. 
 
Keywords: Additional work, Pathologies, Periodic preservation, Deep slumping, 
Pathological treatment, activity, heading, Increase of costs, metrados. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
 
En el Perú existes muchas obras, las cuales están sobrevaloradas, el ejemplo más 
claro es el tramo IV Puente Inambari – Azángaro (306 Km) Corredor Vial 
Interoceánico Sur, Perú – Brasil, que apuntan al excesivo incremento presupuestal 
de 198 millones dólares a US$667 millones, Además un incremento de los gastos 
generales del 27% a 35.5%, de acuerdo a las adendas emitidas entre los años 2009 
y 2011. Estos incrementos se realizaron por las siguientes razones: falta 
justificación técnica, obras adicionales, falta de estudios de suelos y diseños de 
drenaje. (CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, 2019).  
 
El proyecto Mantenimiento Periódico Inicial de la Longitudinal de la Sierra Tramo 
2 se licitó por la modalidad de suma alzada, sin embargo, en el camino aparecieron 
problemas de vicios ocultos (patologías bajo la superficie fresada) las cuales se 
catalogaron como adicionales de obra. 
 
Es importante evaluar y determinar las razones por las cuales existen obras 
adicionales en las obras en el Perú, en esta investigación se centra en las obras 
adicionales que se presentaron en la ejecución del proyecto Mantenimiento 
Periódico Inicial de la Carretera Yanacocha – Cajamarca. Además, se darán algunas 
sugerencias y/o recomendaciones para evitar estos tipos de errores.  
 
 
 ¿Cuál es el incremento en el costo del mantenimiento periódico inicial de la 
carretera Yanacocha – Cajamarca por obras adicionales? 
 
 
 El incremento en el costo del mantenimiento periódico inicial de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca por obras adicionales, es de 20.00 %.  
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 Objetivo General: 
 Determinar el incremento en el costo del mantenimiento periódico inicial de 
la carretera Yanacocha – Cajamarca por obras adicionales. 
 
 Objetivos Específicos: 
 Hacer un diagnóstico sobre las obras adicionales, en el proyecto 
mantenimiento periódico inicial, carretera Yanacocha – Cajamarca. 
 Comparar el costo de las obras adicionales del mantenimiento periódico 
inicial de la carretera Yanacocha – Cajamarca, con el costo total de obra.  
 
 
En el presente siglo se están ejecutado muchas construcciones de infraestructura 
vial, por tal motivo la conservación vial será de vital importancia, ya que nos 
permitirá tener las carreteras con un nivel de servicio optimo durante su vida útil.  
 
Este estudio contendrá información importante que podrá ser usada por el 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones para sus próximas concesiones en el 
Perú.  
 
La metodología aquí propuesta, se puede aplicar a cualquier otro tipo de proyecto 
de Mantenimiento Periódico Inicial de una carretera, siempre y cuando cumplan 
con las mismas características y condiciones de esta investigación.  
 
 
En el Perú, muchas de las carreteras ejecutadas fueron sobrevaloradas y en algunos 
casos no se pudo concluir, ya que en el camino aparecieron obras adicionales que 
no fueron consideradas en el expediente técnico, ante ello surge la necesidad de 
determinar los factores, motivos y causas que generan este problema; ya que las 
inversiones en infraestructura vial representan un gran potencial para las tierras con 
vocación agrícola, se incorporan áreas productivas y se fortalecen las relaciones 
internas de una micro y macro región. 
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La solución del problema planteado nos permitirá tener un panorama claro de los 
trabajos a ejecutarse, nos evitará tener adicionales de obra y, asimismo tener una 
estimación del costo real al ejecutar este tipo de proyectos.  
 
 
El contenido del estudio se ha organizado en cinco capítulos: 
 
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN: contiene, el planteamiento y formulación del 
problema, hipótesis de la investigación, objetivos de la investigación, alcances de 
la investigación, justificación de la investigación, y la descripción de los   
contenidos   de   los capítulos. 
 
CAPÍTULO II, MARCO TEÓRICO: contiene, antecedentes teóricos de la 
investigación, bases teóricas y definición de términos básicos. 
 
CAPÍTULO III, MATERIALES Y MÉTODOS: contiene, la ubicación de la zona 
del proyecto, descripción de los materiales y equipos, el diseño metodológico de la 
investigación, procedimiento de la investigación, análisis de datos y presentación 
de resultados.  
 
CAPÍTULO IV, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS: contiene la 
descripción e interpretación de los resultados y la contrastación de la hipótesis.  
 
CAPÍTULO V, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ANEXOS: contiene el reporte de producción diaria, panel fotográfico, la ficha 
técnica del geotextil utilizado, acta de confidencialidad y planos. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 A nivel internacional 
 (CONVOCA, 2017), en su artículo publicado indica que: Los países de Perú, 
Panamá, República Dominicana, Ecuador, México, Colombia y 
Mozambique, registran costos adicionales por más de $ 6 mil millones en 
donde se pagó sobornos. La mayoría de los incrementos de presupuesto 
fueron por extensiones de plazos, obras adicionales y alteraciones de 
ingeniería. 
 
 (Transparencia Internacional y el Observatorio de Contratación Pública, 
2017), en su artículo publicado indica que: Las irregularidades en la 
contratación pública provocan la pérdida de 20.000 millones de euros al año, 
las causas principales son la corrupción, problemas técnicos, inseguridad 
jurídica, obras adicionales, entre otras causas, están detrás de los temidos 
sobrecostes, el mayor lastre de las infraestructuras y grandes proyectos 
impulsados desde las distintas administraciones.  
 
 (Arena Pública, 2019), En este artículo se indica que: El gobierno de la 
República de México, planeó el tren en 2013, prometió su inauguración en 
2017, pero será hasta 2020 cuando funcione al 100%. Se estimó que el último 
tramo del tren que va de La Marquesa a Observatorio estará finalizado en 
julio de 2019. Posteriormente seguirán siete meses de pruebas operativas, por 
lo que la inauguración del tren se espera hasta el primer trimestre de 2020. El 
factor más importante: “La obra se encuentra parada y se necesitan 5 mil 
millones de pesos más para terminarla” 
 
 A nivel nacional 
 (Álvaro León, 2019), en su tesis de pregrado “Identificación de factores que 
originan sobrecostos en el sector de construcción en proyectos corporativos 
en el Perú”, en su conclusión general indica que existen factores internos 
derivados de una inadecuada planificación de la gestión de abastecimiento, 
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fabricación y transportes que generan sobrecostos. Estos factores, están 
relacionados con el desconocimiento o falta de capacitación y pueden generar 
que el rendimiento operativo en la cadena de suministros se vea afectado, y 
de esta manera, se relacione negativamente con la ventaja competitiva que la 
empresa constructora pueda tener. 
 
 (Varillas Minchán, 2015), en su tesis de pregrado “Factores relevantes que 
inciden sustancialmente en el costo de una obra de infraestructura vial”, 
donde se indica que el costo total de la obra ascendió a S/. 148’169,620.92; 
es decir, aproximadamente un 70% más respecto del monto presupuestado 
inicialmente, el cual era de S/. 86’256,509.22. Los factores más relevantes 
que han incidido en el costo total de la obra resultan de las prestaciones 
adicionales de obra, los mayores gastos generales producto de las 
ampliaciones de plazo aprobadas, los reajustes de las valorizaciones de 
avance de obra calculados con la fórmula polinómica y, fundamentalmente, 
de las materias resueltas en la vía arbitral. 
 
 (Quispe Gonzales, 2018), en su tesis de pregrado “Análisis de adicionales de 
obra de estructuras para optimizar el costo final de la Obra: Refacción y 
acondicionamiento de la Intendencia de Aduana Marítima de Chucuito, 
Callao-2018”, se indica que las causas que dieron origen a las prestaciones 
adicionales se generaron a razón de que en el desarrollo del expediente 
técnico principal no se realizaron las exploraciones necesarias de las 
estructuras a demolerse, lo cual se define como incorrecciones del expediente 
técnico de obra. 
 
 A nivel local 
 (Dilas Jiménez, 2017), en Tesis “Causas que Generan Prestaciones 
Adicionales y Ampliaciones de Plazo en Proyectos de Infraestructura 
Municipal", en sus conclusiones indica:  
• En el caso de proyectos de infraestructura municipal ejecutadas por 
contrata en el distrito de La Coipa, la causa que más influyó para la 
solicitud de prestaciones adicionales durante la ejecución de proyectos de 
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infraestructura fue por factores de estimación, llámese malos metrados, no 
se consideraron algunas partidas. 
• En proyectos ejecutados por contrata las causas más influyentes para la 
solicitud de ampliaciones de plazo (7 ampliaciones), un 86% se dio por 
casos fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada, así como: 
desabastecimiento de materiales por colapso de vías de acceso, dificultad 
en procesos constructivos (cimentaciones) debido fuertes lluvias, y un 
14% por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. 
 
 (Coronel Salirosas, 2016), en su trabajo “Influencia del Canon Minero en el 
Crecimiento Económico del Departamento de Cajamarca 2009 – 2014”, en 
unas de sus conclusión resalta que: la eficiencia a nivel de implementación de 
proyectos tanto a nivel de gobierno local y regional es de 53.6% y 42% 
respectivamente, además de existir una sobrevaloración a nivel de costo y 
tiempos en la implementación de los proyecto de 18%, esto debido 
fundamentalmente a la corrupción, falta de capacidades técnicas, bajo grado 
de desarrollo empresarial, falta de diversificación productiva y voluntad 
política.  
 
 
 
 Conservación vial 
Se define la conservación de carreteras en base a las Especificaciones Técnicas 
Generales para la Conservación de Carreteras Aprobado por Resolución 
Directora/N°051-2007- MTC/14 de/27 de agosto del año 2007. 
 
(MTC , 2013), La Conservación Vial es un proceso que involucra actividades de 
obras e instalaciones, que se realizan con carácter permanente o continuo en los 
tramos conformantes de una red vial. Para la ejecución de la conservación vial, se 
requiere tener una asignación presupuestal anual de recursos económicos, 
personal capacitado y utilizar máquinas y herramientas; cuyo costo se asigna en 
el presupuesto anual de la entidad competente de la gestión vial. El presupuesto y 
la programación de actividades deberá hacerse previsoramente para ser realizadas 
en el año siguiente a su aprobación; y así sucesivamente cada año o cuando la 
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norma presupuestal considere aplicables presupuestos plurianuales este se 
desarrollará conforme a la norma presupuestal aplicable.  
 
La ejecución del gasto se realizará por administración directa de la entidad 
competente o mediante contratos con terceros; y teniendo siempre como objetivo 
de la conservación vial mantener el nivel de servicio operativo de la carretera y de 
sus componentes en un rango programado por la entidad competente para cumplir 
las metas oficiales. En el sector público el gasto en conservación vial corresponde 
en la clasificación presupuestal al concepto de gasto corriente y debe cubrir una 
previsión de cantidades de necesidades estimada por la experiencia de la unidad y 
del personal directamente encargado de realizar las tareas o partidas del gasto.   
 
Las obras que conforman la conservación vial no requieren de estudios de 
preinversión, porque se trata de obras de prevención o de corrección menor de 
deterioros y en la medida que se identifique su inicio de estos se deberá proceder 
a su corrección para evitar su progresión. Pero si requieren de una programación 
técnica sistemática que permita sustentar el gasto necesario. 
 
La Conservación Vial tiene un propósito preventivo, que incluye diversas 
actividades como las referidas a: 
 
 Evitar el ingreso de agua en la estructura del pavimento; por ejemplo, 
colocando capas de sello asfáltico, sellado de fisuras y grietas, capas asfálticas 
delgadas, etc 
 Eliminar el agua de la estructura del pavimento; por ejemplo, mediante 
subdrenes, o la restauración del sistema de drenaje. 
 Restaurar la regularidad superficial del pavimento; por ejemplo, mediante el 
perfilado y el fresado. 
 Evitar el deterioro de los puentes; por ejemplo, con la limpieza y pintura, 
medidas contra la socavación, la reparación del tablero, y la limpieza del 
drenaje del tablero. 
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La conservación vial desde el punto de vista de las actividades u obras y 
equipamiento a realizarse por administración directa se organiza en dos grupos de 
ejecución: “conservación rutinaria” y “conservación periódica”. 
 
 Conservación rutinaria 
(MTC , 2013), Es el conjunto de actividades que se ejecutan dentro del 
presupuesto anual, está constituida por todas las actividades necesarias para 
cuidar la seguridad del camino y para prevenir el desarrollo de deterioros en 
todos los componentes de la infraestructura vial como son: pistas, puentes y 
túneles, señales y dispositivos de seguridad, obras de drenaje, contención de 
taludes, limpieza de la carretera, también del derecho de vía, etc. La 
conservación rutinaria trata en todos esos componentes, de evitar y llegado el 
caso, corregir cualquier deterioro que origine incomodidad o disturbe la 
circulación del tránsito originando riesgos de accidentes y mayores deterioros en 
la infraestructura vial. 
 
En otras palabras, un camino no debe operar en condiciones que causen riesgos 
al usuario; y en cualquier caso la conservación vial deberá advertir a los usuarios 
de las condiciones requeridas para circular sin riesgos creados por las 
condiciones del camino. En la mayoría de los casos será suficiente señalizar las 
limitaciones en la circulación para evitar los riesgos. En otros casos podrá 
requerirse la colocación de barreras de protección, etc. 
 
En carreteras pavimentadas, por ejemplo, es importante eliminar baches, 
deterioros o pérdidas de guardavías y de señales, rajaduras en muros, en 
disipadores de la energía de los canales de drenaje, la limpieza de la colmatación 
de cursos de agua y alcantarillas, limpieza de la calzada de polvo, de piedras o 
de derrumbes sobre las calzadas, etc. Este tipo de problemas deben ser 
identificados en los reconocimientos rutinarios, posiblemente diarios, en los 
diferentes tramos y reportados sistemáticamente para su atención en lo posible 
inmediata. 
 
En el caso de carreteras no pavimentadas, se requerirá del perfilado de la capa 
granular de rodadura rellenar baches causados después de lluvias, limpieza de 
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las obras de drenaje, reparación y remplazo de señales camineras, remoción de 
derrumbes, etc. 
 
 El alto índice de accidentalidad en las carreteras posiblemente tiene un 
componente causado por la falta de señalización de las condiciones de peligro 
por el uso de velocidades inadecuadas o por la falta de guardavías en trazados 
en terrenos accidentados; y los derrumbes o caídas de piedras, podrían deberse 
al deterioro de algún muro o la falta de estabilidad de algún talud. La mayoría 
de estos casos pueden evitarse con acciones de carácter rutinario. Con este tipo 
de actividades, la carretera, aunque sea de las más simples deberá mantenerse 
dentro de niveles de operación cómodos y seguros. No está demás mencionar 
que las carreteras o caminos de menor tráfico, son los que pese o quizás en razón 
de su bajo volumen de demanda, son los de mayor riesgo para la circulación. 
 
 Conservación Periódica 
(MTC , 2013). Está referida a las condiciones que se requiere recuperar en los 
elementos que conforman lo que en el Perú se denomina las calzadas y las 
bermas de la carretera, así como correcciones puntuales generadas por alguna 
inestabilidad en los terraplenes, que producirán posiblemente pequeños 
hundimientos y que requieren recuperación localizada de la plataforma, de la 
superficie de rodadura y de las obras complementarias. 
 
La conservación periódica en las carreteras pavimentadas se realiza en periodos 
de más de un (01) año; la intervención de recuperación se centra 
fundamentalmente sobre la calzada y las bermas. En las tareas previas de 
programación de esta intervención puede detectarse un proceso de incremento 
previsible en la demanda. Motivo éste que significará tomar en cuenta este factor 
y en caso necesario, además de aplicar la conservación periódica consistente en 
la colocación alternativa de un sello o de un micropavimento, podría optarse por 
la colocación de un refuerzo que prolongaría la vida útil del pavimento por otros 
cinco o más años. Esta actividad, sin embargo, para ser considerada 
presupuestalmente como conservación vial, debe ejecutarse manteniendo el 
mismo trazado de la carretera actual; y adicionalmente la programación deberá 
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haber considerado para el mismo tramo intervenido, la realización de las 
actividades rutinarias del año.  (MTC , 2013) 
 
En el caso de las carreteras de grava, denominadas en el Perú normalmente 
carreteras afirmadas, el periodo de reposición de grava de la superficie de 
rodadura y su compactación, puede tener periodicidad bastante más seguida, 
dependiendo de la naturaleza de la demanda o de la calidad de la grava que tiene 
la carretera, particularmente respecto de la estabilidad de la dosificación de la 
granulometría utilizada y el cuidado que se haya tenido de mantener la humedad 
del camino. E igualmente que, en el caso de las carreteras pavimentadas, todas 
las otras actividades de conservación rutinaria que protejan al usuario de la 
carretera a lo largo del tramo, para darle seguridad, deberán ser ejecutadas 
normalmente. (MTC , 2013) 
 
 Conservación Vial Integral por Niveles de Servicio 
Mecanismo de tercerización a aplicar preferentemente en vías pavimentadas con 
altos volúmenes de tránsito, con un Índice Medio Diario Anual – IMDA mayor 
de 1000 vehículos, para que una empresa privada asuma toda la responsabilidad 
de la conservación de la carretera con unas condiciones de servicio establecidas 
mediante índices o niveles de servicio, durante un plazo establecido de varios 
años. Además, se encargue de labores operativas de la vía como son el control 
de pesos y dimensiones vehiculares, la seguridad vial, la atención a los usuarios 
y las emergencias viales. (MTC , 2013) 
 
 Intervenciones a pavimentos 
Como parte de las actividades de mantenimiento periódico inicial (MPI), se 
considera la ejecución de actividades previas de fresado y reposición localizada 
en aquellos sectores del pavimento que presenten agrietamiento estructural, 
ahuellamiento, Rugosidad o desintegración de la carpeta de rodadura (baches). 
 
 Intervención Estructural 
Se toma en cuenta los criterios de actividades previas y la sectorización definida, 
se realizó un análisis de vida remanente para cada sector homogéneo. Todos 
aquellos sectores que no cumplan el criterio de vida remanente 
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EEADMISIBLES ≥ EEDISEÑO serán intervenidos mediante refuerzo 
estructural. (AASHTO, 1993) 
 
 Intervención Funcional 
Se considerada el IRI (Índice de Rugosidad Internacional) como parámetro de 
diseño en la intervención funcional. 
 
 Intervención Superficial 
En aquellas zonas que no han sido objeto de actividades previas o intervención 
estructural referidas anteriormente, se ha considerado la ejecución de tratamiento 
de fisuras. En función de la densidad y la severidad de las fisuras se ha previsto 
la atención mediante Tratamiento de fisuras (sellado lineal) o Slurry Seal. 
 
 Adicionales de Obra.  
Una adicional de obra es una prestación de carácter excepcional que no se 
encuentra considerada en el expediente técnico ni en el contrato; cuya realización 
resulta indispensable para dar cumplimiento a la meta de la obra principal y que 
da lugar a un presupuesto adicional. Así lo indica la sección de definiciones del 
reglamento de la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). (OSCE, 
2019) 
 
Figura 1: Presupuesto adicionales de obra - PAO 
 
Fuente: Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225) 
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No se debe confundir cuando se presenta la necesidad nuevas prestaciones 
vinculadas a la obra original que no han sido consideradas en el expediente técnico 
ni en el contrato, pero que no son indispensables para la consecución de las metas 
del contrato, en ese sentido, si no se puede demostrar lo indispensable de la 
ejecución de estas, no es posible gestionar su ejecución mediante adicionales de 
obra. 
 
 Características de un adicional de obra.  
En base a lo mencionado, podemos indicar que las prestaciones adicionales de 
obra cuentan con las siguientes características: 
• Son de naturaleza excepcional, es decir, proceden únicamente cuando su 
realización resulta indispensable para cumplir correctamente con la finalidad 
pública que persigue la obra. 
• Por definición, las prestaciones adicionales no se encuentran consideradas en 
el expediente técnico. 
• Dan lugar a un prepuesto adicional. Naturalmente la ejecución de una 
prestación no prevista propicia que la Entidad efectúe un pago adicional. 
• Es causal de ampliación de plazo según lo previsto en el artículo 170 del 
reglamento. 
 
 Clases de adicionales de obra. 
Tanto la ley 30 225 como su reglamento, reproduciendo en este punto la 
regulación anterior, contemplan dos clases de prestaciones adicionales de obra: 
 
 Aquellas cuyo valor no exceda el 15% del contrato original;  
 Aquellas cuyo valor sea mayor al 15% pero menor del 50 % del monto 
original. 
 
La posibilidad de resolver el contrato para convocar a un nuevo procedimiento 
de selección también se encuentra prevista para los casos en que el valor de la 
prestación adicional sea mayor a 15% pero menor al 50%. No obstante, no es 
obligatoria aplicarla, por lo que su realización quedará sujeta a la 
discrecionalidad del titular de la Entidad. 
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 Presupuestos Adicionales por Mayores Metrados:  
Las obras adicionales por mayores metrados se generan cuando el metrado 
considerado en el Presupuesto Contratado o el indicado en el Expediente 
Técnico de Obra es menor al metrado realmente necesario a ejecutar para 
cumplir con el objetivo del contrato. El Presupuesto Adicional de Obra por 
Mayores Metrados se presenta en los sistemas de contratación a suma alzada 
como a precios unitarios y está conformada por partidas que existen en el 
presupuesto contratado. 
 
 Presupuestos Adicionales por Obras Complementarias:  
Las obras complementarias son aquellas que no figuran en el Presupuesto 
Referencial o no está indicada en el Expediente Técnico de Obra o no forma 
parte del contrato, pero es necesaria su ejecución para cumplir con la finalidad 
del contrato. El Presupuesto Adicional por Obras Complementarias también se 
presenta en ambos Sistemas de Contratación (suma alzada y precisos unitarios) 
y puede estar conformada por partidas que tienen las mismas descripciones y 
especificaciones técnicas de las partidas del presupuesto original y/o por 
partidas nuevas es decir que no tienen partidas equivalentes en el presupuesto 
original. 
 
 Metrado Adicional:  
Se determina por diferencia entre el metrado total necesario a ejecutar para 
cumplir con las metas del contrato menos el metrado total pactado a ejecutar 
de la misma partida. La comparación se realiza según sea el Sistema de 
Contratación. 
 
 Actividades en la conservación periódica. 
 
 Sellado de Fisuras y Grietas en Calzada 
El sello de fisuras (aberturas iguales o menores a 3 mm) y de grietas (aberturas 
mayores a 3mm) consiste en la colocación de materiales especiales sobre o 
dentro de las fisuras o en realizar el relleno con materiales especiales dentro de 
las grietas. 
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El objetivo del sello de fisuras y de grietas es impedir la entrada de agua y la de 
materiales incompresibles como piedras o materiales duros dentro de ellas y, de 
esta manera, minimizar y/o retardar la formación de agrietamientos más severos 
como los de piel de cocodrilo y la posterior aparición de baches. (MTC , 2013) 
 
 Parchado Superficial en Calzada 
El Parchado Superficial consiste en la reparación de baches, entendidos estos 
como las desintegraciones parciales del pavimento en forma de hueco, cuya 
reparación se conoce como Parchado. Generalmente tienen su origen en mezclas 
mal dosificadas o con compactación insuficiente. Esta actividad es una de las 
más difundidas técnicamente en la conservación de pavimentos flexibles. El 
Parchado Superficial comprende la reparación de baches y el reemplazo de áreas 
del pavimento que se encuentren deterioradas, siempre que afecten 
exclusivamente a la carpeta asfáltica, encontrándose en buenas condiciones la 
base granular y demás capas de suelos. (MTC , 2013) 
 
El objetivo del Parchado Superficial es recuperar las condiciones para una 
adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. 
Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños más severos en el 
pavimento. (MTC , 2013) 
 
 Parchado Profundo en Calzada 
El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 
severamente deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el 
daño afecte tanto a la o las capas asfálticas como, a lo menos, parte de la base y 
subbase. El procedimiento se debe aplicar para reparar áreas que presenten fallas 
originadas por agrietamientos de las diversas capas asfálticas y/o por 
debilitamiento de la base, subbase y/o subrasante. (MTC , 2013) 
 
El objetivo del Parchado Profundo es recuperar las condiciones estructurales y 
superficiales para una adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, 
rapidez y economía. Además, para minimizar y/o retardar la formación de daños 
más severos en el pavimento. (MTC , 2013) 
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 Recapados Asfálticos 
La actividad de Colocación de Recapados Asfálticos consiste en la puesta de una 
sobrecarpeta de mezcla asfáltica en caliente sobre el pavimento flexible 
existente, previo el tratamiento de los daños puntuales presentes y, en ocasiones, 
puede incluir el fresado de la carpeta asfáltica antigua y el tratamiento puntual 
de la capa de base granular. (MTC , 2013) 
 
El objetivo de la Colocación de Recapados Asfálticos es recuperar las 
condiciones estructurales y superficiales del pavimento para alcanzar una 
adecuada circulación (MTC , 2013) 
 
  Fresado de Carpeta Asfáltica 
Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal 
de un pavimento asfáltico existente, mediante el corte en frío parcial o total de 
las capas asfálticas, con un equipo especialmente diseñado para el tipo de 
trabajo, y realizándolo según los alineamientos, cotas y espesores indicados en 
los documentos del proyecto y las instrucciones del supervisor. (MTC , 2013). 
 
 Niveles de servicio  
Son indicadores que califican y cuantifican el estado de servicio de una vía, y que 
normalmente se utilizan como límites admisibles hasta los cuales pueden 
evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de seguridad. Los 
indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores técnicos y 
económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario (comodidad, 
oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos disponibles. 
(MTC , 2013) 
 
En la conservación vial por niveles de servicio el trabajo se realiza para cumplir 
los estándares admisibles y no por el volumen de trabajo ejecutado. Es obligación 
del ejecutor de la conservación vial tener la carretera en perfectas condiciones los 
365 días del año, en tal sentido el criterio de pago es el buen estado de las vías, de 
esta manera se asegura la preservación del buen estado de las vías. (MTC , 2013) 
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Para la medición o determinación de los niveles de servicio, en los cuadros 
siguientes se presentan las exigencias de niveles de servicio por tipo de vía y por 
los siguientes componentes: 
 
Tabla 1: Exigencias de niveles de servicio  
Plataforma y Taludes 
Calzada de Afirmado 
Pavimentos Flexibles – Calzada y Berma 
Pavimentos Rígidos – Calzada y Berma 
Drenaje Superficial, Drenaje Subterráneo y Muros 
Señalización y Dispositivos de Seguridad Vial 
Derecho de Vía 
Túneles y Obras Complementarias 
Puentes 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
 
 Niveles de servicio para afirmado 
Figura 2: Parámetros de niveles de servicio para afirmados 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
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 Nivel de servicio para calzada (Concreto Asfaltico) 
 Según contrato de concesión por niveles de servicio. 
 
Figura 3: Niveles de Servicio para calzada (superficie de rodadura) 
 
Fuente: (MTC, 2015), Contrato de Conseción Carretera Longitudinal de la Sierra - tramo 2: Ciudad de 
Dios - Cajamarca - Chipre, Cajamarca - Trujillo y DV. Chilete - Empalme PE-3N 
 
 Según contrato de Manual de Conservación Vial 
Figura 4: Parámetros de niveles de servicio para Concreto Asfaltico en Calzada. 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
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 Nivel de servicio para calzada (Tratamiento Superficial). 
Figura 5: Parámetros de niveles de servicio para Tratamiento Superficial en Calzada. 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
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 Niveles de servicio para bermas (No pavimentadas) 
Figura 6: Parámetros de niveles de servicio para bermas (No pavimentadas) 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
 
 Niveles de servicio para bermas (tratamiento bituminoso) 
Figura 7: Parámetros de niveles de servicio para bermas (tratamientos bituminosos) 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
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 Niveles de servicio para bermas (Concreto Asfaltico)  
 
Figura 8: Parámetros de niveles de servicio para bermas (Concreto Asfaltico) 
 
Fuente: Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Manual de Conservación vial 
 Patologías en los pavimentos flexibles  
Las fallas los pavimentos flexibles pueden ser de orden funcional o estructural.   
Las fallas funcionales afectan a la comodidad en la circulación, las estructurales 
ponen en riesgo la integridad de la estructura, lo que a su vez repercute 
negativamente en la situación funcional. 
 
Los tipos de fallas presentes en una estructura de pavimento flexible son: 
 Fisuras y Grietas. 
 Deterioro superficial. 
 
 Fisuras y grietas por fatigamiento  
Son una serie de fisuras interconectadas con patrones irregulares, generalmente 
ubicadas en zonas donde hay repeticiones de carga. La fisuración tiende a 
iniciarse en el fondo de las capas asfálticas, donde los esfuerzos de tracción son 
mayores bajo la acción de cargas, en donde desarrollan un parecido con la piel 
de cocodrilo.  
 
 Fisuras y grietas en bloque  
En este tipo de falla la superficie del asfalto es dividida en bloques de forma más 
o menos rectangular. Este deterioro difiere de la piel de cocodrilo en que este 
aparece en áreas sometidas a carga, mientras que los bloques aparecen 
usualmente en áreas no cargadas. Sin embargo, se pueden encontrar fisuras en 
bloque que han evolucionado en piel de cocodrilo debido al tránsito.  
 
 Fisuras y grietas longitudinales y transversales 
Corresponden a discontinuidades en la carpeta asfáltica, en la misma dirección 
del tránsito o transversales a él. Son indicio de la existencia de esfuerzos de 
tensión en alguna de las capas de la estructura, las cuales han superado la 
resistencia del material afectado. La localización de las fisuras dentro del carril 
puede ser un buen indicativo de la causa que las generó, ya que aquellas que se 
encuentran en zonas sujetas a carga pueden estar relacionadas con problemas de 
fatiga de toda la estructura o de alguna de sus partes. 
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 Parches deteriorados  
Los parches corresponden a áreas donde el pavimento original fue removido y 
reemplazado por un material similar o diferente, ya sea para reparar la estructura 
(a nivel del pavimento asfáltico o hasta los granulares) o para permitir la 
instalación o reparación de alguna red de servicios (agua, gas, etc.) 
 
 Baches en carpetas asfálticas y tratamientos superficiales  
Cavidad, normalmente redondeada, que se forma al desprenderse mezcla 
asfáltica. Para considerarla como bache al menos una de sus dimensiones un 
mínimo debe tener de 150 mm. 
 
 Ahuellamiento  
Es una depresión de la zona localizada sobre la trayectoria de la llanta de los 
vehículos. Con frecuencia se encuentra acompañado de una elevación de las 
áreas adyacentes de la zona deprimida y de fisuración. Un Ahuellamiento 
significativo puede llevar a la falla estructural del pavimento. 
 
 Exudaciones   
Este tipo de daño se presenta con una película o afloramiento del ligante asfáltico 
sobre la superficie del pavimento generalmente brillante, resbaladiza y 
usualmente pegajosa. Es un proceso que puede llegar a afectar la resistencia al 
deslizamiento. 
 
 Desgaste  
Corresponde al deterioro del pavimento ocasionado principalmente por la acción 
de tránsito, agentes abrasivos o erosivos. Se presenta como pérdida del ligante y 
mortero. Suele encontrarse en las zonas por donde transitan los vehículos. Este 
daño provoca aceleración de deterioro del pavimento por acción del medio 
ambiente y del tránsito. 
 
 Pérdida de áridos  
Conocida también como desintegración, corresponde a la disgregación 
superficial de la capa de rodadura debido a una pérdida gradual de agregados, 
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haciendo la superficie más rugosa y exponiendo de manera progresiva los 
materiales a la acción del tránsito y los agentes climáticos. Este tipo de daño es 
común en tratamientos superficiales, caso en el que pueden aparecer estrías en 
la dirección del riego y debe ser reportado como surcos. 
 
 Concesiones en infraestructura de transporte 
El Programa de Concesiones se encuentra articulado a los objetivos del Plan de 
Desarrollo de la Infraestructura de transporte público y se orienta a garantizar el 
mantenimiento y desarrollo de las infraestructuras. Con la finalidad de dar impulso 
a la promoción de la inversión privada en infraestructura de transportes, el MTC 
ha potenciado el Programa de Concesiones de Infraestructura de Transportes, el 
cual tiene como objetivo entregar al sector privado la ejecución (construcción, 
mejoramiento y/o rehabilitación) de obras de infraestructura de transporte público 
y la explotación de dicha infraestructura por un período de tiempo determinado, 
Con la entrega en concesión de la infraestructura de transporte al sector privado, 
se busca evitar los problemas que anteriormente no permitían al Estado la 
realización de las correspondientes obras.  (MTC, 2019) 
 
Existen 16 contratos de concesión de carreteras a nivel nacional, que permiten el 
crecimiento económico conectado de las poblaciones más alejadas del país. En 
estas concesiones, El Organismo de la Infraestructura de Transporte de uso 
Público (OSITRAN), supervisa el avance de inversión, el cumplimiento de las 
obras en los plazos establecidos, que se realice un correcto mantenimiento y 
señalización de las vías, que se regulen las tarifas, se brinde un óptimo servicio y 
se atiendan las sugerencias, reclamos y/o denuncias de los usuarios. (OSITRAN, 
2019) 
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Figura 9: Carreteras concesionadas por Ministerio de Transportes y Comunicación 
 
Fuente: (OSITRAN, 2019). Concesiones de Infraestructura Vial en el Perú. 
 
 Concesión Carretera Longitudinal de sierra Tramo 2 
La carretera Longitunal de la sierra tramo 2 correspondientes de Ciudad de Dios 
- Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N, es 
una concesión del que contempla una inversión estimada de US$ 552 millones, 
a lo que se suma los gastos de operación y mantenimiento a cargo del 
inversionista. Su ejecución fortalecerá la integración regional del norte del país. 
(Proinversión, 2019) 
 
El Tramo 2 de la Longitudinal de la Sierra, que tiene una extensión de 875 Km, 
atraviesa los departamentos de La Libertad y Cajamarca. En su recorrido conecta 
numerosas localidades de ambos departamentos, beneficiando a más de un 
millón y medio de peruanos.  (Proinversión, 2019) 
 
 Rehabilitación y Mejoramiento: Ejecución de obras necesarias para 
devolver a la infraestructura vial sus características originales y adecuarla a 
su nuevo periodo de servicio. Incluye obras que elevan el estándar de las 
vías, lo que implica la modificación sustancial de la geometría y la estructura 
N° CONCESIÓN ENTIDAD PRESTADORA PLAZO MODALIDAD
1 Red Vial N° 4 - Tramo Vial: Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto 
Salaverry
Sociedad Concesionaria Autopista del Norte 
S.A.C
25 años Autosostenible
2 Red Vial N° 5 - Tramo Vial: Ancón - Huacho - Pativilca NORVIAL S.A. 25 años Autosostenible
3 Red Vial N° 6 - Tramo Vial: Puente Pucusana - Cerro Azul – Ica Concesionaria Vial del Perú S.A. 30 años Autosostenible
4 IIRSA Norte - Tramo Vial: Paita - Yurimaguas Concesionaria IIRSA Norte S.A. 25 años Cofinanciada
5 IIRSA Sur - Tramo 1: San Juan de Marcona - Urcos SURVIAL S.A. 25 años Cofinanciada
6 IIRSA Sur - Tramo 2: Urcos - Inambari Concesionaria Interoceánica Tramo 2 S.A. 25 años Cofinanciada
7 IIRSA Sur - Tramo 3: Inambari - Iñapari Concesionaria Interoceánica Tramo 3 S.A. 25 años Cofinanciada
8 IIRSA Sur - Tramo 4: Inambari - Azángaro Intersur Concesiones S.A. 25 años Cofinanciada
9 IIRSA Sur - Tramo 5: Matarani - Azángaro - Ilo Concesionaria Vial del Sur S.A. 25 años Cofinanciada
10 IIRSA Centro - Tramo 2: Pte. Ricardo Palma - La Oroya - 
Huancayo y La Oroya - Dv. Cerro de Pasco
Desarrollo Vial de los Andes S.A.C. 25 años Autosostenible
11 Empalme 1B - Buenos Aires - Canchaque Concesionario Canchaque S.A. 15 años Cofinanciada
12 Tramo Vial: Óvalo Chancay/ Dv. Variante Pasamayo - Huaral - 
Acos
Consorcio Concesión Chancay- Acos S.A. 15 años Cofinanciada
13 Tramo Vial: Mocupe - Cayaltí - Oyotún Obrainsa Concesión Valle del Zaña S.A. 15 años Cofinanciada
14 Autopista del Sol: Tramo Vial: Trujillo - Sullana Concesionaria Vial del Sol S.A. 25 años Autosostenible
15 Tramo Vial: Dv. Quilca - Dv. Arequipa (Repartición) - Dv. Matarani - 
Dv. Moquegua - Dv Ilo - Tacna - La Concordia
Sociedad Concesionaria Peruana de Vías - 
COVINCA S.A.
25 años Autosostenible
16 Longitudinal de la Sierra - Tramo 2: Ciudad de Dios - Cajamarca - 
Chiple - Cajamarca - Trujillo - Dv. Chilete - Emp. PE-3N
Consorcio Consierra Tramo II S.A. 25 años Cofinanciada
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del pavimento; así como la construcción y/o adecuación de puentes, túneles, 
drenaje, muros y señalización. 
 Mantenimiento periódico inicial: Ejecución de trabajos en la vía existente 
en los primeros años de la concesión a fin de alcanzar y/o superar los niveles 
de servicio exigidos en el contrato. 
 Operación y Mantenimiento: Se realizará durante los 25 años de la 
concesión a lo largo de los 875 km del tramo para mantenerlo en óptimas 
condiciones. 
 
Figura 10: Subtramos de la carretera longitunal de la sierra tramo2: Ciudad de Dios - 
Cajamarca - Chiple, Cajamarca - Trujillo y Dv. Chilete - Empalme PE-3N. 
 
Fuente: (MTC, 2015). Contrato de Conseción Carretera Longitudinal de la Sierra - tramo 2: Ciudad de 
Dios - Cajamarca - Chipre, Cajamarca - Trujillo y DV. Chilete - Empalme PE-3N 
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Niveles de servicio 
Los niveles de servicio son indicadores que califican y cuantifican el estado de 
servicio de una vía, y que normalmente se utilizan como límites admisibles hasta 
los cuales pueden evolucionar su condición superficial, funcional, estructural y de 
seguridad. Los indicadores son propios a cada vía y varían de acuerdo a factores 
técnicos y económicos dentro de un esquema general de satisfacción del usuario 
(comodidad, oportunidad, seguridad y economía) y rentabilidad de los recursos 
disponibles. 
 
Conservación vial 
Conjunto de actividades técnicas destinadas a preservar en forma continua y 
sostenida el buen estado de la infraestructura vial, de modo que se garantice un 
servicio óptimo al usuario, puede ser de naturaleza rutinaria o periódica. (MTC , 
2013). 
 
Conservación rutinaria 
Es el conjunto de actividades que se realizan en las vías con carácter permanente 
para conservar sus niveles de ser servicio. Estas actividades pueden ser manuales o 
mecánicas y están referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, 
roce, eliminación de derrumbes de pequeña magnitud; así como limpieza o 
reparación de señales y/o elementos de seguridad, limpieza o reparación de juntas 
de dilatación, elementos de apoyo, pintura de elementos específicos de puentes y 
drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes. (MTC , 2013). 
 
Conservación rutinaria  
 Se realiza en períodos de un año o más, con la finalidad de recuperar las 
condiciones físicas de la carretera, deterioradas por el uso y evitar que se agraven 
los defectos, preservar las características superficiales de la vía y corregir defectos 
mayores puntuales; comprende las reparaciones de la carpeta asfáltica, de las obras 
de arte y drenaje, reparaciones de la señalización y elementos de seguridad. (MTC 
, 2013) 
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Adicionales de Obra 
Una adicional de obra es una prestación de carácter excepcional que no se encuentra 
considerada en el expediente técnico ni en el contrato; cuya realización resulta 
indispensable para dar cumplimiento a la meta de la obra principal y que da lugar a 
un presupuesto adicional. Así lo indica la sección de definiciones del reglamento 
de la nueva Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225). (OSCE, 2019). 
 
Parchado Superficial en Calzada 
Consiste en la reparación de baches, entendidos estos como las desintegraciones 
parciales del pavimento en forma de hueco, cuya reparación se conoce como 
Parchado. Esta actividad es una de las más difundidas técnicamente en la 
conservación de pavimentos flexibles. El Parchado Superficial comprende la 
reparación de baches y el reemplazo de áreas del pavimento que se encuentren 
deterioradas, siempre que afecten exclusivamente a la carpeta asfáltica, 
encontrándose en buenas condiciones la base granular y demás capas de suelos. 
(MTC , 2013) 
 
Parchado Profundo en Calzada 
El Parchado Profundo consiste en la reparación, bacheo o reemplazo de una parte 
severamente deteriorada de la estructura de un pavimento flexible, cuando el daño 
afecte tanto a la o las capas asfálticas como, a lo menos, parte de la base y subbase. 
El procedimiento se debe aplicar para reparar áreas que presenten fallas originadas 
por agrietamientos de las diversas capas asfálticas y/o por debilitamiento de la base, 
subbase y/o subrasante. (MTC , 2013) 
 
Vía 
Carretera o camino, arteria y calle existente en el territorio nacional, cualquiera sea 
el estado en que se encuentre, que está destinado al uso público y en especial al 
tránsito vehicular y peatonal. 
 
Contrato de Concesión  
Otorgamiento del derecho de explotación, por un período determinado, de bienes y 
servicios por parte de una administración pública o empresa a otra, generalmente 
privada. (MTC , 2013) 
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CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
Departamento  : Cajamarca 
Provincia   : Cajamarca 
Distrito   : Cajamarca 
 
La Carretera Cajamarca (Km. 00+000) – Dv. Yanacocha (Km. 36+800) PE – 3N, 
forma parte de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Ruta PE – 3N. 
 
Figura 11: Ubicación de la carretera Yanacocha Cajamarca 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración propia 
 
La carretera Yanacocha – Cajamarca tiene la siguiente clasificación. 
 
 Según su demanda : Primera clase (IMD = 3112 veh/día) 
 Según su orografía  : Terreno ondulado 
 Según su importancia  :  Carretera Nacional (3N) 
 
 
Cajamarca 
Yanacocha 
A Bambamarca 
RUTA 3N 
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Tabla 2: Coordenadas UTM WGS84, Carretera Yanacocha - Cajamarca 
N° Descripción 
 UTM  
Cota  Zona Distrito 
 Norte Este  
1 INICIO  9,209,126.180   773,460.510  2,726.883 17-S Cajamarca 
2 FIN  9,228,994.830   768,641.860 3,450.392  17-S Cajamarca 
Fuente: (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
Tabla 3: Coordenadas Geográficas WGS84, Carretera Yanacocha - Cajamarca 
N° Descripción 
LATITUD  
Cota  Zona Distrito 
Sur Oeste 
1 INICIO 7°08'53.359330"S 78°31'26.668829"W 2,726.883  17-S Cajamarca 
2 FIN 6°58'09.036251"S 78°34'09.822204"W 3,450.392  17-S Cajamarca 
Fuente: (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
El primer  tramo (Km. 0+000 – Km. 24+500), se inicia en la Intersección de la 
Av. Vía de Evitamiento Norte y la Av. Angamos, este  punto está  ubicado dentro 
de radio urbano de la ciudad de Cajamarca, en el sector del Km 0+000 al Km 
1+500, la carretera  se desarrolla en el radio urbano, las viviendas están ubicadas 
en ambos lados de la vía, la  vía pavimentada termina en el Km 1+300, desde este  
punto se inicia la vía asfaltada, continua la carretera por una zona urbana rural, se 
aprecia las viviendas en ambos lados de la vía hasta el Km 9+000.  
 
Figura 12: Ubicación del inicio del tramo 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración propia 
Eje (Ruta 3N) 
A Bambamarca 
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Del Km 0+000, la carretera se inicia en forma ascendente hasta el Km 26+500 
llegando al punto  más con una cota de 3670msnm, su topografía de la zona es 
semi-accidentada, presenta  sección de corte a media ladera con aturas de corte 
bajo, el trazo de la carretera es sinuoso por la misma topografía de la zona, 
presenta una orografía de 3 y 4, las velocidades que desarrollan los vehículos 
varían entre 30 y 40Km/h, la carretera atraviesa los poblados de Huambocancha, 
Huambocancha Alta, Porcon Bajo y Porcon Alto. 
 
Del Km 26+500 al Km 36+800 Yanacocha, la carretera se desarrolla por los 
flancos laderas de los cerros, su topografía de la zona es semi-accidentada, 
presenta sección de corte a media ladera con aturas de corte bajo, el trazo de la 
carretera es sinuoso por la misma topografía de la zona, presenta una orografía de 
3 y 4, las velocidades que desarrollan los vehículos varían entre 30 y 40Km/h, 
todo la carretera se desarrolla en la zona minera de Yanacocha. 
 
Figura 13: Ubicación Final del Tramo 
 
Fuente: Google Earth, Elaboración propia 
 
 
 
A Bambamarca 
Eje (Ruta 3N) 
A Cajamarca 
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A lo largo de sus 36.80 kilómetros, la carretera atraviesa varios centros poblados: 
 
Tabla 4: Relación de centros poblados 
Nº UBICACIÓN DESCRIPCION INICIO TERMINO 
1 Km 00+000 Km 02+000 Zona urbana - Cajamarca 
2 Km 02+000 Km 05+000 Centro poblado de Huambocancha 
3 Km 05+000 Km 08+00 Centro poblado de Huambo Cancha Alta 
4 Km 13+000 Km 15+000 Centro poblado de Porcón Bajo 
5 Km 18+400 Km 26+000 Centro Poblado De Porcón Alto 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la presente investigación se determinó el incremento del costo en pavimentos 
por obras adicionales, en el mantenimiento periódico inicial de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca realizados en los meses de Junio hasta Setiembre del 2019.  
 
 
Se utilizaron los siguientes materiales de escritorio para la presente investigación. 
- Papel. 
- Lapiceros, 
- Resaltadores. 
 
 
 Formatos 
- Reportes diarios. 
- Reportes semanales. 
- Panel fotográfico.  
 
 Programas 
Se utilizó los siguientes programas de apoyo 
- Word. 
- Excel. 
- Autocad Civil 3D. 
- Google Earth. 
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 Diseño de la investigación  
El tipo de investigación fue descriptiva, puesto que se describieron los adicionales 
de obra en la ejecución del proyecto Mantenimiento Periódico Inicial de la 
carretera Yanacocha Cajamarca y el incremento del costo que involucró 
ejecutarlos.  
 
Tabla 5: Tipo de investigación 
Criterio Tipo de investigación 
Finalidad Aplicada 
Datos empleados Cuantitativa 
Tipo de investigación. Descriptivo 
Fuente de datos Primaria 
Temporalidad Transversal (sincrónica) 
Contexto donde sucede Carretera Yanacocha - Cajamarca 
     Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El procedimiento que se realizó de acuerdo con los siguientes ítems: 
 
 Revisión de literatura 
Se buscó información referente a las causas que generan adicionales de obra en 
los proyectos; analizando las principales conclusiones y recomendaciones de 
investigaciones antes realizadas. A partir de ello, se definió el proceso de 
desarrollo de la investigación. 
 
 Selección de la zona de estudio 
La unidad de análisis para esta investigación fue la Carretera Yanacocha – 
Cajamarca. 
 
 Población de estudio. 
La población de estudio fue el Mantenimiento Periódico Inicial de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra Tramo 2 se encuentra ubicado en los departamentos de 
La Libertad y Cajamarca, separado en siete tramos, con una longitud total 
aproximada de 449.00 km, ejecutada desde Mayo 2017 hasta Enero 2019.  
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Tabla 6: Población de estudio MPI de la carretera LST 2 
Tramos Long. (km) 
Inicio 
Km. 
Fin 
Km. 
Long. 
Real (Km) 
T06: Dv. Yanacocha – Cajamarca 38.38  00+000.00 36+914.36 36.91 
T08: Km. 1269+000 – San Marcos 58.30 1269+000.00 1327+934.00 58.93 
T12: Huamachuco – Dv. Callacuyan 44.33 00+000.00 38+200.00 38.20 
T15: Dv. Otuzco – Trujillo 70.44 00+000.00 69+780.00 69.78 
T16: Ciudad de Dios – Dv. Chilete 91.49 00+000.00 91+000.00 91.00 
T17: Dv. Chilete – Cajamarca 85.94 91+000.00 176+570.49 85.57 
T18: Dv. Chilete – Emp. PE-3N 67.97 00+000.00 74+069.92 74.07 
Fuente: Expediente técnico. (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
 Ubicación de los tramos de la carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 2 
• Tramo 06: Dv. Yanacocha – Cajamarca (L = 38.38Km.), políticamente se 
encuentra en el Distrito de Negritos, Provincia de Cajamarca, Departamento 
de Cajamarca.  
• Tramo 08: Km. 1269+000 – San Marcos (L = 58.30Km.), políticamente se 
encuentra en el distrito de Cabras, Provincia de Cajamarca, Departamento de 
Cajamarca. 
• Tramo 12: Huamachuco – Dv. Callacuyan (L = 44.33Km.), Políticamente se 
encuentra en el distrito de Huamachuco, Provincia de Santiago de Chuco, 
Departamento de La Libertad.  
• Tramo 15: Dv. Otuzco – Trujillo (L = 70.44Km.), políticamente se encuentra 
entre las Provincias de Otuzco y Trujillo, Departamento de La Libertad. 
• Tramo 16: Ciudad de Dios – Dv. Chilete (L = 91.49Km.), políticamente se 
encuentra en los distritos Ciudad de Dios y Chilete, Provincia de Pacasmayo 
y Contumaza, Departamento de La Libertad y Cajamarca. 
• Tramo 17: Dv. Chilete – Cajamarca (L = 85.94Km.), políticamente pertenece 
al departamento de Cajamarca, Provincia Cajamarca. 
• Tramo 18: Dv. Chilete – Emp. PE-3N (L = 67.97Km.), políticamente 
pertenece al departamento de Cajamarca, Provincia San Pablo y Cajamarca. 
 
 Selección de muestra 
De acuerdo con el expediente técnico se tomó como muestra el mantenimiento 
periódico inicial de la Carretera Yanacocha – Cajamarca, por ser el tramo donde 
estaba más deteriora. Estos trabajos se ejecutaron en los meses de Mayo 2017 a 
Agosto 2018. Y las partidas ejecutadas fueron las siguientes.  
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Tabla 7: Partidas del MPI de la carretera Yanacocha - Cajamarca 
PARTIDA S UND METRADO C. U ($) 
OBRAS PRELIMINARES        
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 1.00 193,790.45 
TRAZO Y REPLANTEO km 36.87 1,217.79 
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL mes 12.00 13,995.09 
ACCESOS A CANTERAS, DME, PLANTAS Y FUENTE DE AGUA km 13.59 11,286.25 
PAVIMENTOS       
FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=4.0CM  m2  185,942.65 1.16 
RIEGO DE LIGA  m2  406,192.70 0.25 
CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE  m3  17,042.88 52.99 
CEMENTO ASFÁLTICO PEN 100-120 kg  2,201,940.26 0.72 
EMULSION ASFALTICA DE ROTURA RAPIDA  l  182,786.72 0.63 
EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA l 129,571.49 0.65 
FILLER MINERAL  kg  811,922.86 0.31 
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA  kg  11,248.30 5.51 
TRATAMIENTO SUPERFICIAL SLURRY SEAL m2 53,321.60 0.73 
CONSERVACION DE DRENAJE SUPERFICIAL        
ENCAUZAMIENTO PARA ALCANTARILLAS m3 195.06 2.88 
EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMÚN m3 5,280.09 3.61 
RELLENOS PARA ESTRUCTURAS m3 1,605.45 10.14 
CONCRETO CLASE D (F'C = 210 KG/CM2) m3 489.49 121.82 
CONCRETO CLASE E (F'C = 175 KG/CM2) m3 95.97 119.33 
CONCRETO CLASE H (F'C = 100 KG/CM2) m3 1.10 96.84 
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 kg 1,664.19 1.39 
TUBERÍA METALICA CORRUGADA DE 0.60 M DE DIÁMETRO m 3.60 117.73 
TUBERÍA METALICA CORRUGADA DE 0.90 M DE DIÁMETRO m 39.20 117.73 
PINTURA ASFALTICA PARA ALCANTARILLAS TMC m2 4,182.96 6.38 
CUNETA BATEA TIPO I m 849.57 62.27 
CUNETA TRIANGULAR TIPO I m 10,948.73 45.36 
CUNETA TRIANGULAR TIPO II m 4,547.64 36.76 
GEOTEXTIL NO TEJIDO CLASE 2 m2 21,996.84 1.52 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 293.48 17.65 
CRUCE PEATONAL TIPO I u 114.40 66.84 
CRUCE VEHICULAR TIPO I  m  269.70 178.65 
EMBOQUILLADO DE PIEDRA E = 0.20M  m2  1,555.76 30.00 
MATERIAL FILTRANTE PARA SUBDREN FRANCÉS m3 4,023.89 7.39 
TUBERIA HDPE CORRUGADA 6" m 6,583.81 3.21 
OBRAS COMPLEMENTARIAS       
LIMPIEZA Y SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS EN CONCRETO m 36.11 6.21 
LIMPIEZA DE CUNETA m 201,866.97 0.20 
GAVION TIPO CAJA m3 904.43 49.83 
GAVION TIPO COLCHON H= 0.50 M m2 99.25 29.30 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS m3 57.14 36.90 
LIMPIEZA DE ZANJA DE DRENAJE m 2,001.20 0.85 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA TMC m2 2,266.49 4.94 
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA MC Y ABOVEDADAS m3 564.17 14.21 
REPARACION DE MURO DE MAMPOSTERIA m3 1.58 124.31 
REPARACION SUPERFICIAL DE CONCRETO m2 1,402.55 142.00 
GEOCOMPUESTO DE DRENAJE m2 13.50 8.71 
ZANJA DE CORONACIÓN REVESTIDA m 1,012.98 57.40 
ZANJA DE DRENAJE REVESTIDA m 684.15 45.19 
CANAL TIPO I TRAPEZOIDAL REVESTIDO H=0.40 m m 1,436.00 105.49 
CANAL TIPO II TRAPEZOIDAL REVESTIDO H=0.30 m m 554.00 93.29 
CANAL TIPO III TRAPEZOIDAL REVESTIDO H=0.35 m m 150.00 97.62 
CANAL TIPO IV TRAPEZOIDAL REVESTIDO H=0.35 m m 15.00 90.46 
CANAL TIPO V TRAPEZOIDAL REVESTIDO H=0.35 m m 760.00 96.21 
LIMPIEZA DE BADENES m3 249.60 15.77 
JUNTA PARA MUROS m2 1.46 3.07 
LIMPIEZA DE MUROS m2 126.00 3.53 
TRANSPORTE        
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D<= 1KM m3k 22,037.32 2.02 
TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR PARA D> 1KM m3k 519,453.50 0.41 
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PARTIDA S UND METRADO C. U ($) 
TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D<= 1KM m3k 7,639.53 1.96 
TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D> 1KM m3k 85,644.20 0.53 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA D<= 1KM m3k 16,771.12 2.92 
TRANSPORTE DE MEZCLA ASFÁLTICA PARA D> 1KM m3k 447,297.90 0.45 
TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION D<= 1KM m3k 1,996.50 2.53 
TRANSPORTE DE PIEDRA PARA GAVION D> 1KM m3k 46,672.10 0.52 
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL        
SEÑAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL 0.75 m x 0.75 m. u 2.00 120.47 
SEÑALES INFORMATIVAS m2 62.10 220.80 
SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIOS AUXILIARES 0.60 m x 
0.50 m u 25.00 93.08 
SEÑALES PREVENTIVAS 0.60 x 0.60 m. u 74.00 315.88 
SEÑALES PREVENTIVAS 0.75 m x 0.75 m. u 86.00 236.78 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 0.90 m x 0.60 m. u 9.00 307.26 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 1.20 m x 0.80 m. u 118.00 284.15 
BANDA TRANSVERSAL DE ALERTA m 315.90 40.65 
BARRERA DE SEGURIDAD  m 1,275.00 66.18 
BARRERA DE SEGURIDAD DE CONCRETO TIPO 2 NEW JERSEY m 20.00 101.22 
CHEVRONES u 25.00 147.95 
GIBAS O RESALTO m 127.65 144.84 
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE SEÑALES u 11.00 5.12 
MANTENIMIENTO DE GUARDAVÍAS m 3,353.00 13.15 
MANTENIMIENTO DE PANEL SEÑAL PREV/REGL/INF u 89.00 2.91 
MANTENIMIENTO DE POSTE DELINEADOR u 93.00 5.97 
MANTENIMIENTO DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE 
CONCRETO u 207.00 11.83 
MANTENIMIENTO DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES DE 
FIERRO u 83.00 13.18 
MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 13,389.89 2.49 
PINTADO DE PARAPETOS DE MUROS Y ALCANTARILLAS m2 2,444.78 8.01 
POSTE DE KILOMETRAJE u 36.00 64.20 
REPOSICION DE PANEL SEÑAL INFORMATIVA m2 12.12 71.25 
REPOSICION DE PANEL DE SEÑAL PREVENTIVA u 209.00 152.41 
RETIRO DE GUARDAVIAS EXISTENTES m 120.00 12.96 
RETIRO DE PANEL SEÑAL PREVENTIVA-REGLAMENTARIA u 253.00 4.45 
RETIRO DE POSTES DE KILOMETRAJE u 36.00 53.87 
RETIRO DE POSTES DE SOPORTE DE SEÑALES u 36.00 39.29 
TACHA RETROREFLECTIVA u 8,259.00 4.21 
PROTECCIÓN AMBIENTAL        
RETIRO Y ALMACENAMIENTO DE TOP-SOIL m2 66,192.93 0.35 
REPOSICIÓN DE TOP-SOIL DEL DME m2 66,192.93 0.47 
DISPOSICION Y CONFORMACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15,377.65 0.72 
READECUACION AMBIENTAL DE CANTERAS DE RIO m2 17,384.97 0.49 
READECUACION AMBIENTAL DE PLANTAS DE TRITURACIÓN Y 
DE ASFALTO m2 33,335.39 0.42 
READECUACIÓN AMBIENTAL DEL CAMPAMENTO m2 30,016.13 0.52 
READECUACIÓN AMBIENTAL DEL PATIO DE MÁQUINAS m2 2,841.40 0.52 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA pto 10.00 214.12 
MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE pto 40.00 222.08 
MONITOREO DE RUIDOS pto 40.00 22.21 
MONITOREO DE SUELOS pto 20.00 285.53 
Fuente: Expediente Técnico, (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
 Entidad financiera de la ejecución del expediente técnico. 
Consorcio Saher Cajamarca / Convial Sierra Norte 
 
 Plazo de ejecución  
24 meses calendarios. 
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 Presupuesto base  
El presupuesto base de la obra Mantenimiento periódico Inicial de la Carretera 
Yanacocha – Cajamarca fue de $ 10,659,477.90 y se detalla en el siguiente cuadro.  
 
Tabla 8: Presupuesto del MPI de la carretera Yanacocha - Cajamarca  
Item Actividades  Costo  
100 OBRAS PRELIMINARES $           560,011.59 
400 PAVIMENTOS $        3,357,716.94 
500 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL $        1,049,825.06 
600 OBRAS COMPLEMENTARIAS $           696,805.36 
700 TRANSPORTE $           597,432.61 
800 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL $           395,008.06 
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL $           122,578.94 
 COSTO DIRECTO $        6,779,378.56 
 G.G. (% C.D.) 23.25% 
 G.G. $           1,576,139.43 
 Utilidad (10%) $              677,937.86 
 SUBTOTAL $     9,033,455.85 
 IGV (18%) $           1,626,022.05 
 TOTAL $   10,659,477.90 
Fuente: Expediente Técnico, (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
 Modalidad de ejecución 
En la ejecución del proyecto: mantenimiento periódico inicial de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca se realizó por “SUMA ALZADA”, se realizaron las 
siguientes actividades.  
 
 Obras preliminares 
 Pavimentos 
 Conservación de drenaje superficial 
 Obras complementarias 
 Transporte 
 Señalización y seguridad vial 
 Protección ambiental 
 
Se detalla a continuación el costo y los porcentajes que representaron al ejecutar 
estas actividades en el proyecto en costo directo.  
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Tabla 9: Costos y porcentajes de las actividades del MPI de la carretera Yanacocha – 
Cajamarca. 
Item  Actividades  Costo  
Porcentaje 
de costo 
100 OBRAS PRELIMINARES  $           560,011.59  8.26% 
400 PAVIMENTOS  $        3,357,716.94  49.53% 
500 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL  $        1,049,825.06  15.49% 
600 OBRAS COMPLEMENTARIAS  $           696,805.36  10.28% 
700 TRANSPORTE  $           597,432.61  8.81% 
800 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL  $           395,008.06  5.83% 
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL  $           122,578.94  1.81% 
 Costo directo  $        6,779,378.56  100.00% 
Fuente: Expediente Técnico, (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016) 
 
Figura 14: Porcentajes de costo de las actividades MPI de la carretera Yanacocha - Cajamarca 
 
 
Del cuadro y figura anterior podemos observar que el mayor porcentaje (49.53%) 
del costo lo tiene la actividad de pavimentos, por este motivo se determinó el 
incremento del costo por obras adicionales de este ítem. 
 
 Espesor del paquete estructural 
En el expediente técnico (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016), en el estudio de 
suelos y pavimentos se determinó los espesores de la capa de rodadura, base y 
subbase el cual se resume en el siguiente cuadro.  
 
 
 
8.26%
49.53%15.49%
10.28%
8.81%
5.83% 1.81%
Porcentajes de trabajos del MPI Carretera Yanacocha Cajamarca
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
CONSERVACIÓN DE DRENAJE
SUPERFICIAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRANSPORTE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
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Tabla 10: Espesor de capas de pavimento de la Carretera Yanacocha - Cajamarca 
Progresiva Lado Calicata 
Espesores de Capas Espesor 
total (cm) CR (cm) 
Base 
(cm) 
Subbase 
(cm) 
01+800 Der C1 8 25 35 68 
05+000 Der C2 7 14 24 45 
10+000 Izq C3 5 15 25 45 
15+000 Der C4 9 24 20 53 
20+000 Der C5 11 10 31 52 
25+000 Der C6 6 14 30 50 
30+000 Izq C7 6 13 45 64 
35+000 Der C8 6 20 25 51 
Fuente: Expediente Técnico (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016).  
 
Figura 15: Espesor de capas de pavimento de la Carretera Yanacocha - Cajamarca 
 
Fuente: Expediente Técnico (CONVIAL SIERRA NORTE, 2016).  
 
En la tabla y figura anterior se detalla los espesores del paquete estructural 
existente, probablemente las variaciones de los espesores de cada sea porque han 
habido intervención de mantenimientos antes del inicio del proyecto de concesión. 
 
 Identificación y definición de trabajos adicionales  
Se consideraron trabajos adicionales, a aquellas partidas que se presentaron por el 
problema de vicios ocultos e indispensables para cumplir los niveles de servicio, 
las cuales por una u otra razón en su momento no fueron o no pudieron ser 
previstos en el Expedientes Técnicos del MPI. 
 
Durante la ejecución de la partida fresado de carpeta asfáltica e=4.0cm 
correspondiente a la actividad de pavimentos, se detectaron algunos sectores con 
patologías grandes de tipo estructural a las cuales las dominamos como 
“patologías bajo la superficie fresada” y en función del grado de severidad se 
propuso una solución determinada ya sea con una solución de bacheo profundo, 
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riego de liga ó colocación de geotextil. Los procedimientos de ejecución se 
entregaron y fueron aprobados por el Supervisor, para luego ser aplicados en los 
trabajos ejecutados en campo.   
 
Tabla 11: Porcentaje de Patología de piel cocodrilo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos anteriores corresponden a la patología de piel de cocodrilo encontradas 
en el pavimento existente. Si luego de la actuación del fresado de carpeta (e=4cm), 
persistía la patología y según su grado de severidad se actuaba de la siguiente 
manera. 
 
Tabla 12: Intervención a patologías bajo la superficie fresada 
Grado de Severidad Intervención 
Alto Bacheo Profundo 
Medio Colocación de Geotextil 
Bajo Riego de Liga 
Fuente: Elaboración propia. 
Sector Inicio(km)
Término
(km)
Longitud
(m)
Ancho
(m)
Area Total 
(m2) %
1 00 + 000 01 + 300 1,300.00 -    -             
2 01 + 300 01 + 800 500.00    6.60  3,300.00   100.00%
3 01 + 800 02 + 200 400.00    6.60  2,640.00   100.00%
4 02 + 200 02 + 900 700.00    6.60  4,620.00   92.86%
5 02 + 900 03 + 300 400.00    6.60  2,640.00   97.62%
6 03 + 300 04 + 700 1,400.00 6.60  9,240.00   96.13%
7 04 + 700 05 + 000 300.00    6.60  1,980.00   100.00%
8 05 + 000 05 + 400 400.00    6.60  2,640.00   100.00%
9 05 + 400 06 + 400 1,000.00 6.60  6,600.00   100.00%
10 06 + 400 07 + 500 1,100.00 6.60  7,260.00   93.26%
11 07 + 500 08 + 900 1,400.00 6.60  9,240.00   100.00%
12 08 + 900 09 + 800 900.00    6.60  5,940.00   93.18%
13 09 + 800 10 + 100 300.00    6.60  1,980.00   100.00%
14 24 + 900 25 + 400 500.00    6.60  3,300.00   81.63%
15 25 + 400 25 + 700 300.00    6.60  1,980.00   100.00%
16 25 + 700 27 + 400 1,700.00 6.60  11,220.00 94.25%
17 27 + 400 27 + 600 200.00    6.60  1,320.00   100.00%
18 27 + 600 28 + 200 600.00    6.60  3,960.00   98.33%
19 28 + 200 29 + 300 1,100.00 6.60  7,260.00   95.45%
20 29 + 300 29 + 600 300.00    6.60  1,980.00   83.37%
21 29 + 600 30 + 000 400.00    6.60  2,640.00   100.00%
22 30 + 000 30 + 600 600.00    6.60  3,960.00   76.57%
23 30 + 600 31 + 000 400.00    6.60  2,640.00   100.00%
24 31 + 000 31 + 200 200.00    6.60  1,320.00   100.00%
25 31 + 200 31 + 600 400.00    6.60  2,640.00   65.01%
26 31 + 600 32 + 200 600.00    6.60  3,960.00   79.05%
27 32 + 200 33 + 400 1,200.00 6.60  7,920.00   87.58%
28 33 + 400 34 + 120 720.00    6.60  4,752.00   94.54%
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 Patologías bajo la superficie fresada según su severidad 
 
 Severidad baja 
Cuando la patología del pavimento son grietas finas capilares y longitudinales 
que se desarrollan de forma paralela con unas pocas o ninguna 
interconectadas. Las grietas no presentan rotura del material a lo largo de los 
lados de la grieta. 
 
 Severidad media 
Desarrollo posterior de grietas piel de cocodrilo de nivel de severidad bajo, 
en un patrón o red de grietas que pueden presentar rotura del material a lo 
largo de los lados de la grieta. 
 
 Severidad alta 
Red o patrón de grietas, que han evolucionado de tal forma que las piezas se 
encuentran bien definidas y con los bordes descascarados. Algunos pedazos, 
incluso pueden moverse bajo el tránsito. 
 
 Partidas adicionales  
Según las patologías bajo la superficie fresada solo hemos tenidos dos tipos de 
severidad alto y medio por la causa de una patología por piel de cocodrilo, las 
cuales intervenimos con las partidas siguientes 
 
Tabla 13:  Partidas Adicionales del MPI de la carretera Yanacocha – Cajamarca 
Ítem PARTIDAS ADICIONALES UND SEVERIDAD 
01 BACHEO PROFUNDO m2 ALTO 
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2 MEDIO 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Partida Adicional Bacheo profundo 
Luego de la actuación del fresado de carpeta asfáltica e=4cm, y la patología 
se reflejaba como un espeso bajo la superficie fresada con severidad alta y 
con el objeto de evitar que se presenten patologías futuras (evidentemente no 
se podía recapear y tapar lo que estaba mal), uno a uno se realizaron parches, 
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removiendo 8.00 cm, para colocar y compactar con una mezcla asfáltica en 
caliente, previa al recapeo final.  
 
 
 
 Partida Adicional Tratamiento patológico con colocación de geotextil 
Luego de la actuación del fresado de carpeta asfáltica e=4cm, la patología 
tenía un patrón o red de grietas bajo la superficie fresada con severidad medio, 
se realizó este trabajo que consiste en la aplicación de un ligante asfáltico 
sobre la superficie y se procede a colocar el geotextil retardando el reflejo de 
fisuras y ofreciendo una barrera permanente contra el ingreso del agua en la 
interface entre la capa antigua y la nueva.  
 
 
Fresado de Carpeta 
Asfáltica e=4cm 
Bacheo Profundo 
e=8cm 
Fresado de Carpeta 
Asfáltica e=4cm 
Colocación de 
geotextil 
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 Seguimiento y control de adicionales de obra 
Para calcular el incremento del costo se realizó un control y seguimiento de obra 
diario y un resumen semanal.   
 
Tabla 14: Avance de trabajos adicionales semana 21 
    SEMANA 21              
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL            
  Fecha   
Ítem und 21-may 22-may 23-may 24-may 25-may 26-may Total % 
01 m2           90.30 90.30 100.00% 
02 m2             0.00 0.00% 
          
       TOTAL 90.30  
  Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 1: Avance de trabajos adicionales semana 21 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 2: Porcentaje de trabajos adicionales semana 21 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Avance de trabajos adicionales semana 22 
    SEMANA 22    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL            
  Fecha   
Ítem und 28-may 29-may 30-may 31-may 01-jun 02-jun Total % 
01 m2 91.09 145.47 65.66 65.27 84.81 34.29 486.59 44.81% 
02 m2     247.96 139.40 124.80 87.20 599.36 55.19% 
          
       TOTAL 1085.95  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 3: Avance de trabajos adicionales semana 22 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Gráfico 4: Porcentaje de trabajos adicionales semana 22 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16: Avance de trabajos adicionales semana 23 
    SEMANA 23    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 04-jun 05-jun 06-jun 07-jun 08-jun 09-jun Total % 
01 m2 425.72 122.07 169.58 469.30 160.97 503.51 1851.15 95.48% 
02 m2   87.60         87.60 4.52% 
          
       TOTAL 1938.75  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 5: Avance de trabajos adicionales semana 23 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 6: Porcentaje de trabajos adicionales semana 23 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 17: Avance de trabajos adicionales semana 24 
    SEMANA 24    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 01-jun 12-jun 13-jun 14-jun 15-jun 16-jun Total % 
01 m2         306.90 163.82 470.72 15.29% 
02 m2   539.20 886.60 421.00 760.40   2607.20 84.71% 
          
       TOTAL 3077.92  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 7: Avance de trabajos adicionales semana 24 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 8: Porcentaje de trabajos adicionales semana 24 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18: Avance de trabajos adicionales semana 25 
    SEMANA 25    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 18-jun 19-jun 20-jun 21-jun 22-jun 23-jun Total % 
01 m2 194.31 167.53 386.05 663.90 300.14 116.49 1828.42 40.09% 
02 m2   797.20 590.80   1344.00   2732.00 59.91% 
          
       TOTAL 4560.42  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 9: Avance de trabajos adicionales semana 25 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 10: Porcentaje de trabajos adicionales semana 25 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Avance de trabajos adicionales semana 26 
    SEMANA 26    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 25-jun 26-jun 27-jun 28-jun 29-jun 30-jun Total % 
01 m2 313.52 156.34 132.40 731.69 444.09   1778.04 46.71% 
02 m2 135.00   972.00 921.20     2028.20 53.29% 
          
       TOTAL 3806.24  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 11: Avance de trabajos adicionales semana 26 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 12: Porcentaje de trabajos adicionales semana 26 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 20: Avance de trabajos adicionales semana 27 
    SEMANA 27    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul Total % 
01 m2 314.57   72.95 231.13 577.36 800.92 1996.93 53.32% 
02 m2       744.80 639.00 364.60 1748.40 46.68% 
          
       TOTAL 3745.33  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 13: Avance de trabajos adicionales semana 27 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 14: Porcentaje de trabajos adicionales semana 27 
 
Fuente: Elaboración propia 
02-jul 03-jul 04-jul 05-jul 06-jul 07-jul
01 314.57 72.95 231.13 577.36 800.92
02 744.80 639.00 364.60
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
900.00
M
et
ra
do
Avance de trabajos adicionales semana 27
53%
47%
Porcentaje de trabajos adicionales semana 27
BACHEO PROFUNDO
TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
  
 
 Pág. 63 
Tabla 21: Avance de trabajos adicionales semana 28 
    SEMANA 28    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 09-jul 10-jul 11-jul 12-jul 13-jul 14-jul Total % 
01 m2 529.11 595.05 303.21 555.54 169.50 125.54 2277.95 45.47% 
02 m2 481.00 349.40 276.00 67.00 1558.00   2731.40 54.53% 
          
       TOTAL 5009.35  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 15: Avance de trabajos adicionales semana 28 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 16: Porcentaje de trabajos adicionales semana 28 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Avance de trabajos adicionales semana 29 
    SEMANA 29    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 16-jul 17-jul 18-jul 19-jul 20-jul 21-jul Total % 
01 m2 88.31 373.10 905.71 230.71 430.73 112.38 2140.94 43.35% 
02 m2 1179.80   852.40 320.80 94.00 350.60 2797.60 56.65% 
          
       TOTAL 4938.54  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 17: Avance de trabajos adicionales semana 29 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 18: Porcentaje de trabajos adicionales semana 29 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Avance de trabajos adicionales semana 30 
    SEMANA 30    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 23-jul 24-jul 25-jul 26-jul 27-jul 28-jul Total % 
01 m2     52.60 110.00     162.60 24.61% 
02 m2   50.00 138.00 310.00     498.00 75.39% 
          
       TOTAL 660.60  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 19: Avance de trabajos adicionales semana 30 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 20: Porcentaje de trabajos adicionales semana 30 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Avance de trabajos adicionales semana 31 
    SEMANA 31    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 30-jul 31-jul 01-ago 02-ago 03-ago 04-ago Total % 
01 m2   109.80 1142.50 935.50 967.00 712.50 3867.30 78.20% 
02 m2 209.00   68.00 91.60 203.80 506.00 1078.40 21.80% 
          
       TOTAL 4945.70  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 21: Avance de trabajos adicionales semana 31 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 22: Porcentaje de trabajos adicionales semana 31 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Avance de trabajos adicionales semana 32 
    SEMANA 32    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
          
  Fecha   
Ítem und 06-ago 07-ago 08-ago 09-ago 10-ago 11-ago Total % 
01 m2 995.50 859.10 1673.00 762.00 468.50 1609.00 6367.10 84.42% 
02 m2 352.00 102.00 142.00 160.00 118.00 301.00 1175.00 15.58% 
          
       TOTAL 7542.10  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 23: Avance de trabajos adicionales semana 32 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 24: Porcentaje de trabajos adicionales semana 32 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26: Avance de trabajos adicionales semana 33 
    SEMANA 33    
          
Ítem Partidas  
01 BACHEO PROFUNDO  
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL            
  Fecha   
Ítem und 13-ago 15-ago 16-ago 17-ago 18-ago 19-ago Total % 
01 m2 666.00           666.00 42.10% 
02 m2   220.00 696.00       916.00 57.90% 
          
       TOTAL 1582.00  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 25: Avance de trabajos adicionales semana 33 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 26: Porcentaje de trabajos adicionales semana 32 
 
Fuente: Elaboración propia 
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 Resumen de trabajos adicionales 
En las siguientes líneas se muestra el resumen de la cantidad de trabajos 
adicionales descritos en el ítem 3.6.9 Tabla 8, ejecutados en el MPI de la carretera 
Yanacocha -Cajamarca.  
 
Tabla 27: Resumen semanal de trabajos adicionales 
Item Partidas adicionales und   
01 BACHEO PROFUNDO m2   
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2   
Item 
Semana 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
1.00 90.30 486.59 1851.15 470.72 1828.42 1778.04 1996.93 2277.95 2140.94 162.60 3867.30 6367.10 666.00 
2.00 0.00 599.36 87.60 2607.20 2732.00 2028.20 1748.40 2731.40 2797.60 498.00 1078.40 1175.00 916.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 27: Resumen semanal de trabajos adicionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sumando los trabajos ejecutados de todas las semanas tenemos el total de trabajos 
ejecutados, se resumen en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 28: Resumen total de trabajos adicionales 
Item Partidas adicionales und Metrado % 
01 BACHEO PROFUNDO m2      23,984.04  55.80% 
02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2      18,999.16  44.20% 
  TOTAL      42,983.20   
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 28: Porcentaje de trabajos adicionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico y tabla anterior podemos decir que, la partida adicional con mayor 
metrado es el bacheo profundo con 23, 984.04 m2, que representa 56.00 %.  
 
 Determinación de los costos unitarios de trabajos adicionales  
Para determinar el costo de los adicionales de obra primero determinares los 
costos unitarios de cada partida adicional.  
 
 Costo unitario de Bacheo profundo 
Para determinar el costo unitario de la partida bacheo profundo, que consiste en 
la remoción de 8.00 cm bajo la superficie fresada, para colocar y compactar con 
una mezcla asfáltica en caliente, primero se determinó el rendimiento de acuerdo 
con los reportes de producción diario.  
 
Tabla 29: Reporte diario de la partida Bacheo profundo 
N°  Día Semana Mes Km Inicial Km Final Metrado (m2) 
1 26-may 21 5 01+299 01+431 90.30 
2 28-may 22 5 01+380 01+619 91.09 
3 29-may 22 5 01+306 01+506 145.47 
4 30-may 22 5 01+556 01+718 65.66 
5 31-may 22 5 01+719 01+813 65.27 
6 01-jun 22 6 01+805 02+058 84.81 
7 02-jun 22 6 01+814 01+952 34.29 
8 04-jun 23 6 01+800 02+550 425.72 
9 05-jun 23 6 02+391 02+970 122.07 
10 06-jun 23 6 02+569 03+435 169.58 
11 07-jun 23 6 03+824 04+173 469.30 
12 08-jun 23 6 04+215 04+610 160.97 
13 09-jun 23 6 03+497 04+636 503.51 
56%
44%
Porcentaje de trabajos adicionales 
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N°  Día Semana Mes Km Inicial Km Final Metrado (m2) 
14 15-jun 24 6 02+832 03+321 306.90 
15 16-jun 24 6 03+346 03+639 163.82 
16 18-jun 25 6 03+588 03+983 194.31 
17 19-jun 25 6 03+574 04+008 167.53 
18 20-jun 25 6 03+831 04+045 386.05 
19 21-jun 25 6 04+028 04+274 663.90 
20 22-jun 25 6 04+526 05+004 300.14 
21 23-jun 25 6 04+169 04+658 116.49 
22 25-jun 26 6 04+693 05+531 313.52 
23 26-jun 26 6 04+921 05+618 156.34 
24 27-jun 26 6 05+216 05+588 132.40 
25 28-jun 26 6 02+972 06+102 731.69 
26 29-jun 26 6 05+880 06+413 444.09 
27 02-jul 27 7 06+290 06+747 314.57 
28 04-jul 27 7 06+752 06+792 72.95 
29 05-jul 27 7 06+413 06+626 231.13 
30 06-jul 27 7 06+548 06+949 577.36 
31 07-jul 27 7 06+680 07+068 800.92 
32 09-jul 28 7 06+944 07+278 529.11 
33 10-jul 28 7 07+049 07+476 595.05 
34 11-jul 28 7 07+376 07+783 303.21 
35 12-jul 28 7 07+434 08+368 555.54 
36 13-jul 28 7 07+785 08+114 169.50 
37 14-jul 28 7 08+120 08+369 125.54 
38 16-jul 29 7 08+539 08+886 88.31 
39 17-jul 29 7 08+484 09+284 373.10 
40 18-jul 29 7 09+098 25+761 905.71 
41 19-jul 29 7 07+490 09+635 230.71 
42 20-jul 29 7 08+563 25+874 430.73 
43 21-jul 29 7 09+639 10+004 112.38 
44 25-jul 30 7 26+235 26+435 52.60 
45 26-jul 30 7 26+982 27+070 110.00 
46 31-jul 31 7 27+452 27+929 109.80 
47 01-ago 31 8 27+452 28+649 1,142.50 
48 02-ago 31 8 27+724 28+624 935.50 
49 03-ago 31 8 28+430 28+985 967.00 
50 04-ago 31 8 28+645 29+247 712.50 
51 06-ago 32 8 29+284 30+362 995.50 
52 07-ago 32 8 29+612 31+350 859.10 
53 08-ago 32 8 30+447 31+195 1,673.00 
54 09-ago 32 8 31+317 32+293 762.00 
55 10-ago 32 8 31+516 32+564 468.50 
56 11-ago 32 8 32+834 33+871 1,609.00 
57 13-ago 33 8 33+818 34+027 666.00 
       
    01+299 34+027 23,984.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
Para calcular el rendimiento promedio de la partida adicional Bacheo Profundo 
utilizaremos la fórmula siguiente: 
?̅?𝑥 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
… … …  Ecuación (a) 
Donde:  
?̅?𝑥 : Promedio 
𝑛𝑛 : Número de datos de datos 
𝑥𝑥𝑖𝑖 : Datos 
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Para nuestro caso, 𝑛𝑛 = 57 y ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1 = 23,984.04, reemplazando estos datos en la 
ecuación (a) tenemos. 
?̅?𝑥 = 23,984.0457 = 420.77 𝑚𝑚2 
 
Por lo tanto, para la partida adicional de bacheo profundo tendríamos un 
rendimiento promedio de 420.77 m2. Una vez calculado lo anterior procedemos 
a calcular el precio unitario, cabe mencionar que este trabajo adicional se divide 
por las siguientes subpartidas.  
 
Tabla 30: Subpartidas del bacheo profundo 
Ítem Subpartidas und 
01.01 REMOCIÓN DE CARPETA ASFALTICA BAJO LA SUPERFICIE FRESADA m2 
01.02 IMPRIMACIÓN ASFALTICA m2 
01.03 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3 
01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3km 
01.05 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D<1KM m3km 
01.06 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D>1KM m3km 
01.07 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<1KM m3km 
01.08 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1KM m3km 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las subpartidas anteriores son parte del trabajo adicional de Bacheo Profundo y 
se ejecutaron con el fin de alcanzar los niveles de servicio de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca, exigidos en Manual de Conservación Vial del 
Ministerio de Transportes y comunicaciones y el Contrato de Concesión Carreta 
de la Longitudinal de Sierra Tramo 2. A continuación se presenta el Análisis de 
Costo Unitario de cada una de las subpartidas correspondiente a la partida 
adicional Bacheo Profundo.  
 
Tabla 31: APU de remoción de carpeta asfáltica bajo la superficie fresada 
Partida 01.01 REMOCIÓN DE CARPETA ASFALTICA BAJO LA SUPERFICE FRESADA 
Rendimiento m2/día Rendimiento 420.77  Costo unitario por: m2 7.17 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.01.01 Mano de Obra         0.65 
01.01.01.01 OFICIAL hh 2.00  0.0380 4.80 0.18 
01.01.01.02 PEÓN hh 4.00  0.0761 4.32 0.33 
01.01.01.03 CAPATAZ hh 1.00  0.0190 7.52 0.14 
01.01.02 Equipos     6.52 
01.01.02.01 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.65 0.03 
01.01.02.02 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.0190 74.99 1.43 
01.01.02.03 FRESADORA 565 HP hm 1.00  0.0190 265.99 5.06 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: APU de imprimación asfáltica 
Partida 01.02 IMPRIMACIÓN ASFALTICA 
Rendimiento m2/día Rendimiento 420.77  Costo unitario por: m2 3.00 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.02.01 Mano de Obra         0.64 
01.02.01.01 PEÓN hh 6.00  0.1141 4.32 0.49 
01.02.01.02 CAPATAZ hh 1.00  0.0190 7.52 0.14 
01.02.02 Materiales     0.80 
01.02.02.01 EMULSIÓN ROTURA LENTA gln  0.3200 2.50 0.80 
01.02.03 Equipos     1.57 
01.02.03.01 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.64 0.03 
01.02.03.02 COMPRESORA NEUMATICA  hm 1.00  0.0190 23.33 0.44 
01.02.03.03 MINICARGADOR hm 1.00  0.0190 20.09 0.38 
01.02.03.04 CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLN hm 1.00  0.0190 37.25 0.71 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 33: APU de concreto asfáltico en caliente 
Partida 01.03 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 
Rendimiento m3/día Rendimiento 33.66  Costo unitario por: m2 281.59 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.03.01 Mano de Obra         34.20 
01.03.01.01 OPERARIO hh 4.00  0.9506 5.78 5.49 
01.03.01.02 OFICIAL hh 2.00  0.4753 4.80 2.28 
01.03.01.03 PEON hh 24.00  5.7038 4.32 24.64 
01.03.01.04 CAPATAZ hh 1.00  0.2377 7.52 1.79 
01.03.02 Materiales     124.04 
01.03.02.01 ARENA CHANCADA m3  0.0515 14.15 0.73 
01.03.02.02 PIEDRA CHANCADA m3  0.4141 7.81 3.23 
01.03.02.03 ARENA ZARANDEADA m2  0.5779 5.32 3.07 
01.03.02.04 CEMENTO ASFALTICO PEN 100/120 Kg  135.6600 0.72 97.68 
01.03.02.05 FILLER MINERAL Kg  50.0220 0.31 15.51 
01.03.02.06 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERANCIA Kg  0.6930 5.51 3.82 
01.03.03 Equipos     123.35 
01.03.03.01 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS hm 1.00  0.2377 41.13 9.77 
01.03.03.02 RODILLO NEUMATICO 135 HP 9.26 ton hm 1.00  0.2377 41.49 9.86 
01.03.03.03 RODILLO TANDEM VIBRATORIO 111-130 hm 1.00  0.2377 44.76 10.64 
01.03.03.04 PLANTA ASFALTO EN CALIENTE  hm 1.00  0.2377 247.89 58.91 
01.03.03.05 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP  hm 1.00  0.2377 52.49 12.47 
01.03.03.06 GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW hm 1.00  0.2377 33.40 7.94 
01.03.03.07 GRUPO ELECTROGENO 380 HP 250 KW hm 1.00  0.2377 50.65 12.04 
01.03.03.08 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000 34.20 1.71 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 34: APU de transporte de material de granular 
Partida 01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR 
Rendimiento m3km/día Rendimiento 400.00  Costo unitario por: m2 2.65 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.04.01 Mano de Obra         0.10 
01.04.01.01 OFICIAL hh 1.00  0.0200 4.80 0.10 
01.04.02 Equipos     2.55 
01.04.02.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.0200 74.99 1.50 
01.04.02.02 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125 - 155 HP hm 1.00  0.0200 52.49 1.05 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 35: APUs de Transporte de desechos a DME 
Partida 01.05 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D<1KM   
Rendimiento m3km/día Rendimiento 33.66  Costo unitario por: m2 18.96 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.05.01 Mano de Obra         1.14 
01.05.01.01 OFICIAL hh 1.00  0.2377 4.80 1.14 
01.05.02 Equipos     17.82 
01.05.02.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.2377 74.99 17.82 
Partida 01.06 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D>1KM 
Rendimiento m3km/día Rendimiento 515.02  Costo unitario por: m2 1.16 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.06.01 Equipos     1.16 
01.06.01.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.0155 74.99 1.16 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 36: APUs de Transporte de mezcla asfáltica en caliente 
Partida 01.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<1KM 
Rendimiento m3km/día Rendimiento 33.66  Costo unitario por : m2 18.96 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.05.01 Mano de Obra         1.14 
01.05.01.01 OFICIAL hh 1.00  0.2377 4.80 1.14 
01.05.02 Equipos     17.82 
01.05.02.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.2377 74.99 17.82 
Partida 01.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1KM 
Rendimiento m3km/día Rendimiento 2,379.88  Costo unitario por : m2 0.25 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
01.06.01 Equipos     0.25 
01.06.01.01 CAMION VOLQUETE 15 m3 hm 1.00  0.0034 74.99 0.25 
Fuente: Elaboración propia 
 
Una vez determinado los APUs de las subpartidas correspondiente a la partida 
adicional Bacheo Profundo se determina el costo de dicha partida multiplicando 
el metrado y APUs de cada subpartida. El cual es $924,930.16 (ver tabla 
siguiente). 
 
Tabla 37: Costo de partida adicional Bacheo Profundo. 
Ítem Partidas Und Metrado C.U ($) SUBTOTAL 
01.01 REMOCIÓN DE CARPETA ASFALTICA BAJO LA SUPERFICE FRESADA m2 23,984.04 7.17 $171,965.56 
01.02 IMPRIMACIÓN ASFALTICA m2 23,984.04 3.00 $71,952.12 
01.03 CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3 1,918.72 281.59 $540,293.24 
01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR m3km 1,918.72 2.65 $5,084.62 
01.05 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D<1KM m3km 1,688.48 18.96 $32,013.51 
01.06 TRANSPORTE DE DESECHOS A DME PARA D>1KM m3km 21,839.80 1.16 $25,334.17 
01.07 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D<1KM m3km 1,918.72 18.96 $36,378.99 
01.08 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA PARA D>1KM m3km 167,631.80 0.25 $41,907.95 
TOTAL $924,930.16 
Fuente: Elaboración propia 
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El costo unitario lo calculamos por una división entre el costo y el metrado 
ejecutado de dicha partida.  
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 = 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀… … … … … (𝑏𝑏) 
 
- Metrado ejecutado = 23,984.04 m2. 
- Costo de partida adicional Bacheo Profundo = $924,930.16. 
 
Reemplazando datos en la ecuación (b), se tiene los siguiente.  
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐵𝐵𝐵𝐵 = $924,930.1623,984.04 𝑚𝑚2 = $𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟓𝟓𝟓𝟓 ∗𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Por lo tanto, para la partida adicional de bacheo profundo tendríamos un costo 
unitario de $38.56*m2.  
 
 Costo unitario de Tratamiento Patológico con Colocación de Geotextil 
Para determinar el costo unitario de la partida, que consiste en la aplicación de 
un ligante asfáltico sobre la superficie y la colocación de geotextil sobre 
patología de severidad media, primero determinaremos el rendimiento de 
acuerdo con los reportes de producción diario.  
 
Tabla 38: Reporte diario de la partida Tratamiento Patológico con Colocación de Geotextil 
N°  Día Semana Mes Km Inicial Km Final Metrado (m2) 
1 30-May 22 5 01+315 01+468            247.96  
2 31-May 22 5 01+523 01+587            139.40  
3 1-Jun 22 6 01+585 01+725            124.80  
4 2-Jun 22 6 01+680 01+786              87.20  
5 5-Jun 23 6 01+924 02+135              87.60  
6 12-Jun 24 6 02+007 02+276            539.20  
7 13-Jun 24 6 02+255 02+659            886.60  
8 14-Jun 24 6 02+325 03+030            421.00  
9 15-Jun 24 6 02+807 03+233            760.40  
10 19-Jun 25 6 03+252 03+943            797.20  
11 20-Jun 25 6 03+264 03+936            590.80  
12 22-Jun 25 6 04+000 04+854        1,344.00  
13 25-Jun 26 6 04+134 04+258            135.00  
14 27-Jun 26 6 04+731 05+771            972.00  
15 28-Jun 26 6 04+958 05+828            921.20  
16 5-Jul 27 7 05+005 06+333            744.80  
17 6-Jul 27 7 05+840 06+256            639.00  
18 7-Jul 27 7 06+256 06+639            364.60  
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N°  Día Semana Mes Km Inicial Km Final Metrado (m2) 
19 9-Jul 28 7 06+343 06+757            481.00  
20 10-Jul 28 7 06+636 07+288            349.40  
21 11-Jul 28 7 07+001 07+263            276.00  
22 12-Jul 28 7 07+354 07+395              67.00  
23 13-Jul 28 7 07+322 08+038        1,558.00  
24 16-Jul 29 7 07+804 08+644        1,179.80  
25 18-Jul 29 7 08+526 09+164            852.40  
26 19-Jul 29 7 25+624 25+704            320.80  
27 20-Jul 29 7 09+022 09+185              94.00  
28 21-Jul 29 7 09+191 09+781            350.60  
29 24-Jul 30 7 25+934 26+161              50.00  
30 25-Jul 30 7 26+175 26+424            138.00  
31 26-Jul 30 7 26+518 27+228            310.00  
32 30-Jul 31 7 27+140 27+567            209.00  
33 1-Ago 31 8 26+359 28+322              68.00  
34 2-Ago 31 8 27+820 28+073              91.60  
35 3-Ago 31 8 28+180 28+315            203.80  
36 4-Ago 31 8 28+454 28+754            506.00  
37 6-Ago 32 8 29+004 29+667            352.00  
38 7-Ago 32 8 29+221 29+687            102.00  
39 8-Ago 32 8 29+679 29+967            142.00  
40 9-Ago 32 8 29+961 30+426            160.00  
41 10-Ago 32 8 30+231 30+462            118.00  
42 11-Ago 32 8 30+765 30+951            301.00  
43 15-Ago 33 8 32+002 33+239            220.00  
44 16-Ago 33 8 33+684 34+077            696.00         
    01+315 34+077      18,999.16  
Fuente: Elaboración propia 
 
Para calcular el rendimiento promedio de la partida adicional Tratamiento 
Patológico con Colocación de Geotextil utilizaremos la fórmula siguiente: 
 
?̅?𝑥 = ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1
𝑛𝑛
… … …  Ecuación (a) 
Donde:  
?̅?𝑥 : Promedio 
𝑛𝑛 : Número de datos de datos 
𝑥𝑥𝑖𝑖 : Datos 
 
Para nuestro caso, 𝑛𝑛 = 44 y ∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖=1 = 18,999.16 , reemplazando estos datos en 
la ecuación (a) tenemos. 
 
?̅?𝑥 = 18,999.16 44 = 431.80 𝑚𝑚2 
 
Por lo tanto, para la partida adicional de Tratamiento Patológico con Colocación 
de Geotextil tendríamos un rendimiento promedio de 431.80 m2. Una vez 
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calculado lo anterior procedemos a calcular el precio unitario, cabe mencionar 
que este trabajo adicional se divide por las siguientes subpartidas.  
 
Tabla 39: Subpartidas del Tratamiento Patológico con Colocación de Geotextil 
Ítem Subpartidas Und 
02.01 RIEGO DE LIGA m2 
02.02 INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las subpartidas anteriores son parte del trabajo adicional de Tratamiento 
Patológico con Colocación de Geotextil y se ejecutaron con el fin de alcanzar 
los niveles de servicio de la carretera Yanacocha – Cajamarca, exigidos en 
Manual de Conservación Vial del Ministerio de Transportes y comunicaciones 
y el Contrato de Concesión Carreta de la Longitudinal de Sierra Tramo 2. A 
continuación se presenta el Análisis de Costo Unitario de cada una de las 
subpartidas correspondiente a la partida adicional.  
 
Tabla 40: ACU de riego de liga 
Partida 02.01 RIEGO DE LIGA 
Rendimiento m2/día Rendimiento 431.80  Costo unitario por: m2 2.78 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
02.01.01 Mano de Obra         0.46 
02.01.01.01 PEÓN hh 4.00  0.0741 4.32 0.32 
02.01.01.02 CAPATAZ hh 1.00  0.0185 7.52 0.14 
02.02.02 Materiales     0.80 
02.02.02.01 EMULSIÓN ROTURA LENTA gln  0.3200 2.50 0.80 
02.02.03 Equipos     1.52 
02.02.03.01 HERRAMIENTAS MANUALES %MO  5.0000 0.46 0.02 
02.02.03.02 COMPRESORA NEUMATICA  hm 1.00  0.0185 23.33 0.43 
02.02.03.03 MINICARGADOR hm 1.00  0.0185 20.09 0.37 
02.02.03.04 CAMION IMPRIMADOR DE 2000 GLN hm 1.00  0.0185 37.25 0.69 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41: APU de instalación y colocación de geotextil 
Partida  02.02 INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL  
Rendimiento m2/día Rendimiento 431.80  Costo unitario por: m2 3.69 
          Jornada (h): 8.00 
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio US$ Parcial US$ 
02.02.01 Mano de Obra         1.01 
02.02.01.01 OPERARIO hh 2.00  0.0371 5.78 0.21 
02.02.01.02 OFICIAL hh 2.00  0.0371 4.80 0.18 
02.02.01.03 PEON hh 6.00  0.1112 4.32 0.48 
02.02.01.04 CAPATAZ hh 1.00  0.0185 7.52 0.14 
02.02.02 Materiales     2.63 
02.02.02.01 GEOTEXTIL m2  1.0500 2.50 2.63 
02.02.03 Equipos     0.05 
02.02.03.01 HERRAMIENTAS MANUALES %MO   5.0000 1.01 0.05 
Fuente: Elaboración propia 
  
 
 Pág. 78 
Una vez determinado los ACUs de las subpartidas correspondiente a la partida 
adicional Tratamiento Patológico con Colocación de Geotextil se determinó el 
costo de dicha partida multiplicando el metrado y ACUs de cada subpartida. El 
cual es $122,924.56 (ver tabla siguiente). 
 
Tabla 42: Costo de partida adicional Tratamiento Patológico con Colocación de Geotextil 
Ítem  Partidas Und  Metrado  C.U ($) SUBTOTAL 
02.01 RIEGO DE LIGA m2 18,999.16  2.78 $52,817.66 
02.02 INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2 18,999.16  3.69 $70,106.90 
TOTAL $122,924.56 
Fuente: Elaboración propia 
 
El costo unitario lo calculamos por una división entre el costo y el metrado 
ejecutado de dicha partida.  
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀… … … … … (𝑒𝑒) 
 
- Metrado ejecutado = 18,999.16m2. 
- Costo de partida adicional Tratamiento Patológico con Colocación de 
Geotextil = $122,924.56 
 
Reemplazando datos en la ecuación (c), se tiene los siguiente.  
 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = $122,924.5618,999.16 𝑚𝑚2 = $𝟓𝟓.𝟒𝟒𝟒𝟒 ∗ 𝒎𝒎𝟐𝟐 
 
Por lo tanto, para la partida adicional de Tratamiento Patológico con Colocación 
de Geotextil tendríamos un costo unitario de $6.47*m2.  
 
 
En esta sección detallaremos los resultados obtenidos en el ítem anterior para 
determinar el costo total, porcentaje y estimación que representa los adicionales de 
obra estudiados. 
 
 
  
 
 Pág. 79 
 Costo total de obras adicionales 
Como hemos determinado el metrado ejecutado (ver ítem 3.6.11) y costo unitario 
(ver ítem 3.6.12) de las partidas adicionales podremos determinar el costo total de 
los adicionales de obra, con una multiplicación entre del metrado y costo unitario. 
 
Tabla 43: Costo total de obras adicionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 29: Porcentaje entre partidas adicionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Del cuadro y gráfico anterior diremos que el costo total de las obras adicionales 
es de $1,047,749.15, siendo el de mayor costo la partida de bacheo profundo 
($924,824.58), que se realizó para la intervención de patologías bajo la superficie 
fresada con severidad alta.  
 
 Porcentaje de obras adicionales con respecto al presupuesto de obra 
De una comparación entre el presupuesto base descrito en el ítem 3.6.7 y tablo 8 
y el nuevo presupuesto definiremos el porcentaje adicional que representa la 
ejecución de las obras adicionales, con respecto al presupuesto de total de obra. 
 
Ítem ADICIONALES DE OBRA Und Metrado C.U ($) SUBTOTAL %
01.00 BACHEO PROFUNDO m2 23,984.04 38.56 $924,824.58 88.27%
02.00 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL m2 18,999.16 6.47 $122,924.57 11.73%
TOTAL $1,047,749.15
88.27%
11.73%
Porcentaje entre obras adicionales
BACHEO PROFUNDO
TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON
COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
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Tabla 44: Presupuesto final y porcentaje de obras adicionales 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 30: Nuevos porcentajes de trabajos del MPI Carretera Yanacocha Cajamarca 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla y gráfico anterior podemos ver que el porcentaje de obras adicionales 
es de 13.39%, el cual a simple vista es la tercera actividad con más costo 
($1,047,749.15), el cual si representa una actividad significativa.   
 
 Porcentaje de obras adicionales con respecto al costo de pavimentos 
De una comparación entre el presupuesto base descrito en el ítem 3.6.7 y tablo 8 
y el nuevo presupuesto definiremos el porcentaje adicional que representa la 
ejecución de las obras adicionales, con respecto al costo de pavimentos.  
 
Item Actividades Costo  (%) Costo (%)
100 OBRAS PRELIMINARES $560,011.59 8.26% $560,011.59 7.15% -1.11%
400 PAVIMENTOS $3,357,716.94 49.53% $3,357,716.94 42.90% -6.63%
500 CONSERVACIÓN DE DRENAJE SUPERFICIAL $1,049,825.06 15.49% $1,049,825.06 13.41% -2.07%
600 OBRAS COMPLEMENTARIAS $696,805.36 10.28% $696,805.36 8.90% -1.38%
700 TRANSPORTE $597,432.61 8.81% $597,432.61 7.63% -1.18%
800 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL $395,008.06 5.83% $395,008.06 5.05% -0.78%
900 PROTECCIÓN AMBIENTAL $122,578.94 1.81% $122,578.94 1.57% -0.24%
1000 OBRAS ADICIONALES $1,047,749.15 13.39% 13.39%
COSTO DIRECTO $6,779,378.56 100.00% $7,827,127.71 100.00%
G.G. (% C.D.) 23.25% 23.25%
G.G. $1,576,139.43 $1,819,730.90
Utilidad (10%) $677,937.86 $782,712.77
SUBTOTAL $9,033,455.85 $10,429,571.38
IGV (18%) $1,626,022.05 $1,877,322.85
TOTAL $10,659,477.90 $12,306,894.23
Presupuesto base Presupuesto final
∆ (%)
7.15%
42.90%
13.41%
8.90%
7.63%
5.05%
1.57%
13.39%
Nuevos porcentajes de trabajos del MPI Carretera Yanacocha 
Cajamarca
OBRAS PRELIMINARES
PAVIMENTOS
CONSERVACIÓN DE DRENAJE
SUPERFICIAL
OBRAS COMPLEMENTARIAS
TRANSPORTE
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD
VIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
OBRAS ADICIONALES
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Tabla 45: Porcentaje de obras adicionales con respecto al costo de pavimentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfico 31: Porcentaje de obras adicionales con respecto al costo de pavimentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
De la tabla y gráfico anterior podemos ver que el porcentaje de obras adicionales 
con respecto al costo de pavimentos de es de 23.78%. Representa a simple vista 
la cuarta parte de los trabajos correspondientes a pavimentos. 
 
 Estimación de obras adicionales para proyectos similares 
Con el objetivo de determinar las cantidades (metrados) de obras adicionales 
presentados en esta investigación y que sirvan de referencia para proyectos con 
las mismas características; se presenta una estimación con la metodología de 
regresión lineal. 
 
 Estimación para bacheo profundo 
Para ello se ordenaron los metrados ejecutados en el MPI de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca, kilometro por kilómetro y por cada partida adicional. 
 
- En el eje de las abscisas o eje x, están los kilómetros intervenidos. 
- En el eje de las ordenadas o eje y, están los metrados ejecutados. 
 
Seguido se determinó una ecuación que presente la estimación de metrados para 
proyectos futuros. 
Item Actividades Costo  (%) Costo (%)
400 PAVIMENTOS $3,357,716.94 100.00% $3,357,716.94 76.22% -23.78%
1000 OBRAS ADICIONALES $0.00 0.00% $1,047,749.15 23.78% 23.78%
COSTO PAVIMENTOS $3,357,716.94 100.00% $4,405,466.09 100.00%
Presupuesto base Presupuesto final
∆ (%)
76.22%
23.78%
Porcentaje de obras adicionales con respecto al 
costo de pavimentos
PAVIMENTOS
OBRAS
ADICIONALES
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Tabla 46: Metrados ejecutados por kilómetro del bacheo profundo 
Progresivas 
# de Kms 
Metrado x y: Acumulado 
Inicio Fin (m2) # de Kms Metrado (m2) 
Km 01 Km 02 Km 01            558.46  Km 01              558.46  
Km 02 Km 03 Km 01            791.59  Km 02           1,350.05  
Km 03 Km 04 Km 01        1,529.29  Km 03           2,879.34  
Km 04 Km 05 Km 01        2,060.82  Km 04           4,940.16  
Km 05 Km 06 Km 01        1,152.62  Km 05           6,092.78  
Km 06 Km 07 Km 01        2,353.24  Km 06           8,446.02  
Km 07 Km 08 Km 01        1,875.91  Km 07         10,321.93  
Km 08 Km 09 Km 01            782.88  Km 08         11,104.81  
Km 09 Km 10 Km 01        1,253.92  Km 09         12,358.73  
Km 10 Km 11 Km 01                1.68  Km 10         12,360.41  
Km 25 Km 26 Km 01            560.63  Km 11         12,921.04  
Km 26 Km 27 Km 01            102.60  Km 12         13,023.64  
Km 27 Km 28 Km 01        1,392.30  Km 13         14,415.94  
Km 28 Km 29 Km 01        2,415.00  Km 14         16,830.94  
Km 29 Km 30 Km 01            948.50  Km 15         17,779.44  
Km 30 Km 31 Km 01        1,988.10  Km 16         19,767.54  
Km 31 Km 32 Km 01        1,362.50  Km 17         21,130.04  
Km 32 Km 33 Km 01            831.00  Km 18         21,961.04  
Km 33 Km 34 Km 01        1,973.00  Km 19         23,934.04  
Km 34 Km 35 Km 01              50.00  Km 20         23,984.04  
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráficamente tenemos los siguiente. 
 
Gráfico 32: Estimación de la partida Bacheo profundo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
y = 1221.7x - 19.39
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Con la ayuda del programa Excel determinamos la ecuación que se acomoda a 
nuestros datos y con un nivel de confianza de 98.35% 
𝒚𝒚 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟕𝟕 − 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟏𝟏… … …𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸ó𝑛𝑛 (𝑀𝑀) 
 
La ecuación (d), es una ecuación lineal, donde:  
 
y = Metrado proyectado. 
x = Kilómetros intervenidos. 
 
 Estimación para tratamiento patológico con colocación de geotextil 
Para ello se ordenaron los metrados ejecutados en el MPI de la carretera 
Yanacocha – Cajamarca, kilometro por kilómetro y por cada partida adicional. 
 
- En el eje de las abscisas o eje x, están los kilómetros intervenidos. 
- En el eje de las ordenadas o eje y, están los metrados ejecutados. 
 
Seguido se determinó una ecuación que presente la estimación de metrados para 
proyectos futuros. 
 
Tabla 47: Metrados ejecutados por kilómetro del tratamiento patológico con colocación de geotextil 
Progresivas # de Kms Metrado x y: Acumulado 
Inicio Fin (m2) # de Kms Metrado (m2) 
Km 01 Km 02 Km 01                667.96  Km 01                667.96  
Km 02 Km 03 Km 01             2,139.40  Km 02             2,807.36  
Km 03 Km 04 Km 01             1,874.80  Km 03             4,682.16  
Km 04 Km 05 Km 01             1,832.40  Km 04             6,514.56  
Km 05 Km 06 Km 01             2,034.20  Km 05             8,548.76  
Km 06 Km 07 Km 01             1,891.80  Km 06          10,440.56  
Km 07 Km 08 Km 01             2,210.60  Km 07          12,651.16  
Km 08 Km 09 Km 01             1,808.80  Km 08          14,459.96  
Km 09 Km 10 Km 01                551.00  Km 09          15,010.96  
Km 25 Km 26 Km 01                332.80  Km 10          15,343.76  
Km 26 Km 27 Km 01                322.00  Km 11          15,665.76  
Km 27 Km 28 Km 01                480.60  Km 12          16,146.36  
Km 28 Km 29 Km 01                761.80  Km 13          16,908.16  
Km 29 Km 30 Km 01                672.00  Km 14          17,580.16  
Km 30 Km 31 Km 01                503.00  Km 15          18,083.16  
Km 32 Km 33 Km 01                196.00  Km 16          18,279.16  
Km 33 Km 34 Km 01                482.00  Km 17          18,761.16  
Km 34 Km 35 Km 01                238.00  Km 18          18,999.16  
Fuente: Elaboración propia 
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Gráficamente tenemos los siguiente. 
 
Gráfico 33: Estimación de partida tratamiento patológico con colocación de geotextil 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la ayuda del programa Excel determinamos la ecuación que se acomoda a 
nuestros datos y con un nivel de confianza de 99.04% 
𝒚𝒚 = −𝟒𝟒𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟑𝟑𝟒𝟒𝟕𝟕𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟕𝟕 − 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏… … …𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸ó𝑛𝑛 (𝑀𝑀) 
 
La ecuación (e), es una ecuación polinómica de segundo grado, donde.  
 
y = Metrado proyectado. 
x = Kilómetros intervenidos. 
 
 
 
 
 
 
y = -73.984x2 + 2588.7x - 4169.1
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Estimación de partida adicional: Tratamiento con colocación de 
geotextil
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 Secciones típicas finales con partidas adicionales 
 
 Sección típica con bacheo profundo. 
Al realizar el trabajo de bacheo profundo, que consistió en el corte de 8 cm 
adicionales del paquete estructural llegando hasta la base, y la reposición (8cm) 
con Mezcla Asfáltica en Caliente previa a la reposición final (4cm) y recapeo 
final (4cm). Se tuvo la siguiente sección típica. 
 
Figura 16: Sección final con bacheo profundo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Sección típica con tratamiento patológico con colocación de geotextil 
Al realizar el trabajo tratamiento patológico con colocación de geotextil que 
consistió en la colocación de ligante asfáltico sobre la superficie y la colocación 
el geotextil previo a la reposición final (4cm) y recapeo final (4cm). Se tuvo la 
siguiente sección típica. 
 
Figura 17: Sección final con tratamiento patológico con colocación de geotextil 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
 
 
Partida adicional bacheo profundo: Este trabajo se realizó para solucionar a las 
patologías bajo la superficie fresada con severidad alto y con el objeto de evitar que 
se presenten patologías futuras (evidentemente no se podía recapear y tapar lo que 
estaba mal), uno a uno se realizaron parches, removiendo 8.00 cm, para colocar y 
compactar con una mezcla asfáltica en caliente, previa al recapeo final. En total se 
ejecutaron 23,984.04 m2 (ver tabla 28) con un costo unitario de $38.56*m2 (ver 
ítem 3.6.13.1), con un costo de $924,824.58 (ver tabla 43) el cual representa el 
88.27% de las obras adicionales (ver gráfico 29).  
 
Partida adicional tratamiento patológico con colocación de geotextil: Este 
trabajo se realizó para solucionar las patologías bajo la superficie fresada con 
severidad medio, y consiste en la aplicación de un ligante asfáltico sobre la 
superficie y se procede a colocar el geotextil retardando el reflejo de fisuras y 
ofreciendo una barrera permanente contra el ingreso del agua en la interface entre 
la capa antigua y la nueva. En total se ejecutaron 18,999.16 m2 (ver tabla 28) con 
un costo unitario de $6.47*m2 (ver ítem 3.6.13.2), con un costo de $122,924.57 (ver 
tabla 43) el cual representa el 11.73% de las obras adicionales (ver gráfico 29). 
 
Las partidas descritas líneas arriba se consideran trabajos adicionales, y fueron 
indispensables para cumplir niveles de servicio; además escapan al concepto de 
suma alzada, y por una u otra razón en su momento no fueron o no pudieron ser 
previstos en el Expediente Técnico.  
 
Costo total de obras adicionales: Según tabla 44 el costo total asciende a 
$1,047,749.15 el cual representa 13.39%, a simple vista es la tercera actividad con 
más costo comparado con el presupuesto del expediente técnico (ver gráfico 30), el 
cual representa una actividad significativa.  
 
Estimación de metrados para proyectos similares: con el objetivo de determinar 
las cantidades (metrados) de obras adicionales presentados en esta investigación y 
  
 
 Pág. 87 
que sirvan de referencia para proyectos con las mismas características; se presenta 
una estimación con la metodología de regresión lineal. 
 
 Para Bacheo profundo: Con la ecuación se podrá determinar el metrado con 
un nivel de confianza de 98.35%. (ver ítem 3.7.4.1) 
 
𝒚𝒚 = 𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟒𝟒𝟕𝟕 − 𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟑𝟑𝟏𝟏… … …𝑣𝑣𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸ó𝑛𝑛 (𝑀𝑀) 
 
Donde:  
 
y = Metrado proyectado. 
x = Kilómetros intervenidos. 
 
 Para tratamiento patológico con colocación de geotextil: Con la ecuación se 
podrá determinar el metrado con un nivel de confianza de 99.04%. (ver ítem 
3.7.4.2) 
 
𝒚𝒚 = −𝟒𝟒𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟑𝟑𝟒𝟒𝟕𝟕𝟐𝟐 + 𝟐𝟐𝟓𝟓𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟕𝟕 − 𝟒𝟒𝟏𝟏𝟓𝟓𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏… … … 𝑣𝑣𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑒𝑒𝑒𝑒𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸ó𝑛𝑛 (𝑀𝑀) 
 
Donde: 
 
y = Metrado proyectado. 
x = Kilómetros intervenidos. 
 
 
Al realizar del incremento del costo por obras adicionales del MPI de la carretera 
Yanacocha - Cajamarca antes de la evaluación, se planteó una hipótesis que estos 
trabajos representaban un incremento de costo del 20%, lo cual se descarta la 
hipótesis inicial planteada ya que se obtuvo como resultado un incremento de costo 
del 13.39%. 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Finalizado el presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes 
conclusiones: 
 
 Se determinó el incremento en el costo del mantenimiento periódico inicial de 
la carretera Yanacocha – Cajamarca por obras adicionales. Según tabla 44 el 
costo total asciende a $1,047,749.15 el cual representa 13.39% del costo total 
de obra (ver gráfico 30). Siendo los adicionales de obra las siguientes partidas. 
• Bacheo profundo: con un costo de $924,824.58 (ver tabla 43) el cual 
representa el 88.27% de las obras adicionales (ver gráfico 29). 
• Tratamiento patológico con colocación de geotextil: con un costo de 
$122,924.57 (ver tabla 43) el cual representa el 11.73% de las obras 
adicionales (ver gráfico 29). 
 
 Se realizó el diagnóstico de las obras adicionales (trabajos bajo la superficie 
fresada), fueron considerados adicionales de obra por ser vicios ocultos y 
tuvieron las siguientes características.  
• Durante la realización de trabajos de fresados de carpeta asfáltica e= 4cm. 
En algunos sectores, habían patologías de piel de cocodrilo y después de 
realizar dicho trabajo, se notaba claramente que persistía la patología como 
si fuese un espeso, para dar solución a dicho problema se realizó la partida 
de bacheo profundo, que consistió en el corte de 8 cm adicionales del 
paquete estructural llegando hasta la base, y la reposición (8cm) con 
Mezcla Asfáltica en Caliente previo a la reposición final (4cm) y recapeo 
final (4cm). 
• Del mismo modo se detectaron algunos sectores donde se notaba que la 
patología con ciertas grietas y rotura del material, para dar solución se 
realizó en tratamiento patológico con colocación de geotextil que consistió 
en la colocación de ligante asfáltico sobre la superficie y la colocación el 
geotextil previo a la reposición final (4cm) y recapeo final (4cm). 
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 Se realizó la comparación del costo de las obras adicionales del mantenimiento 
periódico inicial de carretera Yanacocha – Cajamarca, con respecto al costo 
total de obra. Según tabla 44, el costo de las obras adicionales fue de 
$1,047,749.15 el cual representa 13.39% del costo total de obra $12,306,984.23 
(ver gráfico 30).  
 
 
 
 Se recomienda utilizar la metodología utilizada en esta investigación para 
determinar el incremento del costo de los demás tramos de Mantenimiento 
Periódico Inicial de la concesión Carretera Longitudinal de Sierra Tramo 2, 
para de esta manera poder determinar una ecuación modelo para la estimación 
de metrados de las partidas bajo la superficie fresada (vicios ocultos). 
 
 Se recomienda utilizar las ecuaciones (d) y (e), para determinar las cantidades 
(metrados) de las partidas patologías bajo la superficie fresada estudiadas en la 
presente investigación, siempre y cuando las características de la carretera en 
estudio sean similares a la Carretera Yanacocha – Cajamarca.  
 
 Se recomienda que este tipo de proyectos se realice por el sistema de costos 
unitarios; ya que así, se evitara cualquier tipo de adicionales de obra. No 
importando la causa que genere dicho adicional.  
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1.	REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO
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REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO PROFUNDO
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL LONGITUD (m). ANCHO (m) METRADO UNIDAD NIVEL DE SEVERIDAD
1 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+298.80 1+300.10 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
2 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+301.10 1+303.00 I 1.90 0.50 1.0 m2 ALTO
3 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+301.50 1+302.20 I 0.70 0.40 0.3 m2 ALTO
4 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+303.00 1+303.50 I 0.50 0.20 0.1 m2 ALTO
5 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+303.50 1+304.40 I 0.90 0.60 0.5 m2 ALTO
6 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+304.50 1+304.70 I 0.20 0.90 0.2 m2 ALTO
7 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+304.60 1+305.00 I 0.40 1.30 0.5 m2 ALTO
8 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+307.40 1+308.00 I 0.60 0.30 0.2 m2 ALTO
9 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+309.00 1+309.50 I 0.50 0.80 0.4 m2 ALTO
10 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+311.00 1+311.60 I 0.60 0.60 0.4 m2 ALTO
11 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+314.20 1+314.70 I 0.50 0.80 0.4 m2 ALTO
12 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+316.10 1+316.50 I 0.40 0.72 0.3 m2 ALTO
13 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+321.20 1+322.10 I 0.90 0.70 0.6 m2 ALTO
14 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+322.00 1+323.30 I 1.30 0.30 0.4 m2 ALTO
15 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+324.60 1+325.00 I 0.40 1.30 0.5 m2 ALTO
16 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+324.80 1+325.10 I 0.30 0.80 0.2 m2 ALTO
17 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+326.40 1+326.70 I 0.30 0.30 0.1 m2 ALTO
18 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+326.80 1+327.50 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
19 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+329.30 1+331.30 I 2.00 1.52 3.0 m2 ALTO
20 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+331.70 1+332.30 I 0.60 0.50 0.3 m2 ALTO
21 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+332.00 1+332.90 I 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
22 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+332.80 1+333.30 I 0.50 0.40 0.2 m2 ALTO
23 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+334.00 1+334.70 I 0.70 0.50 0.4 m2 ALTO
24 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+335.70 1+336.70 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
25 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+337.50 1+338.50 I 1.00 2.10 2.1 m2 ALTO
26 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+340.20 1+342.40 I 2.20 1.20 2.6 m2 ALTO
27 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+344.60 1+346.40 I 1.80 0.97 1.7 m2 ALTO
28 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+349.50 1+350.20 I 0.70 0.50 0.4 m2 ALTO
29 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+350.90 1+351.50 I 0.60 0.50 0.3 m2 ALTO
30 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+351.80 1+352.50 I 0.70 0.50 0.4 m2 ALTO
31 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+355.90 1+356.80 I 0.90 0.50 0.4 m2 ALTO
32 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+383.80 1+384.50 I 0.70 0.80 0.6 m2 ALTO
33 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+384.30 1+384.90 I 0.60 0.80 0.5 m2 ALTO
34 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+385.00 1+386.60 I 1.60 0.80 1.3 m2 ALTO
35 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+388.20 1+390.90 I 2.70 1.30 3.5 m2 ALTO
36 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+392.70 1+393.10 I 0.40 1.10 0.4 m2 ALTO
37 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+393.10 1+393.30 I 0.20 0.70 0.1 m2 ALTO
38 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+394.00 1+394.40 I 0.40 0.90 0.4 m2 ALTO
39 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+394.50 1+394.80 I 0.30 0.60 0.2 m2 ALTO
40 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+395.00 1+395.30 I 0.30 0.60 0.2 m2 ALTO
41 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+396.40 1+397.30 I 0.90 0.37 0.3 m2 ALTO
42 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+397.30 1+397.50 I 0.20 0.60 0.1 m2 ALTO
43 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+396.60 1+398.10 I 1.50 0.50 0.8 m2 ALTO
44 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+399.10 1+399.60 I 0.50 0.80 0.4 m2 ALTO
45 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+400.00 1+401.30 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
46 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+403.70 1+406.70 I 3.00 1.76 5.3 m2 ALTO
47 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+405.20 1+406.30 I 1.10 0.60 0.7 m2 ALTO
48 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+407.20 1+408.10 I 0.90 0.60 0.5 m2 ALTO
49 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+427.20 1+428.50 I 1.30 1.20 1.6 m2 ALTO
50 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+429.30 1+429.50 I 0.20 0.51 0.1 m2 ALTO
51 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+429.50 1+430.00 I 0.50 0.62 0.3 m2 ALTO
52 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+430.10 1+431.20 I 1.10 1.22 1.3 m2 ALTO
53 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+430.60 1+431.10 I 0.50 0.60 0.3 m2 ALTO
54 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+300.30 1+302.40 D 2.10 1.65 3.5 m2 ALTO
55 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+302.40 1+303.70 D 1.30 0.50 0.6 m2 ALTO
56 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+311.40 1+312.10 D 0.70 0.60 0.4 m2 ALTO
57 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+316.80 1+317.50 D 0.70 0.50 0.4 m2 ALTO
58 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+318.60 1+319.40 D 0.80 0.60 0.5 m2 ALTO
59 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+332.10 1+333.80 D 1.70 2.00 3.4 m2 ALTO
60 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+333.80 1+336.10 D 2.30 1.40 3.2 m2 ALTO
61 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+336.10 1+336.80 D 3.10 1.00 3.1 m2 ALTO
62 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+336.80 1+338.20 D 1.40 2.10 2.9 m2 ALTO
63 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+338.20 1+338.60 D 0.40 0.80 0.3 m2 ALTO
64 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+338.00 1+338.80 D 0.80 1.20 1.0 m2 ALTO
65 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+360.00 1+360.80 D 0.80 1.20 1.0 m2 ALTO
66 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+360.80 1+369.40 D 8.60 1.80 15.5 m2 ALTO
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67 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+369.40 1+371.00 D 1.60 1.10 1.8 m2 ALTO
68 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+371.00 1+373.00 D 2.00 0.90 1.8 m2 ALTO
69 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+373.90 1+375.60 D 1.70 0.90 1.5 m2 ALTO
70 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+375.60 1+376.30 D 0.70 1.21 0.8 m2 ALTO
71 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+374.00 1+375.50 D 1.50 1.10 1.7 m2 ALTO
72 26/05/18 21 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+377.00 1+379.00 D 2.00 3.00 6.0 m2 ALTO
73 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+380.00 1+380.50 D 0.50 0.50 0.3 m2 ALTO
74 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+381.00 1+381.20 D 0.20 0.50 0.1 m2 ALTO
75 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+381.20 1+382.30 D 1.10 1.10 1.2 m2 ALTO
76 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+382.30 1+383.70 D 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
77 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+383.70 1+386.00 D 2.30 1.50 3.4 m2 ALTO
78 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+395.00 1+395.60 D 0.60 1.00 0.6 m2 ALTO
79 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+400.00 1+404.20 D 4.20 1.30 5.5 m2 ALTO
80 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+416.10 1+418.50 D 2.40 2.40 5.8 m2 ALTO
81 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+418.50 1+419.50 D 1.00 2.60 2.6 m2 ALTO
82 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+420.00 1+421.20 D 1.20 0.60 0.7 m2 ALTO
83 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+422.00 1+422.80 D 0.80 0.80 0.6 m2 ALTO
84 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+427.80 1+428.70 D 0.90 0.80 0.7 m2 ALTO
85 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+428.70 1+428.90 D 0.20 0.50 0.1 m2 ALTO
86 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+430.10 1+431.10 D 1.30 2.20 2.9 m2 ALTO
87 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+431.10 1+432.50 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
88 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+434.00 1+434.70 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
89 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+434.70 1+435.70 D 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
90 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+435.70 1+436.40 D 0.70 1.90 1.3 m2 ALTO
91 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+442.30 1+443.10 D 0.80 1.50 1.2 m2 ALTO
92 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+472.20 1+473.70 D 1.50 0.60 0.9 m2 ALTO
93 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+482.50 1+487.00 D 4.50 1.50 6.8 m2 ALTO
94 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+487.00 1+488.50 D 1.50 3.72 5.6 m2 ALTO
95 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+448.50 1+448.90 D 0.40 1.72 0.7 m2 ALTO
96 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+448.90 1+451.00 D 2.10 2.55 5.4 m2 ALTO
97 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+451.00 1+451.80 D 0.80 1.70 1.4 m2 ALTO
98 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+500.00 1+500.90 D 0.90 1.00 0.9 m2 ALTO
99 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+500.90 1+506.30 D 5.40 1.40 7.6 m2 ALTO
100 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+506.30 1+507.30 D 1.00 1.20 1.2 m2 ALTO
101 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+513.40 1+514.40 D 1.00 1.20 1.2 m2 ALTO
102 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+515.20 1+515.40 D 0.20 0.62 0.1 m2 ALTO
103 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+515.40 1+515.70 D 0.30 0.50 0.1 m2 ALTO
104 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+556.00 1+557.20 D 1.20 0.80 1.0 m2 ALTO
105 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+560.00 1+561.40 D 1.40 1.30 1.8 m2 ALTO
106 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+565.00 1+565.50 D 0.50 0.40 0.2 m2 ALTO
107 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+572.20 1+572.90 D 0.70 2.20 1.5 m2 ALTO
108 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+573.30 1+574.00 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
109 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+573.50 1+574.00 D 0.50 0.10 0.1 m2 ALTO
110 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+574.50 1+575.10 D 0.60 1.00 0.6 m2 ALTO
111 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+574.60 1+575.30 D 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
112 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+580.00 1+588.10 D 8.10 0.60 4.9 m2 ALTO
113 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+588.10 1+588.80 D 0.70 2.20 1.5 m2 ALTO
114 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+588.80 1+592.80 D 4.00 1.90 7.6 m2 ALTO
115 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+587.60 1+588.80 D 1.20 1.50 1.8 m2 ALTO
116 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+611.20 1+612.00 D 0.80 0.80 0.6 m2 ALTO
117 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+611.20 1+612.20 D 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
118 28/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+618.00 1+618.80 D 0.80 2.10 1.7 m2 ALTO
119 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+306.00 1+306.40 I 0.40 0.40 0.2 m2 ALTO
120 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+323.80 1+325.20 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
121 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+331.10 1+332.00 I 0.90 0.40 0.4 m2 ALTO
122 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+336.20 1+337.80 I 1.60 0.70 1.1 m2 ALTO
123 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+352.00 1+355.40 I 3.40 0.70 2.4 m2 ALTO
124 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+361.40 1+376.00 I 14.60 0.40 5.8 m2 ALTO
125 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+380.00 1+381.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
126 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+381.50 1+383.10 I 1.60 0.90 1.4 m2 ALTO
127 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+383.10 1+384.10 I 1.00 0.40 0.4 m2 ALTO
128 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+460.00 1+461.10 I 1.10 0.10 0.1 m2 ALTO
129 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+461.10 1+462.30 I 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
130 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+462.30 1+463.00 I 0.70 0.40 0.3 m2 ALTO
131 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+463.00 1+463.40 I 0.40 1.80 0.7 m2 ALTO
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132 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+463.40 1+464.30 I 0.90 2.60 2.3 m2 ALTO
133 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+464.30 1+464.90 I 0.60 2.38 1.4 m2 ALTO
134 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+465.50 1+466.70 D 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
135 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+467.70 1+468.80 D 1.10 0.60 0.7 m2 ALTO
136 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+470.00 1+470.70 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
137 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+470.20 1+472.00 D 1.80 2.00 3.6 m2 ALTO
138 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+472.00 1+484.00 D 12.00 2.50 30.0 m2 ALTO
139 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+484.00 1+488.00 D 4.00 4.30 17.2 m2 ALTO
140 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+488.00 1+494.00 D 6.00 4.80 28.8 m2 ALTO
141 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+494.00 1+496.00 D 2.00 5.50 11.0 m2 ALTO
142 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+495.50 1+498.30 D 2.80 1.35 3.8 m2 ALTO
143 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+498.30 1+500.00 D 1.70 2.80 4.8 m2 ALTO
144 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+499.80 1+500.80 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
145 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+501.20 1+506.10 D 4.90 4.10 20.1 m2 ALTO
146 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+501.00 1+501.70 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
147 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+503.20 1+504.10 D 0.90 0.80 0.7 m2 ALTO
148 29/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+505.20 1+505.70 D 0.50 0.60 0.3 m2 ALTO
149 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+556.20 1+561.40 I 5.20 1.10 5.7 m2 ALTO
150 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+596.40 1+599.10 I 2.70 1.10 3.0 m2 ALTO
151 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+608.10 1+608.80 I 0.70 0.90 0.6 m2 ALTO
152 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+609.50 1+611.10 I 1.60 1.10 1.8 m2 ALTO
153 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+609.20 1+611.20 I 2.00 0.90 1.8 m2 ALTO
154 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+613.30 1+614.00 I 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
155 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+623.90 1+624.70 I 0.80 0.80 0.6 m2 ALTO
156 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+624.70 1+626.00 I 1.30 2.00 2.6 m2 ALTO
157 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+648.00 1+649.10 I 1.10 1.00 1.1 m2 ALTO
158 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+658.00 1+659.30 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
159 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+673.80 1+674.70 I 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
160 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+694.10 1+695.40 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
161 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+694.10 1+697.00 I 2.90 1.10 3.2 m2 ALTO
162 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+697.00 1+698.00 I 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
163 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+703.20 1+704.20 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
164 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+708.30 1+709.50 I 1.20 1.80 2.2 m2 ALTO
165 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+717.40 1+718.40 I 1.00 0.80 0.8 m2 ALTO
166 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+628.40 1+629.80 D 1.40 1.50 2.1 m2 ALTO
167 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+630.30 1+631.30 D 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
168 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+632.50 1+633.30 D 0.80 1.20 1.0 m2 ALTO
169 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+634.20 1+635.70 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
170 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+636.50 1+641.10 D 4.60 0.80 3.7 m2 ALTO
171 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+645.10 1+646.20 D 1.10 1.70 1.9 m2 ALTO
172 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+653.10 1+653.80 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
173 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+656.60 1+659.20 D 2.60 0.90 2.3 m2 ALTO
174 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+663.50 1+664.60 D 1.10 1.00 1.1 m2 ALTO
175 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+671.60 1+673.80 D 2.20 2.80 6.2 m2 ALTO
176 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+678.00 1+684.30 D 6.30 2.10 13.2 m2 ALTO
177 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+719.40 1+720.80 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
178 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+724.60 1+725.80 I 1.20 1.20 1.4 m2 ALTO
179 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+723.10 1+728.60 I 5.50 2.70 14.9 m2 ALTO
180 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+810.00 1+810.90 I 0.90 2.00 1.8 m2 ALTO
181 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+734.00 1+739.10 D 5.10 1.00 5.1 m2 ALTO
182 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+750.20 1+751.20 D 1.00 2.40 2.4 m2 ALTO
183 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+751.20 1+753.70 D 2.50 3.90 9.8 m2 ALTO
184 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+755.60 1+756.30 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
185 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+760.60 1+761.50 D 0.90 0.80 0.7 m2 ALTO
186 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+762.70 1+765.40 D 2.70 2.00 5.4 m2 ALTO
187 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+772.80 1+773.90 D 1.10 1.10 1.2 m2 ALTO
188 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+773.90 1+774.60 D 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
189 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+780.90 1+782.50 D 1.60 1.10 1.8 m2 ALTO
190 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+785.50 1+786.30 D 0.80 1.00 0.8 m2 ALTO
191 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+786.70 1+789.40 D 2.70 2.40 6.5 m2 ALTO
192 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+793.60 1+794.30 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
193 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+796.50 1+797.40 D 0.90 1.10 1.0 m2 ALTO
194 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+798.60 1+799.50 D 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
195 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+800.80 1+801.70 D 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
196 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+802.50 1+803.70 D 1.20 1.40 1.7 m2 ALTO
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197 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+810.00 1+812.70 D 2.70 1.80 4.9 m2 ALTO
198 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+805.00 1+806.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
199 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+807.00 1+808.50 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
200 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+815.00 1+818.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
201 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+850.00 1+852.00 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
202 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+854.00 1+855.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
203 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+912.00 1+913.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
204 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+933.00 1+934.00 D 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
205 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+939.00 1+940.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
206 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+955.00 1+956.50 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
207 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+956.50 1+958.50 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
208 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+985.50 1+989.50 D 4.00 0.50 2.0 m2 ALTO
209 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+959.50 1+960.00 D 0.50 0.50 0.3 m2 ALTO
210 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+961.00 1+963.00 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
211 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+964.20 1+966.50 D 2.30 1.20 2.8 m2 ALTO
212 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+965.30 1+967.30 D 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
213 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+973.90 1+974.90 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
214 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+974.90 1+977.50 D 2.60 2.40 6.2 m2 ALTO
215 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+984.30 1+986.70 D 2.40 1.60 3.8 m2 ALTO
216 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+983.60 1+984.30 D 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
217 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+988.20 1+989.40 D 1.20 1.50 1.8 m2 ALTO
218 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+990.20 1+991.30 D 1.10 1.50 1.6 m2 ALTO
219 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+002.40 2+003.60 D 1.20 0.80 1.0 m2 ALTO
220 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+007.70 2+009.10 D 1.40 0.80 1.1 m2 ALTO
221 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+009.10 2+009.90 D 0.80 1.80 1.4 m2 ALTO
222 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+021.50 2+023.20 D 1.70 0.90 1.5 m2 ALTO
223 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+033.70 2+037.40 D 3.70 1.20 4.4 m2 ALTO
224 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+037.40 2+039.40 D 2.00 2.50 5.0 m2 ALTO
225 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+039.40 2+040.60 D 1.20 1.10 1.3 m2 ALTO
226 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+041.40 2+043.00 D 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
227 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+048.50 2+050.00 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
228 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+056.70 2+057.70 D 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
229 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+810.90 1+811.70 I 0.80 1.00 0.8 m2 ALTO
230 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+953.50 1+955.90 I 2.40 1.80 4.3 m2 ALTO
231 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+957.30 1+958.40 I 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
232 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+974.90 1+975.70 I 0.80 1.00 0.8 m2 ALTO
233 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+982.50 1+983.60 I 1.10 3.00 3.3 m2 ALTO
234 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+983.60 1+984.30 I 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
235 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+984.30 1+986.70 I 2.40 1.60 3.8 m2 ALTO
236 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+995.70 1+996.70 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
237 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+997.50 1+998.30 I 0.80 0.90 0.7 m2 ALTO
238 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+813.80 1+815.40 I 1.60 2.50 4.0 m2 ALTO
239 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+826.00 1+827.10 I 1.10 1.50 1.6 m2 ALTO
240 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+826.70 1+827.50 I 0.80 0.90 0.7 m2 ALTO
241 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+827.70 1+829.00 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
242 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+829.00 1+830.20 I 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
243 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+846.20 1+847.90 I 1.70 0.80 1.4 m2 ALTO
244 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+848.80 1+849.90 I 1.10 1.40 1.5 m2 ALTO
245 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+857.20 1+859.40 I 2.20 4.00 8.8 m2 ALTO
246 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+858.90 1+860.30 I 1.40 2.40 3.4 m2 ALTO
247 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+863.00 1+865.40 I 2.40 2.50 6.0 m2 ALTO
248 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+946.00 1+947.30 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
249 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+950.00 1+952.30 I 2.30 1.40 3.2 m2 ALTO
250 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+800.00 1+801.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
251 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+802.00 1+803.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
252 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+276.30 2+277.20 D 0.90 1.80 1.6 m2 ALTO
253 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+278.70 2+279.40 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
254 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+001.00 2+002.50 I 1.50 2.20 3.3 m2 ALTO
255 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+098.50 2+103.20 I 4.70 0.80 3.8 m2 ALTO
256 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+100.00 2+100.80 I 0.80 1.90 1.5 m2 ALTO
257 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+099.60 2+100.60 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
258 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+107.20 2+108.70 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
259 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+108.70 2+110.40 I 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
260 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+110.40 2+111.00 I 0.60 1.50 0.9 m2 ALTO
261 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+111.00 2+112.70 I 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
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262 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+112.70 2+114.50 I 1.80 1.30 2.3 m2 ALTO
263 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+114.50 2+115.40 I 0.90 2.20 2.0 m2 ALTO
264 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+115.40 2+116.80 I 1.40 2.90 4.1 m2 ALTO
265 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+130.40 2+131.00 I 0.60 1.10 0.7 m2 ALTO
266 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+142.10 2+143.10 I 1.00 2.20 2.2 m2 ALTO
267 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+154.30 2+155.70 I 1.40 2.70 3.8 m2 ALTO
268 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+165.40 2+166.90 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
269 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+173.10 2+185.40 I 12.30 2.50 30.8 m2 ALTO
270 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+189.40 2+191.90 I 2.50 2.00 5.0 m2 ALTO
271 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+191.90 2+193.00 I 1.10 3.50 3.8 m2 ALTO
272 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+193.00 2+194.10 I 1.10 4.30 4.7 m2 ALTO
273 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+194.10 2+196.90 I 2.80 3.00 8.4 m2 ALTO
274 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+203.40 2+204.90 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
275 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+203.80 2+207.50 I 3.70 2.40 8.9 m2 ALTO
276 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+212.10 2+213.00 I 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
277 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+214.70 2+215.80 I 1.10 1.00 1.1 m2 ALTO
278 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+215.80 2+216.50 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
279 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 1+996.30 1+997.00 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
280 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+004.70 2+005.40 D 0.70 2.60 1.8 m2 ALTO
281 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+009.90 2+011.40 D 1.50 1.10 1.7 m2 ALTO
282 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+023.90 2+024.60 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
283 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+029.80 2+031.80 D 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
284 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+050.80 2+051.50 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
285 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+075.80 2+076.70 D 0.90 1.69 1.5 m2 ALTO
286 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+078.20 2+079.00 D 0.80 1.00 0.8 m2 ALTO
287 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+092.90 2+094.60 D 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
288 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+094.60 2+095.90 D 1.30 0.90 1.2 m2 ALTO
289 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+099.20 2+100.50 D 1.30 1.30 1.7 m2 ALTO
290 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+103.20 2+104.10 D 0.90 2.70 2.4 m2 ALTO
291 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+104.10 2+106.40 D 2.30 1.20 2.8 m2 ALTO
292 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+106.40 2+108.80 D 2.40 1.50 3.6 m2 ALTO
293 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+108.80 2+109.60 D 0.80 1.90 1.5 m2 ALTO
294 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+109.60 2+113.20 D 3.60 1.70 6.1 m2 ALTO
295 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+113.00 2+117.70 D 4.70 1.30 6.1 m2 ALTO
296 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+119.90 2+123.20 D 3.30 1.70 5.6 m2 ALTO
297 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+124.50 2+126.00 D 1.50 2.20 3.3 m2 ALTO
298 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+130.70 2+136.20 D 5.50 2.10 11.6 m2 ALTO
299 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+140.70 2+144.70 D 4.00 1.20 4.8 m2 ALTO
300 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+151.70 2+153.20 D 1.50 0.90 1.4 m2 ALTO
301 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+153.20 2+160.20 D 7.00 1.30 9.1 m2 ALTO
302 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+160.20 2+163.50 D 3.30 1.60 5.3 m2 ALTO
303 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+163.50 2+164.90 D 1.40 2.40 3.4 m2 ALTO
304 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+168.90 2+171.90 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
305 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+178.50 2+182.70 D 4.20 1.50 6.3 m2 ALTO
306 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+194.30 2+208.10 D 13.80 1.20 16.6 m2 ALTO
307 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+192.20 2+196.10 D 3.90 1.90 7.4 m2 ALTO
308 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+234.10 2+236.60 D 2.50 1.10 2.8 m2 ALTO
309 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+244.40 2+247.40 D 3.00 1.20 3.6 m2 ALTO
310 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+243.40 2+246.10 D 3.10 1.30 4.0 m2 ALTO
311 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+246.10 2+247.60 D 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
312 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+252.00 2+253.50 D 1.50 1.60 2.4 m2 ALTO
313 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+261.70 2+264.70 D 3.00 1.20 3.6 m2 ALTO
314 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+274.20 2+276.80 D 2.60 2.00 5.2 m2 ALTO
315 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+276.80 2+280.70 D 3.90 0.70 2.7 m2 ALTO
316 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+287.70 2+289.90 D 2.20 1.90 4.2 m2 ALTO
317 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+290.00 2+295.40 D 5.40 1.20 6.5 m2 ALTO
318 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+294.30 2+295.00 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
319 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+296.00 2+298.30 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
320 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+293.30 2+294.00 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
321 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+303.10 2+305.30 D 2.20 1.00 2.2 m2 ALTO
322 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+305.50 2+308.00 D 2.50 1.90 4.8 m2 ALTO
323 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+312.80 2+313.50 D 0.70 1.20 0.8 m2 ALTO
324 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+336.10 2+338.80 D 2.70 0.70 1.9 m2 ALTO
325 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+338.30 2+341.10 D 2.80 1.40 3.9 m2 ALTO
326 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+344.90 2+346.40 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
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327 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+001.00 2+002.50 I 1.50 2.30 3.5 m2 ALTO
328 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+004.00 2+005.00 I 1.00 0.90 0.9 m2 ALTO
329 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+006.80 2+009.60 I 2.80 1.20 3.4 m2 ALTO
330 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+006.80 2+007.70 I 0.90 1.50 1.4 m2 ALTO
331 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+010.50 2+011.40 I 0.90 1.00 0.9 m2 ALTO
332 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+012.10 2+014.60 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
333 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+020.70 2+021.50 I 0.80 1.40 1.1 m2 ALTO
334 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+045.30 2+047.40 I 2.10 3.00 6.3 m2 ALTO
335 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+047.40 2+048.70 I 1.30 1.80 2.3 m2 ALTO
336 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+048.70 2+049.80 I 1.10 0.90 1.0 m2 ALTO
337 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+055.50 2+056.70 I 1.20 1.70 2.0 m2 ALTO
338 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+058.00 2+059.10 I 1.10 1.60 1.8 m2 ALTO
339 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+060.30 2+061.10 I 0.80 1.50 1.2 m2 ALTO
340 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+064.10 2+065.00 I 0.90 1.70 1.5 m2 ALTO
341 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+068.20 2+069.10 I 0.90 1.80 1.6 m2 ALTO
342 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+071.80 2+072.40 I 0.60 1.00 0.6 m2 ALTO
343 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+071.80 2+074.80 I 3.00 1.50 4.5 m2 ALTO
344 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+077.40 2+078.30 I 0.90 1.20 1.1 m2 ALTO
345 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+083.10 2+084.30 I 1.20 3.20 3.8 m2 ALTO
346 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+084.30 2+085.10 I 0.80 2.30 1.8 m2 ALTO
347 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+085.10 2+086.10 I 1.00 3.00 3.0 m2 ALTO
348 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+087.90 2+088.80 I 0.90 2.60 2.3 m2 ALTO
349 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+098.60 2+103.20 I 4.60 0.90 4.1 m2 ALTO
350 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+100.00 2+100.80 I 0.80 1.10 0.9 m2 ALTO
351 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+201.00 2+204.30 D 3.30 2.20 7.3 m2 ALTO
352 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+223.30 2+224.70 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
353 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+259.00 2+260.80 I 1.80 1.70 3.1 m2 ALTO
354 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+297.70 2+298.40 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
355 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+302.40 2+307.60 I 5.20 1.20 6.2 m2 ALTO
356 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+303.20 2+304.80 I 1.60 1.40 2.2 m2 ALTO
357 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+329.10 2+330.50 I 1.40 2.40 3.4 m2 ALTO
358 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+348.40 2+349.80 I 1.40 1.20 1.7 m2 ALTO
359 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+351.50 2+353.80 I 2.30 1.80 4.1 m2 ALTO
360 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+377.90 2+380.20 I 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
361 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+391.80 2+393.60 I 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
362 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+415.80 2+418.30 I 2.50 2.80 7.0 m2 ALTO
363 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+428.10 2+429.50 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
364 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+429.50 2+430.50 I 1.00 2.70 2.7 m2 ALTO
365 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+430.50 2+438.60 I 8.10 1.50 12.1 m2 ALTO
366 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+474.60 2+478.30 I 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
367 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+478.30 2+480.20 I 1.90 2.30 4.4 m2 ALTO
368 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+480.20 2+483.90 I 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
369 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+483.90 2+484.90 I 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
370 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+491.00 2+493.60 I 2.60 1.80 4.7 m2 ALTO
371 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+496.60 2+500.60 I 4.00 1.60 6.4 m2 ALTO
372 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+531.60 2+533.00 I 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
373 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+532.10 2+533.00 I 0.90 0.90 0.8 m2 ALTO
374 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+532.10 2+534.40 I 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
375 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+541.10 2+542.40 I 1.30 1.50 2.0 m2 ALTO
376 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+541.10 2+542.80 I 1.70 0.60 1.0 m2 ALTO
377 04/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+549.10 2+550.30 I 1.20 1.00 1.2 m2 ALTO
378 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+391.00 2+393.00 D 2.00 2.90 5.8 m2 ALTO
379 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+393.00 2+395.90 D 2.90 1.80 5.2 m2 ALTO
380 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+423.10 2+424.00 D 0.90 1.00 0.9 m2 ALTO
381 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+432.70 2+439.20 D 6.50 1.70 11.1 m2 ALTO
382 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+454.60 2+456.00 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
383 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+465.40 2+469.70 D 4.30 1.80 7.7 m2 ALTO
384 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+473.00 2+473.90 D 0.90 1.50 1.4 m2 ALTO
385 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+476.40 2+478.20 D 1.80 1.30 2.3 m2 ALTO
386 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+478.20 2+480.20 D 2.00 2.30 4.6 m2 ALTO
387 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+480.20 2+481.10 D 0.90 1.80 1.6 m2 ALTO
388 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+487.50 2+488.30 D 0.80 0.90 0.7 m2 ALTO
389 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+490.70 2+491.50 D 0.80 1.10 0.9 m2 ALTO
390 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+493.50 2+494.50 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
391 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+506.00 2+506.80 D 0.80 0.80 0.6 m2 ALTO
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392 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+511.30 2+512.10 D 0.80 0.90 0.7 m2 ALTO
393 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+531.60 2+532.70 D 1.10 1.10 1.2 m2 ALTO
394 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+747.00 2+748.20 D 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
395 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+757.00 2+758.40 D 1.40 1.10 1.5 m2 ALTO
396 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+798.80 2+803.30 D 4.50 1.00 4.5 m2 ALTO
397 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+845.00 2+846.10 D 1.10 0.80 0.9 m2 ALTO
398 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+853.00 2+854.50 D 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
399 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+856.90 2+858.00 D 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
400 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+868.70 2+869.80 D 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
401 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+892.10 2+915.60 D 23.50 2.60 61.1 m2 ALTO
402 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+948.00 2+949.30 D 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
403 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+967.90 2+969.60 D 1.70 1.20 2.0 m2 ALTO
404 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+569.00 2+572.70 I 3.70 1.30 4.8 m2 ALTO
405 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+621.80 2+623.00 I 1.20 0.80 1.0 m2 ALTO
406 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+627.30 2+628.30 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
407 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+649.80 2+650.50 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
408 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+682.90 2+683.90 I 1.00 0.80 0.8 m2 ALTO
409 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+711.10 2+712.40 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
410 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+726.50 2+732.80 I 6.30 2.30 14.5 m2 ALTO
411 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+745.40 2+748.30 I 2.90 1.80 5.2 m2 ALTO
412 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+762.50 2+763.70 I 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
413 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+785.00 2+785.50 I 0.50 0.80 0.4 m2 ALTO
414 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+788.20 2+789.70 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
415 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+861.70 2+866.50 I 4.80 1.50 7.2 m2 ALTO
416 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+940.40 2+941.60 I 1.20 1.10 1.3 m2 ALTO
417 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+959.10 2+960.50 I 1.40 1.90 2.7 m2 ALTO
418 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+972.00 2+973.70 I 1.70 0.70 1.2 m2 ALTO
419 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+977.90 2+980.00 I 2.10 0.70 1.5 m2 ALTO
420 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+986.90 2+989.70 I 2.80 1.10 3.1 m2 ALTO
421 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+995.20 3+000.70 I 5.50 0.60 3.3 m2 ALTO
422 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+000.70 3+002.80 I 2.10 4.60 9.7 m2 ALTO
423 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+004.90 3+006.00 I 1.10 1.20 1.3 m2 ALTO
424 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+034.20 3+035.00 I 0.80 1.70 1.4 m2 ALTO
425 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+969.60 2+971.50 D 1.90 2.40 4.6 m2 ALTO
426 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+978.00 2+979.50 D 1.50 1.80 2.7 m2 ALTO
427 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+155.80 3+158.20 D 2.40 1.80 4.3 m2 ALTO
428 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+136.70 3+138.60 D 1.90 1.50 2.9 m2 ALTO
429 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+979.50 2+980.90 D 1.40 2.30 3.2 m2 ALTO
430 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+223.10 3+224.20 D 1.10 1.00 1.1 m2 ALTO
431 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+252.80 3+254.70 D 1.90 0.80 1.5 m2 ALTO
432 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+258.80 3+260.10 D 1.30 1.80 2.3 m2 ALTO
433 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+317.90 3+318.60 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
434 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+428.00 3+429.50 D 1.50 0.80 1.2 m2 ALTO
435 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+431.10 3+434.80 D 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
436 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+254.70 3+256.00 D 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
437 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+233.50 3+236.00 D 2.50 2.50 6.3 m2 ALTO
438 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+237.60 3+240.10 D 2.50 3.20 8.0 m2 ALTO
439 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+216.10 3+217.80 D 1.70 1.20 2.0 m2 ALTO
440 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+170.40 3+174.70 D 4.30 0.70 3.0 m2 ALTO
441 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+108.90 3+109.50 I 0.60 1.40 0.8 m2 ALTO
442 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+065.10 3+066.80 I 1.70 1.20 2.0 m2 ALTO
443 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+155.30 3+157.10 I 1.80 0.60 1.1 m2 ALTO
444 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+151.30 3+153.40 I 2.10 1.90 4.0 m2 ALTO
445 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+117.40 3+119.40 I 2.00 1.80 3.6 m2 ALTO
446 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+129.80 3+130.50 I 0.70 1.10 0.8 m2 ALTO
447 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+129.80 3+130.50 I 0.70 1.10 0.8 m2 ALTO
448 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+117.40 3+119.40 I 2.00 1.80 3.6 m2 ALTO
449 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+063.60 3+064.60 I 1.00 1.20 1.2 m2 ALTO
450 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+155.30 3+157.10 I 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
451 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+185.30 3+186.00 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
452 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+187.20 3+188.30 I 1.10 1.00 1.1 m2 ALTO
453 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+237.70 3+239.30 I 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
454 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+247.90 3+249.20 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
455 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+252.00 3+253.20 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
456 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+273.00 3+274.60 I 1.60 0.80 1.3 m2 ALTO
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457 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+280.70 3+281.90 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
458 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+283.60 3+285.60 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
459 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+291.40 3+292.80 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
460 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+396.40 3+401.60 I 5.20 1.80 9.4 m2 ALTO
461 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+403.70 3+404.40 I 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
462 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+408.60 3+410.10 I 1.50 3.00 4.5 m2 ALTO
463 06/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+417.70 3+421.50 I 3.80 1.70 6.5 m2 ALTO
464 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+823.90 3+827.10 D 3.20 2.00 6.4 m2 ALTO
465 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+831.10 3+836.90 D 5.80 2.40 13.9 m2 ALTO
466 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+841.50 3+842.90 D 1.40 1.20 1.7 m2 ALTO
467 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+849.30 3+852.10 D 2.80 1.80 5.0 m2 ALTO
468 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+849.30 3+850.70 D 1.40 1.20 1.7 m2 ALTO
469 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+856.70 3+859.10 D 2.40 1.20 2.9 m2 ALTO
470 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+859.10 3+863.70 D 4.60 2.00 9.2 m2 ALTO
471 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+863.70 3+880.20 D 16.50 2.00 33.0 m2 ALTO
472 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+880.20 3+887.80 D 7.60 2.20 16.7 m2 ALTO
473 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+887.80 3+893.60 D 5.80 1.20 7.0 m2 ALTO
474 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+898.10 3+902.20 D 4.10 1.80 7.4 m2 ALTO
475 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+904.60 3+908.30 D 3.70 1.30 4.8 m2 ALTO
476 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+909.20 3+910.70 D 1.50 0.60 0.9 m2 ALTO
477 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+945.30 3+946.80 D 1.50 2.20 3.3 m2 ALTO
478 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+946.80 3+948.90 D 2.10 1.70 3.6 m2 ALTO
479 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+950.40 3+951.70 D 1.30 1.30 1.7 m2 ALTO
480 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+986.10 3+989.40 D 3.30 1.30 4.3 m2 ALTO
481 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+991.50 3+995.70 D 4.20 1.70 7.1 m2 ALTO
482 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+991.50 4+000.30 D 8.80 2.20 19.4 m2 ALTO
483 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+000.80 4+002.70 D 1.90 1.50 2.8 m2 ALTO
484 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+013.90 4+016.40 D 2.50 0.80 2.0 m2 ALTO
485 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+020.80 4+024.90 D 4.10 3.10 12.7 m2 ALTO
486 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+040.70 4+041.80 D 1.10 0.60 0.7 m2 ALTO
487 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+051.00 4+052.40 D 1.40 1.10 1.5 m2 ALTO
488 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+065.90 4+070.00 D 4.10 1.70 7.0 m2 ALTO
489 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+070.00 4+072.20 D 2.20 1.20 2.6 m2 ALTO
490 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+099.50 4+106.50 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
491 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+116.70 4+120.00 D 3.30 1.30 4.3 m2 ALTO
492 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+924.50 3+929.70 D 5.20 1.20 6.2 m2 ALTO
493 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+934.90 3+936.00 D 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
494 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+944.20 3+945.30 D 1.10 1.10 1.2 m2 ALTO
495 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+123.40 4+127.20 D 3.80 2.40 9.1 m2 ALTO
496 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+125.70 4+127.60 D 1.90 1.00 1.9 m2 ALTO
497 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+131.30 4+133.80 D 2.50 2.50 6.3 m2 ALTO
498 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+136.00 4+137.20 D 1.20 2.20 2.6 m2 ALTO
499 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+127.60 4+131.30 D 3.70 1.60 5.9 m2 ALTO
500 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+936.20 3+939.60 I 3.40 2.90 9.9 m2 ALTO
501 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+947.60 3+961.60 I 14.00 3.10 43.4 m2 ALTO
502 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+962.60 3+963.70 I 1.10 1.30 1.4 m2 ALTO
503 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+982.70 3+986.70 I 4.00 2.30 9.2 m2 ALTO
504 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+986.70 3+995.20 I 8.50 3.30 28.1 m2 ALTO
505 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+995.20 3+996.20 I 1.00 1.90 1.9 m2 ALTO
506 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+011.50 4+016.00 I 4.50 2.50 11.3 m2 ALTO
507 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+021.40 4+023.00 I 1.60 1.30 2.1 m2 ALTO
508 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+055.20 4+058.40 I 3.20 0.70 2.2 m2 ALTO
509 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+057.70 4+060.40 I 2.70 0.70 1.9 m2 ALTO
510 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+062.20 4+063.40 I 1.20 1.70 2.0 m2 ALTO
511 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+080.00 4+081.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
512 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+095.00 4+097.40 I 2.40 1.80 4.3 m2 ALTO
513 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+108.70 4+114.20 I 5.50 3.60 19.8 m2 ALTO
514 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+114.20 4+128.90 I 14.70 2.70 39.7 m2 ALTO
515 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+131.20 4+135.50 I 4.30 4.20 18.1 m2 ALTO
516 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+144.50 4+145.20 I 0.70 1.20 0.8 m2 ALTO
517 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+138.30 4+139.20 I 0.90 0.70 0.6 m2 ALTO
518 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+138.30 4+150.60 I 12.30 2.00 24.6 m2 ALTO
519 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+152.60 4+156.10 I 3.50 1.30 4.6 m2 ALTO
520 07/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+165.00 4+173.30 I 8.30 1.30 10.8 m2 ALTO
521 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+215.30 4+216.70 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
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522 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+216.70 4+217.90 D 1.20 1.90 2.3 m2 ALTO
523 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+235.80 4+236.50 D 0.70 2.40 1.7 m2 ALTO
524 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+257.40 4+262.00 D 4.60 0.70 3.2 m2 ALTO
525 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+262.00 4+262.80 D 0.80 2.90 2.3 m2 ALTO
526 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+269.50 4+273.20 D 3.70 1.30 4.8 m2 ALTO
527 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+273.20 4+275.10 D 1.90 2.00 3.8 m2 ALTO
528 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+284.40 4+287.30 D 2.90 0.60 1.7 m2 ALTO
529 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+294.60 4+296.40 D 1.80 2.90 5.2 m2 ALTO
530 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+296.40 4+301.30 D 4.90 4.10 20.1 m2 ALTO
531 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+301.30 4+307.40 D 6.10 1.80 11.0 m2 ALTO
532 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+309.90 4+311.20 D 1.30 1.20 1.6 m2 ALTO
533 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+369.60 4+372.80 D 3.20 3.10 9.9 m2 ALTO
534 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+372.80 4+376.20 D 3.40 3.50 11.9 m2 ALTO
535 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+383.50 4+387.10 D 3.60 2.60 9.4 m2 ALTO
536 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+414.10 4+415.70 D 1.60 0.80 1.3 m2 ALTO
537 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+417.20 4+418.20 D 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
538 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+418.20 4+423.30 D 5.10 3.30 16.8 m2 ALTO
539 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+423.30 4+426.90 D 3.60 4.40 15.8 m2 ALTO
540 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+527.00 4+529.00 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
541 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+430.00 4+430.70 D 0.70 3.70 2.6 m2 ALTO
542 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+426.90 4+430.00 D 3.10 2.10 6.5 m2 ALTO
543 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+467.60 4+469.00 D 1.40 2.30 3.2 m2 ALTO
544 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+472.40 4+474.20 D 1.80 1.80 3.2 m2 ALTO
545 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+568.30 4+569.10 D 0.80 2.00 1.6 m2 ALTO
546 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+581.60 4+587.40 D 5.80 1.30 7.5 m2 ALTO
547 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+595.20 4+598.30 D 3.10 1.20 3.7 m2 ALTO
548 08/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+606.80 4+609.60 D 2.80 1.20 3.4 m2 ALTO
549 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+497.40 3+502.20 I 4.80 1.40 6.7 m2 ALTO
550 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+503.40 3+504.90 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
551 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+507.70 3+509.20 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
552 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+510.00 3+511.60 I 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
553 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+511.60 3+514.40 I 2.80 1.30 3.6 m2 ALTO
554 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+514.90 3+516.90 I 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
555 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+537.10 3+539.30 I 2.20 0.80 1.8 m2 ALTO
556 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+539.30 3+542.80 I 3.50 1.60 5.6 m2 ALTO
557 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+542.80 3+546.70 I 3.90 3.30 12.9 m2 ALTO
558 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+549.40 3+550.80 I 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
559 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+550.80 3+553.40 I 2.60 1.30 3.4 m2 ALTO
560 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+577.10 3+578.40 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
561 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+624.40 3+626.60 I 2.20 0.80 1.8 m2 ALTO
562 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+633.40 3+635.40 I 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
563 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+678.60 3+679.90 I 1.30 1.30 1.7 m2 ALTO
564 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+679.90 3+685.30 I 5.40 0.70 3.8 m2 ALTO
565 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+679.40 3+680.80 I 1.40 1.10 1.5 m2 ALTO
566 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+697.30 3+701.70 I 4.40 1.80 7.9 m2 ALTO
567 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+747.10 3+751.80 I 4.70 1.40 6.6 m2 ALTO
568 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+757.40 3+761.00 I 3.60 2.60 9.4 m2 ALTO
569 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+762.70 3+766.00 I 3.30 2.40 7.9 m2 ALTO
570 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+768.60 3+773.90 I 5.30 1.30 6.9 m2 ALTO
571 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+773.90 3+776.00 I 2.10 3.10 6.5 m2 ALTO
572 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+776.00 3+777.10 I 1.10 1.90 2.1 m2 ALTO
573 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+777.10 3+780.40 I 3.30 0.70 2.3 m2 ALTO
574 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+788.90 3+790.40 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
575 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+804.20 3+805.90 I 1.70 2.50 4.3 m2 ALTO
576 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+805.90 3+808.00 I 2.10 3.20 6.7 m2 ALTO
577 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+812.10 3+813.60 I 1.50 0.80 1.2 m2 ALTO
578 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+812.50 3+814.00 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
579 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+818.00 3+821.40 I 3.40 2.70 9.2 m2 ALTO
580 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+824.40 3+825.20 I 0.80 3.70 3.0 m2 ALTO
581 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+825.20 3+828.00 I 2.80 0.80 2.2 m2 ALTO
582 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+837.90 3+839.80 I 1.90 0.70 1.3 m2 ALTO
583 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+842.30 3+846.60 I 4.30 2.50 10.7 m2 ALTO
584 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+849.30 3+853.50 I 4.20 0.70 2.9 m2 ALTO
585 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+853.50 3+856.40 I 2.90 3.50 10.2 m2 ALTO
586 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+857.60 3+859.40 I 1.80 1.90 3.4 m2 ALTO
Pág. 102
REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO PROFUNDO
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL LONGITUD (m). ANCHO (m) METRADO UNIDAD NIVEL DE SEVERIDAD
587 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+863.00 3+867.90 I 4.90 3.10 15.2 m2 ALTO
588 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+887.80 3+893.40 I 5.60 1.80 10.1 m2 ALTO
589 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+911.70 3+913.40 I 1.70 0.80 1.4 m2 ALTO
590 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+220.00 4+222.90 I 2.90 1.70 4.9 m2 ALTO
591 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+308.00 4+311.60 I 3.60 1.40 5.0 m2 ALTO
592 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+279.20 4+280.90 I 1.70 1.70 2.9 m2 ALTO
593 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+918.10 3+918.80 I 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
594 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+867.90 3+869.40 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
595 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+876.90 3+877.70 I 0.80 2.50 2.0 m2 ALTO
596 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+312.60 4+313.90 I 1.30 2.00 2.6 m2 ALTO
597 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+314.40 4+318.20 I 3.80 1.80 6.8 m2 ALTO
598 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+327.10 4+327.80 I 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
599 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+330.10 4+334.70 I 4.60 3.20 14.7 m2 ALTO
600 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+339.00 4+340.20 I 1.20 1.40 1.7 m2 ALTO
601 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+343.70 4+344.60 I 0.90 0.80 0.7 m2 ALTO
602 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+352.30 4+355.40 I 3.10 3.30 10.2 m2 ALTO
603 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+355.40 4+367.50 I 12.10 2.40 29.0 m2 ALTO
604 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+367.50 4+369.90 I 2.40 3.10 7.4 m2 ALTO
605 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+371.60 4+375.00 I 3.40 1.10 3.7 m2 ALTO
606 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+391.40 4+393.80 I 2.40 1.60 3.8 m2 ALTO
607 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+413.50 4+414.20 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
608 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+423.10 4+426.70 I 3.60 1.20 4.3 m2 ALTO
609 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+428.20 4+435.70 I 7.50 3.10 23.3 m2 ALTO
610 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+367.50 4+369.30 I 1.80 0.90 1.6 m2 ALTO
611 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+435.70 4+439.70 I 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
612 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+451.50 4+456.90 I 5.40 1.10 5.9 m2 ALTO
613 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+464.60 4+465.40 I 0.80 1.60 1.3 m2 ALTO
614 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+471.80 4+473.20 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
615 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+548.60 4+552.10 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
616 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+550.60 4+557.50 I 6.90 0.70 4.8 m2 ALTO
617 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+567.40 4+572.30 I 4.90 1.30 6.4 m2 ALTO
618 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+556.30 4+557.80 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
619 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+554.10 4+555.40 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
620 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+535.10 4+540.50 I 5.40 1.80 9.7 m2 ALTO
621 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+507.20 4+510.40 I 3.20 0.70 2.2 m2 ALTO
622 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+512.60 4+517.50 I 4.90 1.30 6.4 m2 ALTO
623 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+573.50 4+577.30 I 3.80 1.30 4.9 m2 ALTO
624 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+581.90 4+586.90 I 5.00 1.90 9.5 m2 ALTO
625 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+586.90 4+589.40 I 2.50 3.90 9.8 m2 ALTO
626 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+629.10 4+636.00 I 6.90 1.80 12.4 m2 ALTO
627 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+611.90 4+619.20 I 7.30 2.80 20.4 m2 ALTO
628 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+592.10 4+593.70 I 1.60 2.20 3.5 m2 ALTO
629 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+669.10 3+670.60 D 1.50 0.80 1.2 m2 ALTO
630 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+653.40 3+655.30 D 1.90 2.40 4.6 m2 ALTO
631 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+649.90 3+653.40 D 3.50 1.50 5.3 m2 ALTO
632 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+748.00 3+757.80 D 9.80 1.40 13.7 m2 ALTO
633 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+633.70 3+638.30 D 4.60 2.10 9.7 m2 ALTO
634 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+801.30 3+807.20 D 5.90 2.90 17.1 m2 ALTO
635 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+644.70 3+647.90 D 3.20 1.80 5.8 m2 ALTO
636 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+655.30 3+659.20 D 3.90 3.20 12.5 m2 ALTO
637 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+667.50 3+669.10 D 1.60 2.00 3.2 m2 ALTO
638 09/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+647.90 3+649.90 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
639 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+832.00 2+845.50 I 13.50 1.50 20.3 m2 ALTO
640 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+841.00 2+844.00 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
641 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+859.50 2+862.00 I 2.50 2.00 5.0 m2 ALTO
642 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+864.00 2+870.00 I 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
643 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+845.00 2+848.00 I 3.00 1.50 4.5 m2 ALTO
644 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+856.00 2+861.50 I 5.50 2.50 13.8 m2 ALTO
645 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+861.50 2+872.00 I 10.50 1.50 15.8 m2 ALTO
646 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+873.00 2+875.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
647 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+881.00 2+884.00 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
648 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+886.50 2+889.00 I 2.50 2.00 5.0 m2 ALTO
649 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+920.00 2+933.50 I 13.50 1.00 13.5 m2 ALTO
650 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+939.00 2+942.00 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
651 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+940.50 2+942.50 I 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
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652 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+959.50 2+965.50 I 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
653 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+959.50 2+964.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
654 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+966.50 2+969.50 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
655 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+973.50 2+981.50 I 8.00 1.00 8.0 m2 ALTO
656 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+987.50 2+990.50 I 3.00 1.50 4.5 m2 ALTO
657 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+996.00 3+003.00 I 7.00 1.00 7.0 m2 ALTO
658 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+999.00 3+006.50 I 7.50 1.20 9.0 m2 ALTO
659 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+996.50 2+999.00 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
660 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+001.00 3+003.00 I 2.00 2.50 5.0 m2 ALTO
661 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+994.00 3+001.00 I 7.00 1.50 10.5 m2 ALTO
662 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+009.00 3+011.00 I 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
663 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+012.00 3+014.50 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
664 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+020.50 3+022.00 I 1.50 0.80 1.2 m2 ALTO
665 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+032.00 3+034.00 I 2.00 0.60 1.2 m2 ALTO
666 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+039.50 3+041.00 I 1.50 0.50 0.8 m2 ALTO
667 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+051.00 3+052.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
668 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+064.50 3+066.00 I 1.50 1.20 1.8 m2 ALTO
669 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+066.50 3+068.50 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
670 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+074.10 3+075.50 I 1.40 2.50 3.5 m2 ALTO
671 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+085.00 3+087.50 I 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
672 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+099.20 3+102.20 I 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
673 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+103.70 3+106.30 I 2.60 1.30 3.4 m2 ALTO
674 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+110.10 3+110.90 I 0.80 1.50 1.2 m2 ALTO
675 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+110.90 3+118.40 I 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
676 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+118.40 3+120.20 I 1.80 1.60 2.9 m2 ALTO
677 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+128.90 3+129.60 I 0.70 2.50 1.7 m2 ALTO
678 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+152.00 3+154.30 I 2.30 2.00 4.6 m2 ALTO
679 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+155.30 3+159.80 I 4.50 1.30 5.9 m2 ALTO
680 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+159.80 3+167.30 I 7.50 2.00 15.0 m2 ALTO
681 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+198.50 3+207.90 I 9.40 1.50 14.1 m2 ALTO
682 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+209.90 3+211.90 I 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
683 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+232.50 3+233.90 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
684 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+233.90 3+234.70 I 0.80 1.80 1.4 m2 ALTO
685 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+246.40 3+247.90 I 1.50 0.60 0.9 m2 ALTO
686 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+248.00 3+250.00 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
687 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+250.00 3+251.30 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
688 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+262.60 3+264.40 I 1.80 0.80 1.4 m2 ALTO
689 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+264.40 3+268.60 I 4.20 1.40 5.9 m2 ALTO
690 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+277.20 3+282.90 I 5.70 1.40 8.0 m2 ALTO
691 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+290.30 3+292.60 I 2.00 1.60 3.2 m2 ALTO
692 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+292.60 3+295.00 I 2.40 1.30 3.1 m2 ALTO
693 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+295.80 3+303.10 I 7.30 1.40 10.2 m2 ALTO
694 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+306.90 3+320.70 I 13.80 1.40 19.3 m2 ALTO
695 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+392.20 3+393.60 I 1.40 2.00 2.8 m2 ALTO
696 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+396.10 3+398.50 I 2.40 1.40 3.4 m2 ALTO
697 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+401.80 3+405.10 I 3.30 1.70 5.6 m2 ALTO
698 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+407.20 3+408.90 I 1.70 1.40 2.4 m2 ALTO
699 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+418.20 3+423.10 I 4.90 2.00 9.8 m2 ALTO
700 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+423.10 3+437.60 I 14.50 1.00 14.5 m2 ALTO
701 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+437.20 3+440.80 I 3.60 1.90 6.8 m2 ALTO
702 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+460.00 3+465.80 I 5.80 1.20 7.0 m2 ALTO
703 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+530.50 3+532.40 I 1.90 0.80 1.5 m2 ALTO
704 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+346.20 3+348.80 D 2.60 1.00 2.6 m2 ALTO
705 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+361.20 3+363.40 D 2.20 1.00 2.2 m2 ALTO
706 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+402.00 3+404.00 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
707 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+409.00 3+409.70 D 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
708 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+430.70 3+434.40 D 3.70 0.70 2.6 m2 ALTO
709 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+457.40 3+508.00 D 50.60 0.80 40.5 m2 ALTO
710 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+517.80 3+520.80 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
711 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+525.20 3+526.80 D 1.60 1.40 2.2 m2 ALTO
712 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+536.50 3+538.20 D 1.70 0.80 1.4 m2 ALTO
713 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+558.80 3+560.80 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
714 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+562.60 3+567.20 I 4.60 0.70 3.2 m2 ALTO
715 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+576.40 3+586.40 I 10.00 0.80 8.0 m2 ALTO
716 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+346.50 3+352.50 I 6.00 1.20 7.2 m2 ALTO
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717 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+352.50 3+358.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 ALTO
718 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+506.50 3+519.50 D 13.00 1.00 13.0 m2 ALTO
719 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+622.50 3+623.20 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
720 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+628.90 3+630.30 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
721 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+630.30 3+633.60 D 3.30 0.80 2.6 m2 ALTO
722 16/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+633.60 3+638.90 D 5.30 0.80 4.2 m2 ALTO
723 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+587.80 3+589.80 I 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
724 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+596.50 3+597.30 I 0.80 2.00 1.6 m2 ALTO
725 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+606.20 3+607.20 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
726 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+611.40 3+612.50 I 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
727 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+630.30 3+633.30 I 3.00 0.80 2.4 m2 ALTO
728 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+635.40 3+638.90 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
729 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+644.60 3+646.50 I 1.90 1.00 1.9 m2 ALTO
730 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+660.80 3+662.80 I 2.00 1.10 2.2 m2 ALTO
731 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+664.10 3+667.50 I 3.40 1.30 4.4 m2 ALTO
732 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+671.20 3+678.50 I 7.30 1.70 12.4 m2 ALTO
733 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+678.50 3+687.70 I 9.20 0.90 8.3 m2 ALTO
734 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+687.70 3+693.40 I 5.70 2.00 11.4 m2 ALTO
735 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+693.40 3+696.70 I 3.30 1.30 4.3 m2 ALTO
736 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+703.60 3+708.90 I 5.30 1.70 9.0 m2 ALTO
737 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+709.70 3+714.70 I 5.00 1.60 8.0 m2 ALTO
738 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+716.40 3+718.00 I 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
739 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+720.40 3+723.00 I 2.60 1.20 3.1 m2 ALTO
740 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+736.30 3+737.50 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
741 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+738.90 3+739.80 I 0.90 0.80 0.7 m2 ALTO
742 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+741.60 3+747.10 I 5.50 0.80 4.4 m2 ALTO
743 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+742.20 3+743.60 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
744 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+754.20 3+757.90 I 3.70 0.70 2.6 m2 ALTO
745 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+762.60 3+765.50 I 2.90 1.30 3.8 m2 ALTO
746 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+780.90 3+783.50 I 2.60 1.00 2.6 m2 ALTO
747 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+786.80 3+788.50 I 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
748 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+791.20 3+792.60 I 1.40 1.90 2.7 m2 ALTO
749 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+792.60 3+796.00 I 3.40 1.40 4.8 m2 ALTO
750 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+801.20 3+805.00 I 3.80 1.20 4.6 m2 ALTO
751 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+805.00 3+808.40 I 3.40 2.80 9.5 m2 ALTO
752 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+808.40 3+810.40 I 2.00 3.10 6.2 m2 ALTO
753 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+810.40 3+817.80 I 7.40 0.80 5.9 m2 ALTO
754 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+817.90 3+820.90 I 3.00 4.00 12.0 m2 ALTO
755 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+820.10 3+823.50 I 3.40 2.60 8.8 m2 ALTO
756 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+823.50 3+827.60 I 4.10 1.70 7.0 m2 ALTO
757 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+827.60 3+831.50 I 3.90 2.90 11.3 m2 ALTO
758 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+869.30 3+871.30 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
759 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+879.70 3+882.10 I 2.40 1.40 3.4 m2 ALTO
760 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+939.20 3+943.90 I 4.70 0.70 3.3 m2 ALTO
761 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+947.10 3+949.10 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
762 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+959.40 3+963.60 I 4.20 0.50 2.1 m2 ALTO
763 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+968.60 3+975.80 I 7.20 1.30 9.4 m2 ALTO
764 18/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+975.80 3+982.90 I 7.10 0.70 5.0 m2 ALTO
765 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+573.70 3+576.00 D 2.30 1.60 3.7 m2 ALTO
766 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+576.00 3+580.30 D 4.30 0.80 3.4 m2 ALTO
767 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+630.50 3+634.00 D 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
768 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+640.80 3+648.10 D 7.30 0.80 5.8 m2 ALTO
769 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+637.90 3+638.70 D 0.80 2.50 2.0 m2 ALTO
770 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+647.70 3+653.40 D 5.70 0.60 3.4 m2 ALTO
771 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+653.40 3+655.40 D 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
772 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+661.60 3+664.60 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
773 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+664.60 3+667.60 D 3.00 7.30 21.9 m2 ALTO
774 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+668.80 3+673.50 D 4.70 1.80 8.5 m2 ALTO
775 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+670.10 3+671.90 D 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
776 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+673.80 3+676.80 D 3.00 0.90 2.7 m2 ALTO
777 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+676.80 3+677.40 D 0.60 1.80 1.1 m2 ALTO
778 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+677.40 3+680.10 D 2.70 0.60 1.6 m2 ALTO
779 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+685.80 3+686.60 D 0.80 0.90 0.7 m2 ALTO
780 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+688.00 3+689.00 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
781 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+680.10 3+681.80 D 1.70 2.00 3.4 m2 ALTO
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782 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+691.40 3+700.20 D 8.80 0.70 6.2 m2 ALTO
783 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+703.90 3+705.80 D 1.90 2.50 4.8 m2 ALTO
784 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+721.10 3+722.40 D 1.30 1.40 1.8 m2 ALTO
785 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+722.40 3+730.40 D 8.00 0.80 6.4 m2 ALTO
786 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+730.40 3+732.10 D 1.70 1.50 2.5 m2 ALTO
787 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+747.40 3+751.10 D 3.70 0.50 1.8 m2 ALTO
788 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+753.70 3+757.70 D 4.00 0.50 2.0 m2 ALTO
789 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+800.00 3+822.30 D 22.30 0.70 15.6 m2 ALTO
790 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+786.20 3+787.50 D 1.30 1.90 2.5 m2 ALTO
791 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+787.50 3+788.30 D 0.80 1.40 1.1 m2 ALTO
792 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+789.60 3+791.60 D 2.00 0.80 1.6 m2 ALTO
793 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+824.80 3+828.10 D 3.30 0.60 2.0 m2 ALTO
794 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+858.30 3+861.30 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
795 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+863.90 3+866.50 D 2.60 0.80 2.1 m2 ALTO
796 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+880.30 3+883.30 D 3.00 0.40 1.2 m2 ALTO
797 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+830.90 3+831.90 D 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
798 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+859.80 3+866.10 D 6.30 1.00 6.3 m2 ALTO
799 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+886.20 3+889.50 D 3.30 0.80 2.6 m2 ALTO
800 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+905.40 3+908.20 D 2.80 0.40 1.1 m2 ALTO
801 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+943.70 3+946.40 D 2.70 1.00 2.7 m2 ALTO
802 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+946.40 3+948.40 D 2.00 0.60 1.2 m2 ALTO
803 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+948.80 3+954.80 D 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
804 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+997.80 4+000.30 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
805 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+833.80 3+838.60 D 4.80 1.90 9.1 m2 ALTO
806 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+001.00 4+005.00 D 4.00 0.90 3.6 m2 ALTO
807 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+005.00 4+007.50 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
808 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+830.50 3+834.00 I 3.50 1.30 4.6 m2 ALTO
809 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+835.40 3+838.40 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
810 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+838.40 3+840.30 I 1.90 2.20 4.2 m2 ALTO
811 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+840.60 3+842.50 I 1.90 1.30 2.5 m2 ALTO
812 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+842.50 3+844.40 I 1.90 0.90 1.7 m2 ALTO
813 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+844.40 3+847.30 I 2.90 1.40 4.1 m2 ALTO
814 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+849.30 3+855.80 I 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
815 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+853.10 3+855.80 I 2.70 1.20 3.2 m2 ALTO
816 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+861.30 3+862.30 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
817 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+864.90 3+866.10 I 1.20 2.10 2.5 m2 ALTO
818 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+871.10 3+872.70 I 1.60 0.70 1.1 m2 ALTO
819 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+872.70 3+873.40 I 0.70 1.20 0.8 m2 ALTO
820 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+874.70 3+876.00 I 1.30 1.80 2.3 m2 ALTO
821 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+878.60 3+880.30 I 1.70 0.90 1.5 m2 ALTO
822 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+879.00 3+879.90 I 0.90 2.50 2.3 m2 ALTO
823 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+880.30 3+883.00 I 2.70 2.00 5.4 m2 ALTO
824 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+882.40 3+885.20 I 2.80 0.70 2.0 m2 ALTO
825 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+888.10 3+890.00 I 1.90 1.00 1.9 m2 ALTO
826 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+897.80 3+898.80 I 1.00 0.10 0.1 m2 ALTO
827 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+909.40 3+912.80 I 3.40 0.70 2.4 m2 ALTO
828 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+909.40 3+911.00 I 1.60 0.60 1.0 m2 ALTO
829 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+920.30 3+922.50 I 2.20 0.80 1.8 m2 ALTO
830 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+925.40 3+927.70 I 2.30 1.60 3.7 m2 ALTO
831 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+925.10 3+928.40 I 3.30 0.80 2.6 m2 ALTO
832 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+925.10 3+929.10 I 4.00 1.70 6.8 m2 ALTO
833 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+925.10 3+928.10 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
834 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+933.10 3+936.60 I 3.50 3.50 12.3 m2 ALTO
835 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+936.60 3+941.60 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
836 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+941.60 3+949.60 I 8.00 2.00 16.0 m2 ALTO
837 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+949.60 3+963.60 I 14.00 2.00 28.0 m2 ALTO
838 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+963.60 3+966.60 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
839 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+966.60 3+970.10 I 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
840 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+971.60 3+977.90 I 6.30 2.70 17.0 m2 ALTO
841 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+977.90 3+988.90 I 11.00 2.50 27.5 m2 ALTO
842 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 3+995.00 4+009.00 I 14.00 3.50 49.0 m2 ALTO
843 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+008.60 4+016.00 I 7.40 1.30 9.6 m2 ALTO
844 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+009.00 4+016.50 I 7.50 4.80 36.0 m2 ALTO
845 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+013.00 4+014.50 I 1.50 0.80 1.2 m2 ALTO
846 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+016.50 4+019.10 I 2.60 5.00 13.0 m2 ALTO
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847 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+019.10 4+022.10 I 3.00 3.50 10.5 m2 ALTO
848 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+022.10 4+025.60 I 3.50 5.50 19.3 m2 ALTO
849 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+025.60 4+030.10 I 4.50 1.90 8.6 m2 ALTO
850 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+030.10 4+032.80 I 2.70 2.90 7.8 m2 ALTO
851 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+031.80 4+033.80 I 2.00 1.70 3.4 m2 ALTO
852 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+033.80 4+035.10 I 1.30 1.00 1.3 m2 ALTO
853 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+035.10 4+040.90 I 5.80 3.00 17.4 m2 ALTO
854 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+041.00 4+045.30 I 4.30 5.00 21.5 m2 ALTO
855 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+028.30 4+030.10 D 1.80 1.30 2.3 m2 ALTO
856 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+047.70 4+049.30 D 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
857 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+049.30 4+050.10 D 0.80 2.00 1.6 m2 ALTO
858 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+053.90 4+074.40 D 20.50 0.80 16.4 m2 ALTO
859 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+077.70 4+086.60 D 8.90 1.40 12.5 m2 ALTO
860 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+085.00 4+091.50 D 6.50 0.80 5.2 m2 ALTO
861 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+100.90 4+104.70 D 3.80 1.50 5.7 m2 ALTO
862 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+116.30 4+118.50 D 2.20 1.20 2.6 m2 ALTO
863 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+125.50 4+128.80 D 3.30 2.80 9.2 m2 ALTO
864 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+128.80 4+132.40 D 3.60 3.90 14.0 m2 ALTO
865 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+132.40 4+133.60 D 1.20 4.80 5.8 m2 ALTO
866 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+133.60 4+136.20 D 2.60 1.20 3.1 m2 ALTO
867 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+136.20 4+142.10 D 5.90 1.70 10.0 m2 ALTO
868 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+138.40 4+143.60 D 5.20 1.30 6.8 m2 ALTO
869 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+140.10 4+168.60 D 28.50 0.70 20.0 m2 ALTO
870 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+142.40 4+155.70 D 13.30 0.70 9.3 m2 ALTO
871 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+146.60 4+152.90 D 6.30 0.70 4.4 m2 ALTO
872 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+152.50 4+155.10 D 2.60 1.70 4.4 m2 ALTO
873 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+155.10 4+176.40 D 21.30 2.80 59.6 m2 ALTO
874 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+157.80 4+158.60 D 0.80 0.80 0.6 m2 ALTO
875 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+171.00 4+172.00 D 1.00 0.80 0.8 m2 ALTO
876 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+174.80 4+176.40 D 1.60 0.50 0.8 m2 ALTO
877 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+176.40 4+186.00 D 9.60 2.30 22.1 m2 ALTO
878 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+186.00 4+192.20 D 6.20 4.80 29.8 m2 ALTO
879 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+192.20 4+199.20 D 7.00 2.50 17.5 m2 ALTO
880 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+200.00 4+204.80 D 4.80 0.80 3.8 m2 ALTO
881 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+204.20 4+214.10 D 9.90 1.20 11.9 m2 ALTO
882 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+218.10 4+231.70 D 13.60 0.90 12.2 m2 ALTO
883 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+231.70 4+232.90 D 1.20 2.50 3.0 m2 ALTO
884 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+232.90 4+245.50 D 12.60 0.60 7.6 m2 ALTO
885 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+232.90 4+240.80 D 7.90 0.70 5.5 m2 ALTO
886 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+240.80 4+247.10 D 6.30 1.90 12.0 m2 ALTO
887 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+042.00 4+053.80 I 11.80 5.40 63.7 m2 ALTO
888 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+055.60 4+059.30 I 3.70 3.00 11.1 m2 ALTO
889 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+059.30 4+070.80 I 11.50 4.00 46.0 m2 ALTO
890 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+076.90 4+078.80 I 1.90 1.90 3.6 m2 ALTO
891 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+078.80 4+080.60 I 1.80 2.90 5.2 m2 ALTO
892 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+080.60 4+081.90 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
893 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+085.20 4+086.80 I 1.60 0.90 1.4 m2 ALTO
894 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+085.20 4+088.10 I 2.90 1.20 3.5 m2 ALTO
895 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+086.10 4+090.00 I 3.90 1.20 4.7 m2 ALTO
896 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+090.50 4+095.00 I 4.50 3.20 14.4 m2 ALTO
897 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+095.00 4+099.50 I 4.50 4.50 20.3 m2 ALTO
898 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+100.00 4+111.70 I 11.70 0.70 8.2 m2 ALTO
899 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+103.20 4+107.10 I 3.90 1.40 5.5 m2 ALTO
900 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+108.70 4+114.40 I 5.70 2.60 14.8 m2 ALTO
901 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+111.90 4+116.20 I 4.30 1.50 6.5 m2 ALTO
902 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+114.40 4+129.20 I 14.80 2.30 34.0 m2 ALTO
903 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+116.20 4+131.80 I 15.60 1.00 15.6 m2 ALTO
904 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+131.80 4+136.10 I 4.30 4.00 17.2 m2 ALTO
905 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+136.10 4+139.10 I 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
906 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+139.10 4+139.90 I 0.80 2.80 2.2 m2 ALTO
907 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+139.90 4+150.90 i 11.00 2.00 22.0 m2 ALTO
908 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+182.50 4+183.90 i 1.40 1.20 1.7 m2 ALTO
909 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+195.60 4+198.10 I 2.50 3.80 9.5 m2 ALTO
910 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+198.10 4+200.10 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
911 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+221.90 4+224.90 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
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912 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+224.90 4+227.50 I 2.60 2.00 5.2 m2 ALTO
913 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+231.10 4+232.90 I 1.80 1.70 3.1 m2 ALTO
914 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+240.80 4+241.50 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
915 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+245.90 4+246.80 I 0.90 2.00 1.8 m2 ALTO
916 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+262.90 4+263.60 I 0.70 2.40 1.7 m2 ALTO
917 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+267.30 4+269.50 I 2.20 1.00 2.2 m2 ALTO
918 21/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+271.40 4+274.20 i 2.80 1.80 5.0 m2 ALTO
919 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+526.40 4+528.40 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
920 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+528.40 4+533.90 D 5.50 2.00 11.0 m2 ALTO
921 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+574.00 4+594.40 D 20.40 2.00 40.8 m2 ALTO
922 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+609.00 4+614.00 D 5.00 1.30 6.5 m2 ALTO
923 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+612.40 4+614.60 D 2.20 1.40 3.1 m2 ALTO
924 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+616.00 4+623.40 D 7.40 0.90 6.7 m2 ALTO
925 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+618.40 4+644.40 D 26.00 1.30 33.8 m2 ALTO
926 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+647.00 4+647.70 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
927 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+649.00 4+649.80 D 0.80 1.60 1.3 m2 ALTO
928 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+651.30 4+652.00 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
929 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+652.00 4+655.00 D 3.00 0.80 2.4 m2 ALTO
930 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+655.90 4+657.20 D 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
931 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+658.50 4+660.50 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
932 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+678.00 4+678.80 D 0.80 1.80 1.4 m2 ALTO
933 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+688.00 4+692.40 D 4.40 1.20 5.3 m2 ALTO
934 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+698.50 4+701.00 D 2.50 1.60 4.0 m2 ALTO
935 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+701.00 4+703.00 D 2.00 3.40 6.8 m2 ALTO
936 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+703.00 4+709.80 D 6.80 1.70 11.6 m2 ALTO
937 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+707.00 4+709.80 D 2.80 2.00 5.6 m2 ALTO
938 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+715.10 4+716.30 D 1.20 3.20 3.8 m2 ALTO
939 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+716.30 4+718.60 D 2.30 2.50 5.8 m2 ALTO
940 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+718.60 4+721.50 D 2.90 1.80 5.2 m2 ALTO
941 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+720.10 4+721.50 D 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
942 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+872.60 4+876.60 D 4.00 1.30 5.2 m2 ALTO
943 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+769.00 4+770.50 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
944 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+877.80 4+879.20 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
945 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+885.40 4+886.80 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
946 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+915.50 4+921.00 D 5.50 1.20 6.6 m2 ALTO
947 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+921.00 4+927.70 D 6.70 2.30 15.4 m2 ALTO
948 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+927.70 4+930.50 D 2.80 2.30 6.4 m2 ALTO
949 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+930.50 4+937.10 D 6.60 4.70 31.0 m2 ALTO
950 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+937.10 4+948.90 D 11.80 1.40 16.5 m2 ALTO
951 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+952.10 4+953.70 D 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
952 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+958.00 4+960.10 D 2.10 1.50 3.2 m2 ALTO
953 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+970.30 4+971.40 D 1.10 3.10 3.4 m2 ALTO
954 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+974.40 4+975.40 D 1.00 2.70 2.7 m2 ALTO
955 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+977.10 4+978.40 D 1.30 3.50 4.5 m2 ALTO
956 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+980.10 4+980.60 D 0.50 0.50 0.3 m2 ALTO
957 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+983.20 4+984.00 D 0.80 1.70 1.4 m2 ALTO
958 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+984.00 4+997.00 D 13.00 1.40 18.2 m2 ALTO
959 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+988.70 4+991.50 D 2.80 1.10 3.1 m2 ALTO
960 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+995.00 4+995.70 D 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
961 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+997.50 4+998.50 D 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
962 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+002.00 5+003.80 D 1.80 3.60 6.5 m2 ALTO
963 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+169.40 4+170.60 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
964 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+200.00 4+201.00 I 1.00 0.50 0.5 m2 ALTO
965 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+267.00 4+269.20 I 2.20 0.70 1.5 m2 ALTO
966 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+275.40 4+281.20 I 5.80 1.30 7.5 m2 ALTO
967 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+278.20 4+280.00 I 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
968 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+327.20 4+329.20 I 2.00 1.80 3.6 m2 ALTO
969 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+329.20 4+330.20 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
970 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+329.20 4+334.00 I 4.80 0.70 3.4 m2 ALTO
971 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+393.20 4+396.80 I 3.60 2.20 7.9 m2 ALTO
972 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+396.80 4+403.80 i 7.00 1.80 12.6 m2 ALTO
973 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+403.80 4+412.40 I 8.60 2.30 19.8 m2 ALTO
974 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+412.90 4+414.80 I 1.90 0.70 1.3 m2 ALTO
975 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+412.40 4+414.70 I 2.30 0.80 1.8 m2 ALTO
976 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+422.70 4+427.50 I 4.80 1.90 9.1 m2 ALTO
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977 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+427.50 4+430.40 I 2.90 1.80 5.2 m2 ALTO
978 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+429.60 4+430.30 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
979 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+433.70 4+442.50 I 8.80 0.70 6.2 m2 ALTO
980 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+495.90 4+499.70 I 3.80 0.80 3.0 m2 ALTO
981 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+505.70 4+509.00 I 3.30 1.10 3.6 m2 ALTO
982 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+518.80 4+519.90 I 1.10 0.70 0.8 m2 ALTO
983 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+547.00 4+548.30 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
984 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+552.10 4+558.20 i 6.10 0.70 4.3 m2 ALTO
985 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+559.60 4+563.30 I 3.70 0.80 3.0 m2 ALTO
986 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+563.90 4+564.90 I 1.00 1.20 1.2 m2 ALTO
987 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+605.90 4+609.00 i 3.10 0.80 2.5 m2 ALTO
988 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+636.00 4+638.40 I 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
989 23/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+649.10 4+657.50 I 8.40 1.20 10.1 m2 ALTO
990 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+692.50 4+699.00 I 6.50 7.60 49.4 m2 ALTO
991 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+702.40 4+703.20 I 0.80 1.30 1.0 m2 ALTO
992 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+708.60 4+709.80 I 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
993 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+710.70 4+717.30 I 6.60 0.70 4.6 m2 ALTO
994 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+716.70 4+721.00 I 4.30 1.40 6.0 m2 ALTO
995 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+724.90 4+728.00 I 3.10 0.70 2.2 m2 ALTO
996 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+742.40 4+743.10 I 0.70 2.10 1.5 m2 ALTO
997 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+744.40 4+745.60 I 1.20 2.00 2.4 m2 ALTO
998 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+750.00 4+752.50 I 2.50 1.30 3.3 m2 ALTO
999 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+754.70 4+764.50 I 9.80 1.30 12.7 m2 ALTO
1000 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+764.50 4+766.10 I 1.60 1.30 2.1 m2 ALTO
1001 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+770.60 4+771.80 I 1.20 2.30 2.8 m2 ALTO
1002 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+773.60 4+774.70 I 1.10 1.30 1.4 m2 ALTO
1003 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+789.70 4+794.70 I 5.00 1.10 5.5 m2 ALTO
1004 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+794.70 4+798.00 I 3.30 1.20 4.0 m2 ALTO
1005 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+798.00 4+800.50 I 2.50 1.80 4.5 m2 ALTO
1006 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+800.50 4+802.80 I 2.30 1.20 2.8 m2 ALTO
1007 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+803.80 4+810.90 I 7.10 1.80 12.8 m2 ALTO
1008 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+815.40 4+820.20 I 4.80 0.70 3.4 m2 ALTO
1009 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+821.60 4+823.20 I 1.60 0.70 1.1 m2 ALTO
1010 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+826.60 4+827.60 I 1.00 1.80 1.8 m2 ALTO
1011 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+841.20 4+841.90 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
1012 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+841.90 4+843.10 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
1013 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+844.10 4+845.40 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
1014 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+844.70 4+845.40 I 0.70 1.90 1.3 m2 ALTO
1015 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+849.60 4+853.30 I 3.70 0.70 2.6 m2 ALTO
1016 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+856.80 4+858.80 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1017 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+863.10 4+865.50 I 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
1018 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+863.10 4+863.80 I 0.70 1.10 0.8 m2 ALTO
1019 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+868.50 4+869.70 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
1020 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+874.40 4+876.10 I 1.70 0.70 1.2 m2 ALTO
1021 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+877.90 4+878.60 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1022 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+895.00 4+896.20 I 1.20 1.30 1.6 m2 ALTO
1023 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+896.50 4+898.50 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1024 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+902.50 4+903.90 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1025 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+916.90 4+918.70 I 1.80 1.10 2.0 m2 ALTO
1026 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+941.00 4+942.10 I 1.10 1.30 1.4 m2 ALTO
1027 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+959.80 4+962.20 I 2.40 1.00 2.4 m2 ALTO
1028 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+969.60 4+978.00 I 8.40 1.30 10.9 m2 ALTO
1029 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+977.50 4+980.60 I 3.10 0.70 2.2 m2 ALTO
1030 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+988.20 4+992.00 I 3.80 0.70 2.7 m2 ALTO
1031 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+003.00 5+007.50 I 4.50 1.20 5.4 m2 ALTO
1032 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+011.00 5+011.80 I 0.80 1.50 1.2 m2 ALTO
1033 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+015.60 5+017.00 I 1.40 1.30 1.8 m2 ALTO
1034 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+164.70 5+167.30 i 2.60 0.80 2.1 m2 ALTO
1035 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+171.30 5+178.80 I 7.50 1.30 9.8 m2 ALTO
1036 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+178.80 5+184.80 I 6.00 1.20 7.2 m2 ALTO
1037 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+169.30 5+171.30 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
1038 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+186.30 5+189.30 I 3.00 1.30 3.9 m2 ALTO
1039 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+191.30 5+193.60 I 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1040 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+209.00 5+215.30 I 6.30 1.40 8.8 m2 ALTO
1041 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+218.00 5+220.00 I 2.00 1.20 2.4 m2 ALTO
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1042 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+221.80 5+222.60 I 0.80 2.50 2.0 m2 ALTO
1043 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+222.60 5+225.90 I 3.30 1.70 5.6 m2 ALTO
1044 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+227.90 5+231.30 I 3.40 0.80 2.7 m2 ALTO
1045 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+230.30 5+232.30 i 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1046 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+272.00 5+276.30 I 4.30 1.00 4.3 m2 ALTO
1047 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+282.00 5+288.30 I 6.30 1.00 6.3 m2 ALTO
1048 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+282.00 5+283.40 I 1.40 0.90 1.3 m2 ALTO
1049 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+289.90 5+290.80 I 0.90 2.90 2.6 m2 ALTO
1050 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+293.50 5+294.30 I 0.80 1.40 1.1 m2 ALTO
1051 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+303.40 5+304.20 I 0.80 3.70 3.0 m2 ALTO
1052 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+320.60 5+321.90 I 1.30 0.80 1.0 m2 ALTO
1053 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+329.40 5+334.20 I 4.80 0.80 3.8 m2 ALTO
1054 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+338.20 5+339.20 I 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
1055 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+342.60 5+343.60 I 1.00 0.80 0.8 m2 ALTO
1056 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+350.00 5+350.80 I 0.80 1.40 1.1 m2 ALTO
1057 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+358.80 5+361.30 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1058 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+365.60 5+366.60 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1059 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+369.90 5+370.90 I 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
1060 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+378.40 5+379.90 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
1061 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+381.90 5+383.40 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
1062 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+382.90 5+393.40 I 10.50 1.30 13.7 m2 ALTO
1063 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+385.20 5+386.20 I 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
1064 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+430.60 5+432.40 I 1.80 1.20 2.2 m2 ALTO
1065 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+433.40 5+435.20 I 1.80 0.80 1.4 m2 ALTO
1066 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+435.20 5+445.20 I 10.00 1.40 14.0 m2 ALTO
1067 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+466.20 5+477.80 I 11.60 0.70 8.1 m2 ALTO
1068 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+477.80 5+478.80 I 1.00 0.80 0.8 m2 ALTO
1069 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+484.80 5+486.10 I 1.30 0.70 0.9 m2 ALTO
1070 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+488.10 5+489.10 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1071 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+493.50 5+497.50 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1072 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+523.50 5+525.50 I 2.00 1.20 2.4 m2 ALTO
1073 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+525.50 5+526.70 I 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
1074 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+526.70 5+528.70 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
1075 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+529.70 5+530.70 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1076 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+920.70 4+929.70 I 9.00 1.20 10.8 m2 ALTO
1077 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+929.70 4+932.00 I 2.30 0.50 1.2 m2 ALTO
1078 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+958.40 4+959.20 I 0.80 1.10 0.9 m2 ALTO
1079 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+963.70 4+967.00 I 3.30 1.40 4.6 m2 ALTO
1080 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+968.20 4+978.60 I 10.40 0.80 8.3 m2 ALTO
1081 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+970.50 4+978.60 I 8.10 1.10 8.9 m2 ALTO
1082 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+984.30 4+985.00 I 0.70 3.70 2.6 m2 ALTO
1083 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+980.20 4+984.30 I 4.10 0.70 2.9 m2 ALTO
1084 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+985.00 4+987.00 I 2.00 1.10 2.2 m2 ALTO
1085 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+987.70 4+991.80 I 4.10 0.70 2.9 m2 ALTO
1086 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+989.00 4+992.80 I 3.80 0.70 2.7 m2 ALTO
1087 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 4+996.30 5+000.00 I 3.70 1.30 4.8 m2 ALTO
1088 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+003.00 5+007.30 I 4.30 0.70 3.0 m2 ALTO
1089 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+007.30 5+012.60 I 5.30 0.70 3.7 m2 ALTO
1090 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+047.30 5+051.10 I 3.80 1.20 4.6 m2 ALTO
1091 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+050.00 5+053.30 I 3.30 1.00 3.3 m2 ALTO
1092 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+187.00 5+191.30 I 4.30 1.20 5.2 m2 ALTO
1093 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+319.50 5+321.90 I 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
1094 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+334.90 5+335.60 I 0.70 0.90 0.6 m2 ALTO
1095 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+520.70 5+522.40 I 1.70 1.20 2.0 m2 ALTO
1096 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+546.50 5+550.00 I 3.50 1.30 4.6 m2 ALTO
1097 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+553.50 5+563.90 I 10.40 1.20 12.5 m2 ALTO
1098 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+558.30 5+559.00 I 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
1099 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+562.30 5+563.10 I 0.80 1.30 1.0 m2 ALTO
1100 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+577.30 5+578.10 I 0.80 1.00 0.8 m2 ALTO
1101 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+583.10 5+586.90 I 3.80 0.70 2.7 m2 ALTO
1102 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+586.20 5+586.90 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1103 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+589.00 5+595.40 I 6.40 0.70 4.5 m2 ALTO
1104 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+596.70 5+604.40 I 7.70 1.10 8.5 m2 ALTO
1105 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+599.40 5+600.20 I 0.80 0.70 0.6 m2 ALTO
1106 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+606.50 5+617.80 I 11.30 0.80 9.0 m2 ALTO
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1107 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+179.00 5+184.50 D 5.50 0.80 4.4 m2 ALTO
1108 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+171.20 5+174.50 D 3.30 0.70 2.3 m2 ALTO
1109 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+205.30 5+207.60 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1110 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+223.50 5+231.40 D 7.90 0.70 5.5 m2 ALTO
1111 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+232.40 5+236.70 D 4.30 0.70 3.0 m2 ALTO
1112 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+235.00 5+241.80 D 6.80 0.70 4.8 m2 ALTO
1113 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+242.80 5+243.50 D 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
1114 26/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+244.80 5+255.80 D 11.00 1.00 11.0 m2 ALTO
1115 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+215.50 5+217.30 D 1.80 1.20 2.2 m2 ALTO
1116 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+311.00 5+313.50 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1117 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+311.50 5+312.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1118 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+311.00 5+313.50 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1119 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+323.70 5+325.20 D 1.50 2.50 3.8 m2 ALTO
1120 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+325.20 5+328.00 D 2.80 2.00 5.6 m2 ALTO
1121 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+331.70 5+333.30 D 1.60 2.00 3.2 m2 ALTO
1122 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+337.30 5+340.00 D 2.70 2.00 5.4 m2 ALTO
1123 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+349.00 5+351.00 D 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
1124 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+350.00 5+351.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1125 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+353.00 5+353.70 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
1126 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+354.70 5+355.70 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1127 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+360.00 5+372.50 D 12.50 1.00 12.5 m2 ALTO
1128 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+375.00 5+379.50 D 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1129 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+379.50 5+383.00 D 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1130 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+403.50 5+408.00 D 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1131 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+423.00 5+430.00 D 7.00 1.60 11.2 m2 ALTO
1132 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+430.00 5+440.00 D 10.00 1.00 10.0 m2 ALTO
1133 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+449.00 5+452.00 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1134 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+453.00 5+459.50 D 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
1135 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+457.00 5+458.50 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1136 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+464.50 5+475.00 D 10.50 1.00 10.5 m2 ALTO
1137 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+482.00 5+483.50 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1138 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+503.00 5+510.00 D 7.00 1.00 7.0 m2 ALTO
1139 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+505.00 5+507.00 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1140 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+520.00 5+522.00 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1141 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+529.00 5+531.00 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1142 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+546.00 5+548.00 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1143 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+559.00 5+563.00 D 4.00 1.80 7.2 m2 ALTO
1144 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+571.00 5+572.00 D 1.00 2.50 2.5 m2 ALTO
1145 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+575.50 5+577.50 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1146 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+580.50 5+584.00 D 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1147 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+586.00 5+587.50 D 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
1148 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+634.50 5+639.50 I 5.00 1.80 9.0 m2 ALTO
1149 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+639.50 5+649.00 I 9.50 0.70 6.7 m2 ALTO
1150 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+649.00 5+661.00 I 12.00 1.40 16.8 m2 ALTO
1151 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+651.00 5+652.70 I 1.70 1.30 2.2 m2 ALTO
1152 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+665.30 5+666.70 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1153 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+666.70 5+674.50 I 7.80 0.70 5.5 m2 ALTO
1154 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+669.70 5+673.20 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1155 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+685.60 5+688.00 I 2.40 1.00 2.4 m2 ALTO
1156 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+686.60 5+691.20 I 4.60 1.50 6.9 m2 ALTO
1157 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+690.70 5+691.40 I 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
1158 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+692.40 5+693.70 I 1.30 1.00 1.3 m2 ALTO
1159 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+697.70 5+700.70 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1160 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+699.70 5+704.20 I 4.50 1.30 5.9 m2 ALTO
1161 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+709.20 5+713.70 I 4.50 1.60 7.2 m2 ALTO
1162 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+713.70 5+716.70 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1163 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+727.50 5+736.50 I 9.00 1.50 13.5 m2 ALTO
1164 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+729.00 5+732.50 I 3.50 1.80 6.3 m2 ALTO
1165 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+736.50 5+740.50 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1166 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+740.50 5+747.00 I 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
1167 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+758.50 5+766.50 I 8.00 1.40 11.2 m2 ALTO
1168 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+801.00 5+804.40 I 3.40 1.40 4.8 m2 ALTO
1169 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+803.30 5+805.40 I 2.10 1.00 2.1 m2 ALTO
1170 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+814.50 5+822.00 I 7.50 1.40 10.5 m2 ALTO
1171 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+825.50 5+829.80 I 4.30 1.40 6.0 m2 ALTO
Pág. 111
REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO PROFUNDO
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL LONGITUD (m). ANCHO (m) METRADO UNIDAD NIVEL DE SEVERIDAD
1172 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+835.80 5+837.50 I 1.70 1.40 2.4 m2 ALTO
1173 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+842.20 5+850.80 I 8.60 0.70 6.0 m2 ALTO
1174 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+849.60 5+856.80 I 7.20 1.40 10.1 m2 ALTO
1175 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+863.30 5+865.60 I 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1176 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+969.70 5+971.40 I 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
1177 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 2+972.20 2+973.30 I 1.40 1.10 1.5 m2 ALTO
1178 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+976.80 5+980.20 I 3.40 1.20 4.1 m2 ALTO
1179 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+981.60 5+982.30 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
1180 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+984.40 5+993.10 I 8.70 0.70 6.1 m2 ALTO
1181 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+996.50 5+999.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1182 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+033.10 6+047.10 I 14.00 0.70 9.8 m2 ALTO
1183 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+096.30 6+102.10 I 5.80 0.70 4.1 m2 ALTO
1184 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+007.50 5+018.10 D 10.60 1.20 12.7 m2 ALTO
1185 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+021.30 5+024.20 D 2.90 1.20 3.5 m2 ALTO
1186 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+026.30 5+027.70 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1187 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+029.60 5+030.30 D 0.70 2.10 1.5 m2 ALTO
1188 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+030.30 5+033.30 D 3.00 0.90 2.7 m2 ALTO
1189 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+035.60 5+036.50 D 0.90 1.00 0.9 m2 ALTO
1190 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+080.00 5+081.10 D 1.10 1.40 1.5 m2 ALTO
1191 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+081.10 5+084.40 D 3.30 2.20 7.3 m2 ALTO
1192 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+084.40 5+087.60 D 3.20 1.40 4.5 m2 ALTO
1193 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+111.40 5+147.30 I 35.90 5.40 193.9 m2 ALTO
1194 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+115.40 5+147.30 D 31.90 4.00 127.6 m2 ALTO
1195 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+558.80 5+562.80 D 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1196 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+575.80 5+577.80 D 2.00 1.20 2.4 m2 ALTO
1197 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+580.50 5+583.80 D 3.30 1.20 4.0 m2 ALTO
1198 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+585.60 5+587.00 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1199 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+597.40 5+610.10 D 12.70 0.80 10.2 m2 ALTO
1200 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+599.40 5+604.20 D 4.80 2.10 10.1 m2 ALTO
1201 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+607.30 5+609.40 D 2.10 1.20 2.5 m2 ALTO
1202 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+609.40 5+616.80 D 7.40 1.20 8.9 m2 ALTO
1203 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+622.30 5+623.90 D 1.60 1.70 2.7 m2 ALTO
1204 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+626.90 5+635.20 D 8.30 1.40 11.6 m2 ALTO
1205 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+634.20 5+635.80 D 1.60 1.50 2.4 m2 ALTO
1206 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+638.80 5+640.70 D 1.90 1.20 2.3 m2 ALTO
1207 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+643.10 5+644.90 D 1.80 1.50 2.7 m2 ALTO
1208 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+644.90 5+646.20 D 1.30 1.80 2.3 m2 ALTO
1209 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+651.50 5+652.50 D 1.00 1.90 1.9 m2 ALTO
1210 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+656.70 5+660.30 D 3.60 1.30 4.7 m2 ALTO
1211 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+660.30 5+665.50 D 5.20 0.90 4.7 m2 ALTO
1212 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+671.50 5+672.50 D 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
1213 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+667.50 5+673.50 D 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
1214 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+675.00 5+687.00 D 12.00 1.00 12.0 m2 ALTO
1215 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+690.00 5+690.50 D 0.50 0.70 0.4 m2 ALTO
1216 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+690.50 5+691.50 D 1.00 2.50 2.5 m2 ALTO
1217 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+695.50 5+696.50 D 1.00 1.80 1.8 m2 ALTO
1218 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+699.00 5+701.00 D 2.00 1.90 3.8 m2 ALTO
1219 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+704.50 5+706.50 D 2.00 2.60 5.2 m2 ALTO
1220 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+706.50 5+710.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1221 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+710.00 5+711.30 D 1.30 2.60 3.4 m2 ALTO
1222 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+725.00 5+726.00 D 1.00 4.00 4.0 m2 ALTO
1223 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+726.00 5+728.50 D 2.50 3.20 8.0 m2 ALTO
1224 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+728.50 5+730.00 D 1.50 2.80 4.2 m2 ALTO
1225 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+730.00 5+731.00 D 1.00 1.80 1.8 m2 ALTO
1226 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+765.00 5+768.00 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1227 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+785.00 5+789.00 D 4.00 1.20 4.8 m2 ALTO
1228 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+788.00 5+791.50 D 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
1229 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+801.00 5+807.00 D 6.00 1.70 10.2 m2 ALTO
1230 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+805.00 5+808.80 D 3.80 1.80 6.8 m2 ALTO
1231 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+810.00 5+812.00 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1232 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+834.50 5+835.20 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
1233 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+835.20 5+843.20 D 8.00 1.00 8.0 m2 ALTO
1234 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+883.50 5+885.50 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1235 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+906.50 5+910.00 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1236 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+150.00 6+155.00 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
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1237 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+159.30 6+160.30 I 1.00 1.60 1.6 m2 ALTO
1238 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+160.00 6+161.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1239 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+181.80 6+182.50 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
1240 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+184.50 6+189.50 I 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
1241 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+201.00 6+203.00 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1242 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+203.00 6+206.70 I 3.70 2.20 8.1 m2 ALTO
1243 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+208.70 6+210.70 I 2.00 1.80 3.6 m2 ALTO
1244 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+227.70 6+234.00 I 6.30 1.40 8.8 m2 ALTO
1245 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+234.00 6+235.90 I 1.90 3.40 6.5 m2 ALTO
1246 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+235.90 6+239.10 I 3.20 0.70 2.2 m2 ALTO
1247 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+247.40 6+258.90 I 11.50 1.30 15.0 m2 ALTO
1248 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+260.90 6+261.90 I 1.00 1.90 1.9 m2 ALTO
1249 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+267.20 6+270.20 I 3.00 1.30 3.9 m2 ALTO
1250 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+274.20 6+277.20 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1251 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+280.20 6+280.90 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1252 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+280.90 6+283.70 I 2.80 0.70 2.0 m2 ALTO
1253 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+297.20 6+302.20 I 5.00 1.30 6.5 m2 ALTO
1254 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+331.40 6+333.10 I 1.70 1.30 2.2 m2 ALTO
1255 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+329.10 6+330.90 I 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
1256 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+330.90 6+333.70 I 2.80 0.70 2.0 m2 ALTO
1257 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+335.00 6+336.00 I 1.00 3.60 3.6 m2 ALTO
1258 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+355.30 6+357.10 I 1.80 2.30 4.1 m2 ALTO
1259 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+365.40 6+368.10 I 2.70 2.00 5.4 m2 ALTO
1260 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+372.00 6+379.60 I 7.60 3.30 25.1 m2 ALTO
1261 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+379.60 6+385.10 I 5.50 1.80 9.9 m2 ALTO
1262 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+274.60 6+276.10 I 1.50 4.00 6.0 m2 ALTO
1263 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+880.00 5+885.00 D 5.00 2.40 12.0 m2 ALTO
1264 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+892.60 5+896.30 D 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
1265 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+900.50 5+904.80 D 4.30 2.70 11.6 m2 ALTO
1266 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+939.30 5+940.80 D 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
1267 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+960.30 5+967.30 D 7.00 1.00 7.0 m2 ALTO
1268 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 5+962.50 5+964.20 D 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
1269 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+007.40 6+009.80 D 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
1270 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+023.80 6+025.10 D 1.30 3.20 4.2 m2 ALTO
1271 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+039.60 6+042.10 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1272 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+058.40 6+062.60 D 4.20 0.70 2.9 m2 ALTO
1273 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+073.90 6+077.40 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1274 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+077.40 6+078.60 D 1.20 1.70 2.0 m2 ALTO
1275 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+090.80 6+100.10 D 9.30 1.30 12.1 m2 ALTO
1276 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+101.80 6+106.70 D 4.90 0.70 3.4 m2 ALTO
1277 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+106.70 6+110.40 D 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
1278 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+110.40 6+113.70 D 3.30 0.70 2.3 m2 ALTO
1279 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+133.70 6+141.00 D 7.30 0.70 5.1 m2 ALTO
1280 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+142.80 6+148.00 D 5.20 1.80 9.4 m2 ALTO
1281 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+197.00 6+198.40 D 1.40 2.00 2.8 m2 ALTO
1282 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+201.90 6+204.70 D 2.80 1.40 3.9 m2 ALTO
1283 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+204.70 6+211.10 D 6.40 1.70 10.9 m2 ALTO
1284 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+211.20 6+221.20 D 10.00 1.00 10.0 m2 ALTO
1285 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+229.70 6+235.80 D 6.10 1.90 11.6 m2 ALTO
1286 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+235.80 6+238.90 D 3.10 0.90 2.8 m2 ALTO
1287 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+243.30 6+244.00 D 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
1288 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+247.10 6+256.80 D 9.70 0.80 7.8 m2 ALTO
1289 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+256.80 6+257.50 D 0.70 5.10 3.6 m2 ALTO
1290 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+257.50 6+259.30 D 1.80 3.40 6.1 m2 ALTO
1291 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+259.30 6+260.30 D 1.00 1.80 1.8 m2 ALTO
1292 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+260.30 6+262.60 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1293 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+267.40 6+270.40 D 3.00 1.30 3.9 m2 ALTO
1294 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+269.40 6+272.10 D 2.70 1.50 4.1 m2 ALTO
1295 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+274.60 6+275.50 D 0.90 0.70 0.6 m2 ALTO
1296 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+275.50 6+276.20 D 0.70 2.80 2.0 m2 ALTO
1297 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+278.20 6+280.00 D 1.80 4.70 8.5 m2 ALTO
1298 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+280.00 6+299.00 D 19.00 0.70 13.3 m2 ALTO
1299 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+284.00 6+285.50 D 1.50 2.70 4.1 m2 ALTO
1300 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+287.50 6+288.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1301 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+299.20 6+332.20 D 33.00 1.00 33.0 m2 ALTO
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1302 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+311.50 6+312.20 D 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
1303 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+319.50 6+320.20 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
1304 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+332.20 6+332.90 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1305 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+336.50 6+338.00 D 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1306 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+337.00 6+337.70 D 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
1307 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+340.00 6+342.80 D 2.80 1.00 2.8 m2 ALTO
1308 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+352.30 6+353.00 D 0.70 2.50 1.7 m2 ALTO
1309 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+364.00 6+367.20 D 3.20 1.50 4.8 m2 ALTO
1310 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+367.20 6+371.00 D 3.80 3.40 12.9 m2 ALTO
1311 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+371.00 6+375.00 D 4.00 1.80 7.2 m2 ALTO
1312 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+375.00 6+377.50 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1313 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+373.00 6+378.00 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1314 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+392.00 6+395.50 D 3.50 1.80 6.3 m2 ALTO
1315 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+392.00 6+396.60 D 4.60 1.90 8.7 m2 ALTO
1316 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+403.00 6+410.30 D 7.30 1.00 7.3 m2 ALTO
1317 29/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+410.30 6+413.30 D 3.00 2.40 7.2 m2 ALTO
1318 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+289.50 6+293.60 I 4.10 1.20 4.9 m2 ALTO
1319 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+293.60 6+298.60 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1320 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+303.40 6+306.40 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1321 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+420.00 6+420.70 I 0.70 2.60 1.8 m2 ALTO
1322 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+424.70 6+426.70 I 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1323 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+426.70 6+430.40 I 3.70 2.00 7.4 m2 ALTO
1324 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+426.80 6+428.80 I 2.00 1.20 2.4 m2 ALTO
1325 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+431.80 6+435.50 I 3.70 2.80 10.4 m2 ALTO
1326 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+433.30 6+435.10 I 1.80 2.20 4.0 m2 ALTO
1327 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+438.90 6+440.90 I 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
1328 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+440.90 6+442.70 I 1.80 3.40 6.1 m2 ALTO
1329 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+445.60 6+448.00 I 2.40 3.60 8.6 m2 ALTO
1330 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+452.00 6+452.70 I 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
1331 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+458.00 6+459.40 I 1.40 1.30 1.8 m2 ALTO
1332 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+468.90 6+471.50 I 2.60 1.40 3.6 m2 ALTO
1333 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+475.10 6+484.00 I 8.90 1.70 15.1 m2 ALTO
1334 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+477.00 6+482.70 I 5.70 1.30 7.4 m2 ALTO
1335 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+485.70 6+491.70 I 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
1336 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+487.50 6+494.80 I 7.30 2.30 16.8 m2 ALTO
1337 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+493.80 6+495.20 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1338 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+500.50 6+504.20 I 3.70 2.70 10.0 m2 ALTO
1339 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+504.20 6+506.00 I 1.80 0.70 1.3 m2 ALTO
1340 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+506.00 6+513.00 I 7.00 0.90 6.3 m2 ALTO
1341 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+509.00 6+517.00 I 8.00 1.50 12.0 m2 ALTO
1342 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+516.00 6+522.30 I 6.30 0.80 5.0 m2 ALTO
1343 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+522.30 6+524.10 I 1.80 0.70 1.3 m2 ALTO
1344 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+527.60 6+528.30 I 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
1345 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+529.00 6+531.20 I 2.20 0.70 1.5 m2 ALTO
1346 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+537.80 6+545.40 I 7.60 1.30 9.9 m2 ALTO
1347 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+540.40 6+541.90 I 1.50 1.90 2.9 m2 ALTO
1348 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+541.90 6+543.60 I 1.70 1.30 2.2 m2 ALTO
1349 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+547.40 6+548.40 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1350 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+548.40 6+550.20 I 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
1351 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+557.20 6+561.20 I 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
1352 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+559.90 6+561.80 I 1.90 0.70 1.3 m2 ALTO
1353 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+561.80 6+563.30 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1354 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+563.80 6+566.10 I 2.30 1.80 4.1 m2 ALTO
1355 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+570.10 6+576.90 I 6.80 1.20 8.2 m2 ALTO
1356 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+576.90 6+578.40 I 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1357 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+577.40 6+579.70 I 2.30 1.00 2.3 m2 ALTO
1358 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+579.70 6+582.30 I 2.60 0.70 1.8 m2 ALTO
1359 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+582.30 6+584.30 I 2.00 3.60 7.2 m2 ALTO
1360 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+584.30 6+587.90 I 3.60 1.40 5.0 m2 ALTO
1361 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+585.60 6+594.10 I 8.50 1.40 11.9 m2 ALTO
1362 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+589.60 6+592.10 I 2.50 2.50 6.3 m2 ALTO
1363 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+603.40 6+608.40 I 5.00 1.80 9.0 m2 ALTO
1364 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+614.50 6+617.20 I 2.70 1.90 5.1 m2 ALTO
1365 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+619.20 6+622.90 I 3.70 1.90 7.0 m2 ALTO
1366 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+624.40 6+625.10 I 0.70 1.30 0.9 m2 ALTO
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1367 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+625.80 6+626.70 I 0.90 1.30 1.2 m2 ALTO
1368 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+629.40 6+633.70 I 4.30 0.70 3.0 m2 ALTO
1369 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+635.00 6+639.50 I 4.50 1.20 5.4 m2 ALTO
1370 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+653.50 6+658.00 I 4.50 3.00 13.5 m2 ALTO
1371 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+660.00 6+663.00 I 3.00 2.20 6.6 m2 ALTO
1372 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+687.20 6+689.60 I 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
1373 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+693.30 6+694.70 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1374 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+704.50 6+709.80 I 5.30 1.30 6.9 m2 ALTO
1375 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+720.30 6+723.50 I 3.20 1.50 4.8 m2 ALTO
1376 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+729.70 6+733.00 I 3.30 1.80 5.9 m2 ALTO
1377 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+733.00 6+739.00 I 6.00 2.80 16.8 m2 ALTO
1378 02/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+745.60 6+747.00 I 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1379 04/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+751.70 6+754.00 I 2.30 1.20 2.8 m2 ALTO
1380 04/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+754.00 6+764.00 I 10.00 2.30 23.0 m2 ALTO
1381 04/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+764.00 6+774.00 I 10.00 3.90 39.0 m2 ALTO
1382 04/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+774.00 6+775.90 I 1.90 0.70 1.3 m2 ALTO
1383 04/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+787.50 6+792.40 I 4.90 1.40 6.9 m2 ALTO
1384 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+413.00 6+417.50 I 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1385 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+456.00 6+457.80 D 1.80 1.80 3.2 m2 ALTO
1386 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+457.80 6+460.50 D 2.70 3.00 8.1 m2 ALTO
1387 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+460.50 6+468.50 D 8.00 4.50 36.0 m2 ALTO
1388 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+468.50 6+473.50 D 5.00 3.50 17.5 m2 ALTO
1389 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+473.50 6+479.80 D 6.30 1.30 8.2 m2 ALTO
1390 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+479.80 6+481.60 D 1.80 2.50 4.5 m2 ALTO
1391 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+481.60 6+484.00 D 2.40 1.50 3.6 m2 ALTO
1392 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+484.00 6+487.30 D 3.30 0.80 2.6 m2 ALTO
1393 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+487.30 6+489.40 D 2.10 1.50 3.1 m2 ALTO
1394 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+524.20 6+528.50 D 4.30 1.00 4.3 m2 ALTO
1395 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+524.20 6+526.20 D 2.00 1.30 2.6 m2 ALTO
1396 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+524.20 6+533.90 D 9.70 2.50 24.2 m2 ALTO
1397 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+535.90 6+545.60 D 9.70 1.40 13.6 m2 ALTO
1398 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+555.70 6+561.30 D 5.60 2.20 12.3 m2 ALTO
1399 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+581.20 6+588.40 D 7.20 3.20 23.0 m2 ALTO
1400 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+588.40 6+591.70 D 3.30 1.70 5.6 m2 ALTO
1401 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+591.70 6+600.00 D 8.30 2.00 16.6 m2 ALTO
1402 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+611.00 6+619.00 D 8.00 2.50 20.0 m2 ALTO
1403 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+619.00 6+622.70 D 3.70 2.80 10.4 m2 ALTO
1404 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+622.70 6+626.20 D 3.50 1.50 5.3 m2 ALTO
1405 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+628.50 6+630.20 D 1.70 1.50 2.5 m2 ALTO
1406 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+631.20 6+632.90 D 1.70 1.80 3.1 m2 ALTO
1407 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+632.90 6+639.10 D 6.20 2.50 15.5 m2 ALTO
1408 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+643.30 6+652.70 D 9.40 1.40 13.2 m2 ALTO
1409 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+652.70 6+656.20 D 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1410 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+656.20 6+659.20 D 3.00 1.80 5.4 m2 ALTO
1411 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+670.80 6+673.60 D 2.80 1.50 4.2 m2 ALTO
1412 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+673.60 6+677.00 D 3.40 2.70 9.2 m2 ALTO
1413 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+548.00 6+559.00 I 11.00 0.70 7.7 m2 ALTO
1414 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+564.00 6+567.80 I 3.80 0.70 2.7 m2 ALTO
1415 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+567.80 6+576.80 I 9.00 2.30 20.7 m2 ALTO
1416 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+576.80 6+578.60 I 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
1417 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+587.20 6+589.90 I 2.70 1.60 4.3 m2 ALTO
1418 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+610.50 6+616.80 I 6.30 2.40 15.1 m2 ALTO
1419 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+632.60 6+635.80 I 3.20 1.30 4.2 m2 ALTO
1420 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+632.60 6+635.20 I 2.60 2.00 5.2 m2 ALTO
1421 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+696.00 6+704.30 I 8.30 2.00 16.6 m2 ALTO
1422 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+710.80 6+712.80 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
1423 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+720.30 6+723.20 I 2.90 0.70 2.0 m2 ALTO
1424 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+732.20 6+734.50 I 2.30 1.00 2.3 m2 ALTO
1425 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+750.00 6+753.50 I 3.50 1.30 4.6 m2 ALTO
1426 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+750.00 6+753.50 I 3.50 1.30 4.6 m2 ALTO
1427 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+759.00 6+759.70 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1428 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+786.00 6+791.00 I 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
1429 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+791.00 6+795.60 I 4.60 2.90 13.3 m2 ALTO
1430 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+795.60 6+796.60 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1431 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+801.50 6+803.50 I 2.00 1.70 3.4 m2 ALTO
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1432 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+816.00 6+823.60 I 7.60 1.60 12.2 m2 ALTO
1433 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+824.60 6+825.30 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1434 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+826.00 6+829.40 I 3.40 1.30 4.4 m2 ALTO
1435 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+826.70 6+838.90 I 12.20 2.30 28.1 m2 ALTO
1436 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+838.90 6+856.40 I 17.50 3.80 66.5 m2 ALTO
1437 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+856.40 6+867.00 I 10.60 1.90 20.1 m2 ALTO
1438 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+867.00 6+869.50 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1439 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+869.50 6+874.50 I 5.00 3.40 17.0 m2 ALTO
1440 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+874.50 6+881.00 I 6.50 1.70 11.1 m2 ALTO
1441 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+881.00 6+884.50 I 3.50 2.60 9.1 m2 ALTO
1442 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+884.50 6+889.50 I 5.00 3.90 19.5 m2 ALTO
1443 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+900.00 6+901.60 I 1.60 1.40 2.2 m2 ALTO
1444 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+889.50 6+904.50 I 15.00 2.80 42.0 m2 ALTO
1445 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+904.50 6+906.20 I 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
1446 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+906.20 6+907.20 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
1447 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+907.20 6+910.20 I 3.00 1.30 3.9 m2 ALTO
1448 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+910.20 6+911.70 I 1.50 2.60 3.9 m2 ALTO
1449 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+911.70 6+926.00 I 14.30 4.80 68.6 m2 ALTO
1450 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+926.00 6+929.50 I 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
1451 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+926.00 6+930.00 I 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1452 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+930.00 6+934.80 I 4.80 4.00 19.2 m2 ALTO
1453 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+934.80 6+940.30 I 5.50 3.50 19.3 m2 ALTO
1454 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+940.30 6+945.30 I 5.00 2.40 12.0 m2 ALTO
1455 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+945.30 6+949.00 I 3.70 4.00 14.8 m2 ALTO
1456 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+679.50 6+687.50 D 8.00 2.00 16.0 m2 ALTO
1457 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+687.50 6+692.00 D 4.50 3.20 14.4 m2 ALTO
1458 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+692.00 6+703.00 D 11.00 2.00 22.0 m2 ALTO
1459 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+724.50 6+732.50 D 8.00 3.20 25.6 m2 ALTO
1460 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+732.50 6+741.30 D 8.80 4.70 41.4 m2 ALTO
1461 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+741.30 6+755.30 D 14.00 3.00 42.0 m2 ALTO
1462 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+755.30 6+761.30 D 6.00 3.90 23.4 m2 ALTO
1463 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+761.30 6+765.30 D 4.00 3.80 15.2 m2 ALTO
1464 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+765.30 6+769.30 D 4.00 3.50 14.0 m2 ALTO
1465 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+772.30 6+774.00 D 1.70 2.00 3.4 m2 ALTO
1466 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+772.30 6+774.60 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1467 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+774.00 6+780.00 D 6.00 1.30 7.8 m2 ALTO
1468 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+776.00 6+780.00 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1469 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+780.00 6+781.80 D 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
1470 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+781.50 6+786.20 D 4.70 3.00 14.1 m2 ALTO
1471 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+781.80 6+786.30 D 4.50 0.50 2.3 m2 ALTO
1472 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+786.20 6+792.20 D 6.00 2.40 14.4 m2 ALTO
1473 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+792.20 6+802.20 D 10.00 1.40 14.0 m2 ALTO
1474 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+794.00 6+801.00 D 7.00 1.50 10.5 m2 ALTO
1475 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+802.20 6+806.70 D 4.50 3.00 13.5 m2 ALTO
1476 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+806.70 6+814.70 D 8.00 3.50 28.0 m2 ALTO
1477 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+814.50 6+817.00 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1478 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+814.70 6+816.70 D 2.00 2.20 4.4 m2 ALTO
1479 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+815.70 6+825.20 D 9.50 3.30 31.4 m2 ALTO
1480 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+825.20 6+827.70 D 2.50 3.00 7.5 m2 ALTO
1481 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+827.70 6+834.70 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
1482 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+835.70 6+841.70 D 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
1483 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+841.70 6+846.70 D 5.00 3.00 15.0 m2 ALTO
1484 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+843.50 6+848.50 D 5.00 0.50 2.5 m2 ALTO
1485 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+847.50 6+849.50 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1486 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+850.00 6+861.50 D 11.50 0.50 5.8 m2 ALTO
1487 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+851.00 6+855.50 D 4.50 1.80 8.1 m2 ALTO
1488 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+855.50 6+860.00 D 4.50 2.40 10.8 m2 ALTO
1489 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+860.00 6+867.50 D 7.50 1.70 12.8 m2 ALTO
1490 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+889.50 6+891.00 D 1.50 2.40 3.6 m2 ALTO
1491 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+891.00 6+896.80 D 5.80 1.80 10.4 m2 ALTO
1492 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+895.20 6+909.70 D 14.50 1.40 20.3 m2 ALTO
1493 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+918.30 6+919.00 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
1494 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+920.00 6+921.50 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1495 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+923.00 6+928.00 D 5.00 0.50 2.5 m2 ALTO
1496 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+924.00 6+929.00 D 5.00 1.30 6.5 m2 ALTO
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1497 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+930.00 6+937.00 D 7.00 0.70 4.9 m2 ALTO
1498 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+938.20 6+941.20 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
1499 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+941.20 6+949.20 D 8.00 4.00 32.0 m2 ALTO
1500 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+949.20 6+952.50 D 3.30 3.50 11.6 m2 ALTO
1501 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+952.50 6+961.50 D 9.00 3.00 27.0 m2 ALTO
1502 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+961.50 6+964.00 D 2.50 4.40 11.0 m2 ALTO
1503 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+964.00 6+971.00 D 7.00 3.00 21.0 m2 ALTO
1504 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+971.00 6+978.80 D 7.80 3.50 27.3 m2 ALTO
1505 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+978.80 6+981.30 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1506 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+981.30 6+986.10 D 4.80 2.50 12.0 m2 ALTO
1507 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+986.10 6+990.80 D 4.70 1.50 7.0 m2 ALTO
1508 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+990.80 6+991.80 D 1.00 2.50 2.5 m2 ALTO
1509 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+991.80 6+994.80 D 3.00 3.20 9.6 m2 ALTO
1510 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+994.80 6+999.30 D 4.50 1.80 8.1 m2 ALTO
1511 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+999.30 7+000.30 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1512 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+000.30 7+001.50 D 1.20 2.00 2.4 m2 ALTO
1513 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+002.50 7+005.30 D 2.80 2.00 5.6 m2 ALTO
1514 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+005.30 7+011.00 D 5.70 1.40 8.0 m2 ALTO
1515 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+014.50 7+017.20 D 2.70 2.40 6.5 m2 ALTO
1516 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+028.20 7+043.20 D 15.00 3.50 52.5 m2 ALTO
1517 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+050.00 7+055.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 ALTO
1518 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+055.00 7+056.50 D 1.50 2.70 4.1 m2 ALTO
1519 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+061.80 7+063.30 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1520 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+063.30 7+068.00 D 4.70 3.50 16.4 m2 ALTO
1521 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+943.50 6+949.00 I 5.50 2.40 13.2 m2 ALTO
1522 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+949.00 6+953.30 I 4.30 1.00 4.3 m2 ALTO
1523 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+953.30 6+959.80 I 6.50 2.50 16.3 m2 ALTO
1524 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+959.80 6+968.80 I 9.00 1.00 9.0 m2 ALTO
1525 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+972.70 6+973.70 I 1.00 2.70 2.7 m2 ALTO
1526 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+982.70 6+986.70 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1527 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+992.20 6+998.50 I 6.30 1.70 10.7 m2 ALTO
1528 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 6+999.50 7+001.40 I 1.90 1.30 2.5 m2 ALTO
1529 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+000.40 7+001.80 I 1.40 2.40 3.4 m2 ALTO
1530 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+001.80 7+002.80 I 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
1531 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+002.80 7+009.80 I 7.00 2.60 18.2 m2 ALTO
1532 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+002.80 7+027.30 I 24.50 0.70 17.2 m2 ALTO
1533 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+005.80 7+008.80 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1534 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+014.10 7+017.10 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1535 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+027.30 7+032.80 I 5.50 1.00 5.5 m2 ALTO
1536 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+028.80 7+034.80 I 6.00 4.00 24.0 m2 ALTO
1537 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+029.50 7+032.50 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1538 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+042.30 7+043.00 I 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
1539 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+043.00 7+045.00 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1540 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+049.00 7+051.50 I 2.50 1.20 3.0 m2 ALTO
1541 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+051.50 7+053.50 I 2.00 4.50 9.0 m2 ALTO
1542 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+053.50 7+056.20 I 2.70 1.00 2.7 m2 ALTO
1543 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+056.20 7+057.60 I 1.40 4.50 6.3 m2 ALTO
1544 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+064.60 7+068.90 I 4.30 3.00 12.9 m2 ALTO
1545 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+068.90 7+076.90 I 8.00 0.50 4.0 m2 ALTO
1546 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+076.90 7+082.40 I 5.50 4.00 22.0 m2 ALTO
1547 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+086.00 7+094.30 I 8.30 0.70 5.8 m2 ALTO
1548 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+088.90 7+090.90 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1549 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+094.30 7+097.00 I 2.70 2.00 5.4 m2 ALTO
1550 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+095.50 7+106.80 I 11.30 0.70 7.9 m2 ALTO
1551 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+099.80 7+102.60 I 2.80 1.00 2.8 m2 ALTO
1552 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+104.60 7+106.00 I 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
1553 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+110.00 7+114.00 I 4.00 1.90 7.6 m2 ALTO
1554 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+114.30 7+126.30 I 12.00 1.50 18.0 m2 ALTO
1555 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+114.80 7+116.80 I 2.00 2.80 5.6 m2 ALTO
1556 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+123.30 7+124.00 I 0.70 0.80 0.6 m2 ALTO
1557 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+125.80 7+130.80 I 5.00 1.40 7.0 m2 ALTO
1558 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+128.40 7+130.80 I 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
1559 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+130.80 7+136.30 I 5.50 1.80 9.9 m2 ALTO
1560 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+136.30 7+141.50 I 5.20 1.40 7.3 m2 ALTO
1561 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+137.00 7+144.00 I 7.00 0.70 4.9 m2 ALTO
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1562 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+141.50 7+151.00 I 9.50 0.70 6.7 m2 ALTO
1563 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+151.00 7+162.50 I 11.50 1.00 11.5 m2 ALTO
1564 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+151.00 7+154.30 I 3.30 1.00 3.3 m2 ALTO
1565 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+151.00 7+157.00 I 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
1566 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+158.20 7+167.70 I 9.50 1.40 13.3 m2 ALTO
1567 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+167.70 7+169.10 I 1.40 2.20 3.1 m2 ALTO
1568 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+169.10 7+175.60 I 6.50 1.60 10.4 m2 ALTO
1569 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+171.30 7+173.80 I 2.50 1.30 3.3 m2 ALTO
1570 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+173.10 7+173.80 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1571 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+176.00 7+182.00 I 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
1572 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+179.00 7+182.00 I 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1573 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+182.00 7+216.00 I 34.00 0.50 17.0 m2 ALTO
1574 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+182.00 7+185.00 I 3.00 4.00 12.0 m2 ALTO
1575 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+185.00 7+189.50 I 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1576 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+189.50 7+191.50 I 2.00 2.20 4.4 m2 ALTO
1577 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+191.50 7+193.00 I 1.50 3.30 5.0 m2 ALTO
1578 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+193.00 7+194.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1579 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+196.00 7+197.50 I 1.50 1.30 2.0 m2 ALTO
1580 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+200.00 7+207.50 I 7.50 1.40 10.5 m2 ALTO
1581 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+216.00 7+217.50 I 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1582 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+217.50 7+222.50 I 5.00 3.30 16.5 m2 ALTO
1583 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+236.00 7+242.50 I 6.50 1.40 9.1 m2 ALTO
1584 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+245.50 7+262.00 I 16.50 1.50 24.8 m2 ALTO
1585 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+252.00 7+257.00 I 5.00 1.50 7.5 m2 ALTO
1586 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+262.00 7+265.00 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
1587 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+265.00 7+277.50 I 12.50 3.50 43.8 m2 ALTO
1588 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+049.00 7+054.50 D 5.50 4.00 22.0 m2 ALTO
1589 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+054.50 7+056.30 D 1.80 1.80 3.2 m2 ALTO
1590 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+056.30 7+082.80 D 26.50 0.50 13.3 m2 ALTO
1591 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+061.80 7+062.80 D 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
1592 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+062.80 7+067.60 D 4.80 3.40 16.3 m2 ALTO
1593 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+067.60 7+073.60 D 6.00 1.40 8.4 m2 ALTO
1594 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+093.60 7+097.60 D 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1595 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+097.60 7+099.60 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1596 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+109.00 7+111.50 D 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1597 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+117.50 7+118.20 D 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
1598 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+120.00 7+121.40 D 1.40 1.70 2.4 m2 ALTO
1599 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+125.40 7+126.80 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1600 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+129.30 7+130.30 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1601 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+139.70 7+141.60 D 1.90 1.40 2.7 m2 ALTO
1602 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+144.90 7+147.90 D 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1603 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+150.00 7+151.50 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1604 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+151.50 7+154.50 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
1605 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+154.50 7+158.50 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1606 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+163.00 7+167.50 D 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1607 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+170.50 7+175.00 D 4.50 1.70 7.7 m2 ALTO
1608 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+175.00 7+176.00 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1609 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+178.50 7+183.50 D 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
1610 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+181.50 7+184.50 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1611 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+202.50 7+211.50 D 9.00 0.70 6.3 m2 ALTO
1612 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+206.50 7+209.50 D 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1613 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+213.50 7+215.00 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1614 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+215.00 7+218.80 D 3.80 1.90 7.2 m2 ALTO
1615 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+218.80 7+227.00 D 8.20 2.40 19.7 m2 ALTO
1616 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+242.50 7+244.30 D 1.80 1.30 2.3 m2 ALTO
1617 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+246.90 7+248.70 D 1.80 2.00 3.6 m2 ALTO
1618 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+248.70 7+253.50 D 4.80 2.50 12.0 m2 ALTO
1619 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+273.50 7+278.00 D 4.50 2.00 9.0 m2 ALTO
1620 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+319.50 7+322.30 D 1.80 1.80 3.2 m2 ALTO
1621 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+322.30 7+325.80 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1622 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+325.80 7+331.40 D 5.60 1.70 9.5 m2 ALTO
1623 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+351.30 7+352.60 D 1.30 3.30 4.3 m2 ALTO
1624 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+352.60 7+353.30 D 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
1625 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+353.30 7+360.30 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
1626 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+356.00 7+360.30 D 4.30 2.50 10.8 m2 ALTO
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1627 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+362.50 7+364.30 D 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
1628 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+365.70 7+367.70 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1629 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+367.70 7+373.20 D 5.50 4.50 24.8 m2 ALTO
1630 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+373.20 7+379.20 D 6.00 1.80 10.8 m2 ALTO
1631 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+379.20 7+381.20 D 2.00 3.40 6.8 m2 ALTO
1632 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+383.70 7+386.00 D 2.30 3.40 7.8 m2 ALTO
1633 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+383.70 7+390.20 D 6.50 1.50 9.8 m2 ALTO
1634 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+397.00 7+399.00 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1635 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+399.00 7+402.00 D 3.00 2.70 8.1 m2 ALTO
1636 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+402.00 7+407.00 D 5.00 3.70 18.5 m2 ALTO
1637 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+407.00 7+410.00 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1638 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+410.00 7+414.00 D 4.00 3.40 13.6 m2 ALTO
1639 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+439.50 7+441.00 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1640 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+460.00 7+464.00 D 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
1641 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+473.00 7+475.50 D 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1642 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+292.00 7+297.00 I 5.00 1.40 7.0 m2 ALTO
1643 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+297.00 7+302.50 I 5.50 1.80 9.9 m2 ALTO
1644 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+302.50 7+305.30 I 2.80 1.50 4.2 m2 ALTO
1645 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+303.00 7+310.00 I 7.00 1.40 9.8 m2 ALTO
1646 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+308.00 7+310.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
1647 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+312.50 7+315.20 I 2.70 0.70 1.9 m2 ALTO
1648 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+313.00 7+315.50 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1649 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+317.70 7+322.00 I 4.30 1.40 6.0 m2 ALTO
1650 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+318.30 7+320.30 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1651 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+322.30 7+323.70 I 1.40 1.50 2.1 m2 ALTO
1652 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+326.00 7+327.40 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
1653 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+329.90 7+332.40 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1654 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+343.80 7+344.80 I 1.00 2.20 2.2 m2 ALTO
1655 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+345.00 7+358.50 I 13.50 1.40 18.9 m2 ALTO
1656 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+348.50 7+350.00 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1657 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+352.50 7+359.50 I 7.00 1.40 9.8 m2 ALTO
1658 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+355.50 7+358.50 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1659 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+362.80 7+376.30 I 13.50 1.40 18.9 m2 ALTO
1660 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+365.70 7+370.70 I 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
1661 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+370.70 7+378.40 I 7.70 3.50 26.9 m2 ALTO
1662 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+376.20 7+396.20 I 20.00 1.40 28.0 m2 ALTO
1663 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+385.90 7+390.00 I 4.10 2.00 8.2 m2 ALTO
1664 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+397.00 7+412.00 I 15.00 4.00 60.0 m2 ALTO
1665 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+375.50 7+381.50 D 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
1666 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+395.00 7+396.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1667 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+414.50 7+416.50 D 2.00 3.00 6.0 m2 ALTO
1668 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+416.50 7+425.50 D 9.00 1.40 12.6 m2 ALTO
1669 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+447.00 7+450.50 D 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1670 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+479.50 7+480.90 D 1.40 4.80 6.7 m2 ALTO
1671 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+482.10 7+484.60 D 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1672 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+490.60 7+492.10 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1673 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+492.10 7+506.10 D 14.00 0.70 9.8 m2 ALTO
1674 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+515.60 7+521.10 D 5.50 1.00 5.5 m2 ALTO
1675 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+516.60 7+518.20 D 1.60 0.70 1.1 m2 ALTO
1676 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+523.60 7+527.60 D 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
1677 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+527.60 7+530.60 D 3.00 3.40 10.2 m2 ALTO
1678 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+530.60 7+532.00 D 1.40 2.00 2.8 m2 ALTO
1679 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+532.00 7+536.50 D 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1680 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+536.50 7+539.30 D 2.80 3.50 9.8 m2 ALTO
1681 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+539.30 7+541.00 D 1.70 1.40 2.4 m2 ALTO
1682 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+541.00 7+542.40 D 1.40 2.50 3.5 m2 ALTO
1683 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+542.40 7+546.90 D 4.50 2.00 9.0 m2 ALTO
1684 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+542.40 7+547.90 D 5.50 1.50 8.3 m2 ALTO
1685 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+546.90 7+549.90 D 3.00 5.00 15.0 m2 ALTO
1686 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+549.90 7+557.90 D 8.00 3.00 24.0 m2 ALTO
1687 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+554.90 7+556.70 D 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
1688 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+559.70 7+561.70 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1689 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+561.70 7+563.20 D 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1690 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+561.00 7+575.00 D 14.00 1.00 14.0 m2 ALTO
1691 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+567.30 7+568.30 D 1.00 1.80 1.8 m2 ALTO
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1692 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+574.90 7+576.50 D 1.60 1.00 1.6 m2 ALTO
1693 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+575.00 7+578.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1694 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+586.50 7+592.80 D 6.30 1.40 8.8 m2 ALTO
1695 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+599.00 7+603.50 D 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1696 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+603.50 7+608.50 D 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
1697 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+611.80 7+616.30 D 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1698 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+616.30 7+624.80 D 8.50 1.80 15.3 m2 ALTO
1699 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+622.90 7+624.40 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1700 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+684.00 7+692.00 D 8.00 1.40 11.2 m2 ALTO
1701 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+691.70 7+692.40 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1702 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+709.00 7+719.00 D 10.00 3.40 34.0 m2 ALTO
1703 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+723.00 7+726.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1704 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+726.00 7+733.00 D 7.00 1.00 7.0 m2 ALTO
1705 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+728.00 7+733.00 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1706 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+738.50 7+742.50 D 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1707 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+742.50 7+745.50 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1708 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+776.00 7+783.00 D 7.00 1.50 10.5 m2 ALTO
1709 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+434.00 7+441.00 I 7.00 0.70 4.9 m2 ALTO
1710 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+441.00 7+441.70 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1711 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+444.20 7+444.90 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
1712 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+447.00 7+450.00 I 3.00 3.70 11.1 m2 ALTO
1713 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+450.00 7+452.50 I 2.50 1.70 4.3 m2 ALTO
1714 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+454.00 7+462.50 I 8.50 0.50 4.3 m2 ALTO
1715 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+457.00 7+458.40 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1716 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+468.40 7+472.90 I 4.50 0.50 2.3 m2 ALTO
1717 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+478.40 7+480.20 I 1.80 3.60 6.5 m2 ALTO
1718 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+483.20 7+485.20 I 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1719 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+487.10 7+499.10 I 12.00 0.50 6.0 m2 ALTO
1720 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+490.70 7+492.10 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1721 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+503.00 7+504.50 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1722 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+508.50 7+509.20 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1723 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+527.50 7+528.50 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
1724 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+534.50 7+537.00 I 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
1725 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+536.00 7+538.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1726 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+540.50 7+541.50 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1727 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+556.50 7+559.50 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1728 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+559.50 7+560.50 I 1.00 1.70 1.7 m2 ALTO
1729 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+564.90 7+572.50 I 7.60 0.70 5.3 m2 ALTO
1730 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+572.50 7+574.50 I 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
1731 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+579.00 7+580.50 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1732 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+582.50 7+585.00 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1733 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+585.00 7+587.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1734 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+602.00 7+604.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1735 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+605.50 7+606.20 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1736 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+618.20 7+622.70 I 4.50 1.00 4.5 m2 ALTO
1737 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+632.70 7+646.20 I 13.50 0.50 6.8 m2 ALTO
1738 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+649.00 7+654.00 I 5.00 1.40 7.0 m2 ALTO
1739 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+663.50 7+664.20 I 0.70 5.00 3.5 m2 ALTO
1740 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+678.70 7+679.40 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1741 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+684.00 7+697.50 I 13.50 0.50 6.8 m2 ALTO
1742 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+689.00 7+691.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1743 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+690.30 7+691.00 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1744 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+698.00 7+699.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1745 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+707.90 7+709.30 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1746 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+727.80 7+729.80 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1747 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+751.00 7+752.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1748 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+752.00 7+753.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1749 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+765.00 7+772.50 I 7.50 1.00 7.5 m2 ALTO
1750 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+776.50 7+779.00 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1751 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+775.50 7+776.50 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1752 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+804.50 7+807.00 I 2.50 4.00 10.0 m2 ALTO
1753 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+807.00 7+809.00 I 2.00 3.50 7.0 m2 ALTO
1754 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+809.00 7+810.50 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1755 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+829.50 7+834.00 I 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1756 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+810.00 7+813.00 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
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1757 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+813.00 7+824.00 I 11.00 2.00 22.0 m2 ALTO
1758 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+827.50 7+829.50 I 2.00 4.00 8.0 m2 ALTO
1759 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+834.00 7+838.50 I 4.50 3.50 15.8 m2 ALTO
1760 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+841.00 7+842.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1761 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+846.00 7+849.00 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1762 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+869.00 7+872.00 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1763 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+899.50 7+900.50 I 1.00 3.50 3.5 m2 ALTO
1764 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+900.50 7+903.00 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1765 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+908.50 7+920.00 I 11.50 0.70 8.1 m2 ALTO
1766 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+909.00 7+910.40 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
1767 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+911.00 7+912.40 I 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1768 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+912.40 7+913.40 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1769 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+922.50 7+925.50 I 3.00 2.60 7.8 m2 ALTO
1770 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+926.50 7+927.20 I 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
1771 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+929.90 7+938.40 I 8.50 1.00 8.5 m2 ALTO
1772 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+934.00 7+951.00 I 17.00 1.00 17.0 m2 ALTO
1773 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+949.00 7+950.00 I 1.00 3.40 3.4 m2 ALTO
1774 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+951.00 7+972.00 I 21.00 0.70 14.7 m2 ALTO
1775 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+953.50 7+956.00 I 2.50 2.00 5.0 m2 ALTO
1776 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+956.00 7+959.50 I 3.50 3.00 10.5 m2 ALTO
1777 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+964.50 7+965.50 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
1778 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+969.00 7+970.40 I 1.40 5.00 7.0 m2 ALTO
1779 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+971.00 7+989.00 I 18.00 1.40 25.2 m2 ALTO
1780 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+994.00 7+995.80 I 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
1781 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+006.00 8+013.00 I 7.00 1.40 9.8 m2 ALTO
1782 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+018.50 8+022.00 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1783 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+020.50 8+022.00 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1784 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+020.00 8+022.50 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1785 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+026.50 8+027.50 I 1.00 2.50 2.5 m2 ALTO
1786 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+029.00 8+031.00 I 2.00 2.50 5.0 m2 ALTO
1787 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+032.00 8+036.50 I 4.50 4.00 18.0 m2 ALTO
1788 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+036.50 8+041.50 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1789 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+043.50 8+047.50 I 4.00 3.00 12.0 m2 ALTO
1790 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+052.50 8+056.00 I 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1791 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+056.00 8+059.00 I 3.00 3.50 10.5 m2 ALTO
1792 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+059.00 8+062.50 I 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1793 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+062.50 8+067.00 I 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1794 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+091.00 8+097.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
1795 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+112.00 8+113.50 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1796 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+155.50 8+158.50 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1797 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+178.00 8+186.50 I 8.50 1.40 11.9 m2 ALTO
1798 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+192.00 8+193.50 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1799 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+200.00 8+201.50 I 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1800 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+208.50 8+213.50 I 5.00 1.40 7.0 m2 ALTO
1801 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+209.50 8+210.50 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
1802 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+212.50 8+215.50 i 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1803 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+218.00 8+220.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
1804 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+220.00 8+222.00 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1805 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+234.00 8+240.00 I 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
1806 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+241.50 8+243.30 I 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
1807 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+245.10 8+246.10 I 1.00 2.50 2.5 m2 ALTO
1808 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+271.10 8+272.60 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1809 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+277.90 8+281.90 I 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1810 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+300.00 8+300.70 I 0.70 4.50 3.2 m2 ALTO
1811 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+309.50 8+311.50 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1812 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+312.50 8+314.50 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1813 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+315.00 8+320.00 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1814 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+317.50 8+318.20 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1815 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+321.50 8+324.50 I 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1816 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+321.50 8+322.50 I 1.00 3.00 3.0 m2 ALTO
1817 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+322.50 8+323.50 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1818 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+323.50 8+327.50 I 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1819 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+334.00 8+338.50 I 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1820 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+337.10 8+337.80 I 0.70 4.30 3.0 m2 ALTO
1821 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+342.30 8+349.80 I 7.50 1.40 10.5 m2 ALTO
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1822 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+343.80 8+345.80 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1823 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+355.50 8+359.00 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1824 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+360.00 8+363.50 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
1825 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+365.50 8+367.00 I 1.50 4.50 6.8 m2 ALTO
1826 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+367.00 8+368.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
1827 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+785.00 7+788.00 D 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1828 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+826.00 7+828.00 D 2.00 3.00 6.0 m2 ALTO
1829 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+842.50 7+845.50 D 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
1830 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+904.50 7+910.00 D 5.50 0.70 3.9 m2 ALTO
1831 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+949.00 7+959.00 D 10.00 1.80 18.0 m2 ALTO
1832 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+959.00 7+965.50 D 6.50 1.30 8.5 m2 ALTO
1833 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+966.50 7+967.50 D 1.00 4.00 4.0 m2 ALTO
1834 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+980.50 7+981.50 D 1.00 2.40 2.4 m2 ALTO
1835 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+981.50 7+983.00 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1836 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+989.50 7+992.50 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1837 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+001.50 8+002.80 D 1.30 1.00 1.3 m2 ALTO
1838 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+005.80 8+006.50 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1839 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+006.50 8+008.00 D 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1840 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+012.00 8+013.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1841 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+017.00 8+024.50 D 7.50 1.00 7.5 m2 ALTO
1842 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+028.00 8+030.00 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1843 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+032.00 8+035.50 D 3.50 1.70 6.0 m2 ALTO
1844 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+039.50 8+052.00 D 12.50 1.40 17.5 m2 ALTO
1845 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+050.00 8+062.00 D 12.00 1.40 16.8 m2 ALTO
1846 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+063.00 8+067.00 D 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1847 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+078.50 8+079.90 D 1.40 2.30 3.2 m2 ALTO
1848 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+079.90 8+084.90 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1849 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+081.40 8+091.40 D 10.00 1.60 16.0 m2 ALTO
1850 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+084.90 8+089.90 D 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
1851 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+092.40 8+098.90 D 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
1852 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+094.40 8+095.10 D 0.70 3.00 2.1 m2 ALTO
1853 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+091.50 8+097.50 D 6.00 1.40 8.4 m2 ALTO
1854 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+098.00 8+098.70 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1855 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+112.50 8+114.00 D 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1856 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+120.00 8+121.50 D 1.50 0.50 0.8 m2 ALTO
1857 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+123.50 8+125.50 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1858 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+128.00 8+129.50 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1859 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+141.00 8+145.00 D 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
1860 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+150.50 8+151.50 D 1.00 1.30 1.3 m2 ALTO
1861 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+181.00 8+182.50 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1862 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+182.50 8+186.50 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1863 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+187.50 8+191.50 D 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
1864 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+191.50 8+195.00 D 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
1865 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+202.00 8+204.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
1866 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+209.50 8+210.90 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1867 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+246.50 8+247.20 D 0.70 3.50 2.5 m2 ALTO
1868 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+247.20 8+248.90 D 1.70 1.40 2.4 m2 ALTO
1869 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+251.50 8+257.50 D 6.00 1.70 10.2 m2 ALTO
1870 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+267.50 8+271.00 D 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
1871 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+276.00 8+277.50 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1872 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+279.00 8+283.50 D 4.50 1.00 4.5 m2 ALTO
1873 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+295.50 8+314.00 D 18.50 1.50 27.8 m2 ALTO
1874 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+336.00 8+339.50 D 3.50 3.80 13.3 m2 ALTO
1875 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+345.50 8+347.00 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1876 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+347.00 8+348.50 D 1.50 2.50 3.8 m2 ALTO
1877 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+348.50 8+356.00 D 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
1878 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+356.00 8+359.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1879 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+359.50 8+361.50 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1880 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+360.50 8+364.00 D 3.50 2.50 8.8 m2 ALTO
1881 14/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+367.50 8+369.00 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
1882 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+539.00 8+539.70 I 0.70 3.50 2.5 m2 ALTO
1883 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+563.20 8+565.20 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1884 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+565.20 8+566.60 I 1.40 1.20 1.7 m2 ALTO
1885 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+581.10 8+587.10 I 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
1886 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+584.10 8+584.80 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
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1887 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+600.00 8+601.50 I 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
1888 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+601.00 8+601.70 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1889 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+604.00 8+607.00 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1890 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+607.00 8+607.70 I 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
1891 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+617.50 8+618.20 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1892 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+623.70 8+628.20 I 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1893 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+623.20 8+628.20 I 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
1894 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+755.50 8+757.20 I 1.70 1.40 2.4 m2 ALTO
1895 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+773.00 8+780.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
1896 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+777.00 8+783.00 I 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
1897 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+784.50 8+785.20 I 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
1898 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+785.20 8+793.20 I 8.00 0.50 4.0 m2 ALTO
1899 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+798.00 8+799.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1900 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+802.50 8+810.00 I 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
1901 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+826.00 8+829.50 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1902 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+833.50 8+835.50 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1903 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+849.00 8+850.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1904 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+851.00 8+857.50 I 6.50 1.00 6.5 m2 ALTO
1905 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+853.50 8+858.50 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1906 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+865.00 8+866.40 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
1907 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+874.40 8+881.40 I 7.00 0.70 4.9 m2 ALTO
1908 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+881.90 8+883.90 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
1909 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+884.90 8+885.60 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1910 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+932.60 8+935.60 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1911 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+948.60 8+951.10 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1912 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+953.10 8+960.10 I 7.00 1.40 9.8 m2 ALTO
1913 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+961.60 8+964.60 I 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
1914 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+969.60 8+973.10 I 3.50 2.00 7.0 m2 ALTO
1915 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+977.60 8+981.60 I 4.00 1.40 5.6 m2 ALTO
1916 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+004.50 9+005.50 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
1917 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+007.50 9+013.50 I 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
1918 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+023.50 9+026.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1919 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+031.00 9+033.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
1920 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+035.00 9+037.70 I 2.70 0.70 1.9 m2 ALTO
1921 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+050.00 9+051.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1922 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+074.00 9+075.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1923 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+075.50 9+081.00 I 5.50 1.40 7.7 m2 ALTO
1924 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+087.00 9+088.50 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1925 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+094.00 9+097.00 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
1926 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+484.00 8+484.70 D 0.70 4.00 2.8 m2 ALTO
1927 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+484.70 8+487.20 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1928 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+493.70 8+495.10 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
1929 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+499.50 8+501.00 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1930 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+513.00 8+513.70 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1931 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+522.70 8+524.20 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1932 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+531.20 8+534.70 D 3.50 1.50 5.3 m2 ALTO
1933 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+533.70 8+536.70 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1934 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+543.20 8+543.90 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
1935 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+572.50 8+573.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1936 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+592.50 8+593.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
1937 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+595.20 8+597.70 D 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1938 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+603.00 8+604.50 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
1939 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+606.50 8+607.20 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
1940 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+609.00 8+609.70 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
1941 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+610.20 8+618.20 D 8.00 0.70 5.6 m2 ALTO
1942 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+644.00 8+646.50 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1943 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+645.50 8+647.00 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
1944 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+653.00 8+658.00 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1945 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+670.00 8+673.00 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1946 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+715.00 8+718.00 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1947 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+725.00 8+727.00 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
1948 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+727.00 8+728.00 D 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
1949 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+730.50 8+737.00 D 6.50 1.40 9.1 m2 ALTO
1950 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+744.00 8+746.50 D 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
1951 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+748.50 8+758.50 D 10.00 1.40 14.0 m2 ALTO
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1952 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+766.50 8+767.20 D 0.70 2.70 1.9 m2 ALTO
1953 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+767.20 8+771.20 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
1954 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+771.20 8+773.20 D 2.00 3.00 6.0 m2 ALTO
1955 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+786.70 8+788.70 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1956 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+787.70 8+789.10 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1957 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+789.10 8+791.60 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1958 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+794.00 8+795.50 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
1959 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+801.00 8+808.50 D 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
1960 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+813.00 8+820.00 D 7.00 0.70 4.9 m2 ALTO
1961 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+816.00 8+820.50 D 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
1962 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+820.50 8+830.50 D 10.00 0.70 7.0 m2 ALTO
1963 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+853.00 8+857.50 D 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
1964 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+859.50 8+865.00 D 5.50 0.70 3.9 m2 ALTO
1965 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+868.00 8+871.00 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1966 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+874.50 8+877.00 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1967 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+881.00 8+882.40 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
1968 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+885.60 8+888.60 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1969 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+891.80 8+893.80 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
1970 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+893.80 8+899.30 D 5.50 0.70 3.9 m2 ALTO
1971 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+900.00 8+920.00 D 20.00 1.40 28.0 m2 ALTO
1972 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+909.00 8+910.50 D 1.50 2.50 3.8 m2 ALTO
1973 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+910.10 8+911.10 D 1.00 4.00 4.0 m2 ALTO
1974 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+932.00 8+934.50 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
1975 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+938.00 8+940.50 D 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
1976 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+940.50 8+943.50 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1977 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+948.00 8+951.80 D 3.80 0.70 2.7 m2 ALTO
1978 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+954.80 8+956.90 D 2.10 0.70 1.5 m2 ALTO
1979 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+961.00 8+963.80 D 2.80 0.70 2.0 m2 ALTO
1980 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+968.80 8+970.20 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1981 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+969.80 8+971.20 D 1.40 0.70 1.0 m2 ALTO
1982 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+974.20 8+977.20 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1983 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+991.60 8+994.60 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
1984 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+995.00 9+000.00 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
1985 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+000.00 9+004.70 D 4.70 1.40 6.6 m2 ALTO
1986 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+004.70 9+005.40 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
1987 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+005.40 9+007.30 D 1.90 1.20 2.3 m2 ALTO
1988 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+010.90 9+021.00 D 10.10 1.30 13.1 m2 ALTO
1989 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+023.00 9+026.00 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1990 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+028.10 9+029.50 D 1.40 1.50 2.1 m2 ALTO
1991 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+031.40 9+033.70 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
1992 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+036.00 9+037.20 D 1.20 0.70 0.8 m2 ALTO
1993 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+055.50 9+056.20 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
1994 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+091.50 9+093.40 D 1.90 0.70 1.3 m2 ALTO
1995 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+093.40 9+097.90 D 4.50 3.00 13.5 m2 ALTO
1996 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+097.90 9+100.00 D 2.10 3.00 6.3 m2 ALTO
1997 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+112.00 9+115.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
1998 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+131.50 9+134.50 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
1999 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+139.00 9+142.00 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2000 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+149.00 9+153.00 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
2001 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+179.50 9+180.90 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2002 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+186.90 9+187.90 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2003 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+199.00 9+205.50 D 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
2004 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+199.30 9+200.00 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2005 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+207.00 9+209.00 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2006 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+221.50 9+224.00 D 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
2007 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+228.50 9+231.90 D 3.40 1.40 4.8 m2 ALTO
2008 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+239.90 9+241.90 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2009 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+243.50 9+245.00 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2010 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+253.50 9+257.90 D 4.40 1.40 6.2 m2 ALTO
2011 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+263.90 9+268.60 D 4.70 1.00 4.7 m2 ALTO
2012 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+274.60 9+277.60 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
2013 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+280.10 9+283.60 D 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
2014 17/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+281.60 9+283.60 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
2015 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+309.00 9+312.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2016 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+312.50 9+318.00 D 5.50 1.70 9.4 m2 ALTO
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2017 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+316.50 9+318.00 D 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
2018 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+321.00 9+328.50 D 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
2019 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+098.00 9+099.50 I 1.50 2.40 3.6 m2 ALTO
2020 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+104.00 9+105.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2021 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+107.00 9+108.50 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2022 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+112.00 9+113.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2023 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+115.00 9+117.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2024 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+117.00 9+121.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2025 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+123.50 9+128.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
2026 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+124.00 9+127.00 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2027 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+128.00 9+129.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2028 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+144.00 9+148.00 I 4.00 2.70 10.8 m2 ALTO
2029 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+149.00 9+150.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2030 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+152.00 9+155.00 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2031 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+157.00 9+158.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2032 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+159.00 9+160.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2033 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+162.50 9+163.50 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2034 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+162.50 9+166.00 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2035 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+166.00 9+167.50 I 1.50 4.00 6.0 m2 ALTO
2036 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+163.50 9+164.50 I 1.00 1.70 1.7 m2 ALTO
2037 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+171.00 9+174.50 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
2038 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+174.50 9+175.20 I 0.70 3.00 2.1 m2 ALTO
2039 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+179.70 9+183.20 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
2040 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+192.20 9+192.90 I 0.70 2.50 1.7 m2 ALTO
2041 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+195.00 9+202.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2042 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+202.00 9+207.00 I 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
2043 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+207.00 9+209.00 I 2.00 1.70 3.4 m2 ALTO
2044 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+209.50 9+210.50 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2045 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+209.00 9+213.00 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
2046 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+228.50 9+229.50 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2047 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+231.50 9+234.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2048 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+232.00 9+234.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2049 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+234.00 9+237.50 I 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
2050 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+237.50 9+238.50 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2051 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+237.50 9+240.00 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
2052 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+242.00 9+245.50 I 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
2053 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+245.50 9+248.20 I 2.70 3.50 9.5 m2 ALTO
2054 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+248.50 9+250.50 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2055 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+250.50 9+253.00 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
2056 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+253.00 9+254.50 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2057 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+264.00 9+265.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2058 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+269.00 9+272.50 I 3.50 1.00 3.5 m2 ALTO
2059 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+272.50 9+282.00 I 9.50 1.50 14.3 m2 ALTO
2060 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+285.00 9+288.50 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2061 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+291.50 9+297.50 I 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
2062 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+297.50 9+301.50 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
2063 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+301.00 9+306.00 I 5.00 1.40 7.0 m2 ALTO
2064 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+306.00 9+307.70 I 1.70 2.50 4.3 m2 ALTO
2065 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+308.70 9+309.40 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2066 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+308.50 9+309.50 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2067 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+309.50 9+311.30 I 1.80 1.80 3.2 m2 ALTO
2068 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+311.30 9+313.10 I 1.80 1.00 1.8 m2 ALTO
2069 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+313.10 9+317.10 I 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
2070 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+320.50 9+322.30 I 1.80 0.70 1.3 m2 ALTO
2071 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+321.00 9+323.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2072 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+324.30 9+325.30 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2073 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+348.20 9+350.00 I 1.80 1.50 2.7 m2 ALTO
2074 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+354.00 9+358.00 I 4.00 1.70 6.8 m2 ALTO
2075 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+358.00 9+364.00 I 6.00 3.40 20.4 m2 ALTO
2076 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+364.00 9+366.50 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2077 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+366.50 9+368.50 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2078 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+368.50 9+371.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2079 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+371.00 9+374.00 I 3.00 3.00 9.0 m2 ALTO
2080 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+374.00 9+377.70 I 3.70 4.00 14.8 m2 ALTO
2081 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+377.70 9+379.20 I 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
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2082 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+380.00 9+381.40 I 1.40 2.00 2.8 m2 ALTO
2083 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+381.00 9+382.40 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2084 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+383.50 9+385.80 I 2.30 1.00 2.3 m2 ALTO
2085 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+386.80 9+389.30 I 2.50 4.40 11.0 m2 ALTO
2086 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+389.30 9+391.80 I 2.50 5.00 12.5 m2 ALTO
2087 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+391.80 9+393.20 I 1.40 2.30 3.2 m2 ALTO
2088 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+397.00 9+401.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2089 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+402.00 9+402.70 I 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2090 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+402.70 9+409.20 I 6.50 0.70 4.6 m2 ALTO
2091 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+402.00 9+403.40 I 1.40 1.80 2.5 m2 ALTO
2092 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+403.40 9+409.90 I 6.50 1.00 6.5 m2 ALTO
2093 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+409.30 9+411.30 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2094 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+409.90 9+412.80 I 2.90 0.70 2.0 m2 ALTO
2095 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+411.30 9+418.80 I 7.50 0.70 5.3 m2 ALTO
2096 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+418.10 9+418.80 I 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
2097 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+418.10 9+420.10 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2098 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+421.90 9+423.90 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2099 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+423.40 9+426.40 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2100 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+318.00 9+318.70 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2101 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+319.20 9+319.90 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
2102 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+319.50 9+320.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2103 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+321.50 9+323.50 D 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2104 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+323.70 9+325.20 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2105 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+331.00 9+332.40 D 1.40 1.40 2.0 m2 ALTO
2106 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+333.40 9+334.90 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2107 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+335.90 9+340.40 D 4.50 1.40 6.3 m2 ALTO
2108 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+340.40 9+341.10 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2109 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+340.90 9+341.60 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2110 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+342.60 9+347.10 D 4.50 0.70 3.2 m2 ALTO
2111 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+348.60 9+349.30 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2112 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+355.50 9+357.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2113 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+357.50 9+366.50 D 9.00 3.00 27.0 m2 ALTO
2114 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+366.50 9+368.50 D 2.00 2.50 5.0 m2 ALTO
2115 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+368.50 9+371.50 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
2116 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+370.00 9+372.50 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2117 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+380.00 9+381.50 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
2118 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+382.50 9+383.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2119 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+383.20 9+384.70 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2120 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+391.00 9+391.70 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2121 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+394.70 9+398.70 D 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
2122 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+397.00 9+398.00 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2123 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+398.00 9+400.50 D 2.50 3.50 8.8 m2 ALTO
2124 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+412.50 9+422.00 D 9.50 0.70 6.7 m2 ALTO
2125 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+414.50 9+417.50 D 3.00 0.80 2.4 m2 ALTO
2126 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+423.50 9+425.30 D 1.80 0.70 1.3 m2 ALTO
2127 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+424.30 9+425.30 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2128 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+427.30 9+428.30 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2129 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+428.30 9+429.80 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2130 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+429.80 9+430.50 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2131 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+429.50 9+432.50 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2132 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+432.50 9+433.20 D 0.70 3.00 2.1 m2 ALTO
2133 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+435.90 9+436.60 D 0.70 4.00 2.8 m2 ALTO
2134 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+436.60 9+438.10 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2135 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+438.10 9+438.80 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
2136 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+438.80 9+441.30 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2137 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+449.00 9+449.70 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2138 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+449.70 9+450.70 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2139 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+466.70 9+468.40 D 1.70 0.70 1.2 m2 ALTO
2140 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+467.70 9+468.40 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
2141 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+473.20 9+473.90 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
2142 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+478.00 9+478.70 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2143 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+479.70 9+481.20 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2144 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+482.00 9+485.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2145 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+485.50 9+487.00 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2146 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+486.00 9+488.50 D 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
 
Pág. 126
REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO PROFUNDO
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL LONGITUD (m). ANCHO (m) METRADO UNIDAD NIVEL DE SEVERIDAD
2147 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+484.50 9+485.20 D 0.70 1.50 1.1 m2 ALTO
2148 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+495.00 9+501.00 D 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
2149 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+505.50 9+506.20 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2150 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+507.40 9+509.80 D 2.40 0.70 1.7 m2 ALTO
2151 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+517.80 9+518.50 D 0.70 10.00 7.0 m2 ALTO
2152 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+520.50 9+521.20 D 0.70 1.80 1.3 m2 ALTO
2153 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+521.00 9+521.70 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
2154 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+526.70 9+527.70 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
2155 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+526.70 9+527.40 D 0.70 2.50 1.7 m2 ALTO
2156 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+530.40 9+531.10 D 0.70 4.00 2.8 m2 ALTO
2157 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+531.10 9+531.80 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2158 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+531.80 9+537.30 D 5.50 0.70 3.9 m2 ALTO
2159 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+537.30 9+538.00 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2160 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+537.00 9+538.70 D 1.70 2.00 3.4 m2 ALTO
2161 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+538.70 9+542.20 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2162 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+542.20 9+543.70 D 1.50 2.00 3.0 m2 ALTO
2163 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+544.50 9+545.20 D 0.70 2.50 1.8 m2 ALTO
2164 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+556.00 9+558.50 D 2.50 1.50 3.8 m2 ALTO
2165 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+557.50 9+558.20 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2166 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+563.20 9+564.70 D 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
2167 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+567.20 9+568.90 D 1.70 1.50 2.5 m2 ALTO
2168 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+568.90 9+569.60 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2169 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+569.60 9+576.60 D 7.00 1.40 9.8 m2 ALTO
2170 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+572.10 9+572.80 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2171 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+575.80 9+577.20 D 1.40 1.50 2.1 m2 ALTO
2172 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+576.60 9+581.60 D 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
2173 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+578.70 9+580.20 D 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
2174 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+588.20 9+589.20 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2175 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+603.00 9+603.70 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2176 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+607.70 9+608.70 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2177 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+624.20 9+627.20 D 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2178 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+627.00 9+630.50 D 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2179 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+632.20 9+634.70 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2180 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+461.00 9+462.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2181 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+473.00 9+473.70 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2182 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+477.20 9+479.70 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
2183 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+485.20 9+486.70 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2184 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 7+490.00 7+492.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2185 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+494.50 9+496.50 I 2.00 1.70 3.4 m2 ALTO
2186 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+495.20 9+496.20 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
2187 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+496.50 9+497.20 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2188 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+501.00 9+501.70 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2189 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+501.70 9+503.70 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2190 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+510.50 9+511.20 I 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2191 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+510.00 9+513.00 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2192 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+516.00 9+520.00 I 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
2193 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+526.00 9+530.00 I 4.00 0.70 2.8 m2 ALTO
2194 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+551.00 9+552.00 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
2195 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+549.50 9+550.20 I 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2196 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+549.50 9+550.50 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2197 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+550.00 9+551.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2198 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+551.00 9+553.50 I 2.50 1.40 3.5 m2 ALTO
2199 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+560.50 9+563.00 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
2200 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 8+563.00 8+565.50 I 2.50 1.70 4.3 m2 ALTO
2201 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+565.50 9+566.50 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2202 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+569.30 9+572.80 I 3.50 0.70 2.5 m2 ALTO
2203 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+578.10 9+579.60 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2204 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+580.60 9+581.60 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2205 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+580.60 9+582.00 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2206 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+583.00 9+585.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2207 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+595.50 9+596.20 I 0.70 4.00 2.8 m2 ALTO
2208 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+602.00 9+604.00 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2209 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+610.00 9+612.00 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2210 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+614.50 9+616.50 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2211 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+615.50 9+618.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
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2212 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+618.00 9+620.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2213 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+624.00 9+625.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2214 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+640.00 9+641.70 I 1.70 4.00 6.8 m2 ALTO
2215 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+650.50 9+651.20 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2216 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+658.00 9+660.00 I 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2217 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+666.00 9+668.80 I 2.80 2.00 5.6 m2 ALTO
2218 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+672.00 9+674.00 I 2.00 8.00 16.0 m2 ALTO
2219 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+673.30 9+674.30 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
2220 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+679.00 9+700.00 I 21.00 6.50 136.5 m2 ALTO
2221 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+706.00 9+710.50 I 4.50 1.00 4.5 m2 ALTO
2222 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+722.50 9+723.20 I 0.70 5.00 3.5 m2 ALTO
2223 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+723.20 9+728.20 I 5.00 0.50 2.5 m2 ALTO
2224 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+728.20 9+729.20 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2225 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+739.20 9+741.20 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2226 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+748.50 9+750.00 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2227 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+799.00 9+800.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2228 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+800.50 9+801.50 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2229 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+801.50 9+803.00 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2230 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+802.50 9+804.00 I 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2231 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+804.50 9+805.90 I 1.40 1.70 2.4 m2 ALTO
2232 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+805.90 9+807.90 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2233 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+809.30 9+811.00 I 1.70 0.70 1.2 m2 ALTO
2234 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+811.00 9+812.00 I 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2235 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+819.00 9+820.00 I 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2236 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+826.50 9+828.50 I 2.00 0.70 1.4 m2 ALTO
2237 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+831.50 9+834.00 I 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2238 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+857.50 9+860.00 I 2.50 2.00 5.0 m2 ALTO
2239 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+860.00 9+862.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2240 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+865.50 9+868.50 I 3.00 0.70 2.1 m2 ALTO
2241 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+902.00 9+903.50 I 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2242 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+919.00 9+919.70 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2243 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+922.70 9+923.40 I 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2244 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+931.50 9+932.50 I 1.00 1.50 1.5 m2 ALTO
2245 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+935.00 9+937.50 I 2.50 1.00 2.5 m2 ALTO
2246 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+956.00 9+957.40 I 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2247 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+958.90 9+959.60 I 0.70 1.60 1.1 m2 ALTO
2248 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+958.90 9+959.90 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2249 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+959.90 9+962.20 I 2.30 1.40 3.2 m2 ALTO
2250 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+965.50 9+966.50 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2251 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+966.00 9+967.00 I 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2252 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+730.00 9+731.50 I 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
2253 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+733.50 9+735.50 I 2.00 3.00 6.0 m2 ALTO
2254 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+735.50 9+737.00 I 1.50 1.70 2.6 m2 ALTO
2255 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+972.00 9+972.70 I 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2256 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+978.70 9+980.20 I 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2257 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+557.50 9+560.50 D 3.00 1.40 4.2 m2 ALTO
2258 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+647.00 9+648.50 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2259 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+650.00 9+651.50 D 1.50 0.70 1.1 m2 ALTO
2260 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+652.50 9+654.20 D 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
2261 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+656.20 9+656.90 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2262 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+658.20 9+658.90 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2263 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+664.00 9+665.50 D 1.50 1.50 2.3 m2 ALTO
2264 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+671.00 9+671.70 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2265 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+681.00 9+700.00 D 19.00 5.50 104.5 m2 ALTO
2266 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+700.00 9+712.00 D 12.00 3.00 36.0 m2 ALTO
2267 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+639.00 9+640.80 D 1.80 1.70 3.1 m2 ALTO
2268 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+640.80 9+642.80 D 2.00 4.50 9.0 m2 ALTO
2269 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+673.00 9+674.00 D 1.00 1.00 1.0 m2 ALTO
2270 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+674.00 9+680.50 D 6.50 2.00 13.0 m2 ALTO
2271 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+680.50 9+682.50 D 2.00 7.50 15.0 m2 ALTO
2272 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+715.50 9+721.50 D 6.00 0.70 4.2 m2 ALTO
2273 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+725.00 9+726.00 D 1.00 4.00 4.0 m2 ALTO
2274 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+727.00 9+728.00 D 1.00 1.40 1.4 m2 ALTO
2275 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+728.00 9+729.00 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
2276 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+730.50 9+731.50 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
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2277 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+731.00 9+732.50 D 1.50 1.80 2.7 m2 ALTO
2278 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+734.50 9+736.50 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2279 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+734.50 9+738.00 D 3.50 1.70 6.0 m2 ALTO
2280 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+738.50 9+739.20 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2281 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+739.20 9+739.90 D 0.70 2.50 1.7 m2 ALTO
2282 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+739.90 9+742.40 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2283 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+749.00 9+750.00 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
2284 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+756.00 9+757.00 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2285 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+759.50 9+760.20 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2286 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+761.20 9+761.90 D 0.70 2.00 1.4 m2 ALTO
2287 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+765.50 9+766.50 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2288 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+799.50 9+800.50 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2289 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+812.00 9+815.50 D 3.50 1.40 4.9 m2 ALTO
2290 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+856.50 9+857.50 D 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
2291 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+860.20 9+862.00 D 1.80 1.40 2.5 m2 ALTO
2292 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+910.70 9+912.10 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2293 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+922.60 9+925.10 D 2.50 0.70 1.8 m2 ALTO
2294 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+924.00 9+930.00 D 6.00 1.00 6.0 m2 ALTO
2295 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+927.50 9+929.00 D 1.50 1.00 1.5 m2 ALTO
2296 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+931.50 9+933.20 D 1.70 1.00 1.7 m2 ALTO
2297 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+937.20 9+937.90 D 0.70 1.50 1.0 m2 ALTO
2298 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+951.00 9+951.70 D 0.70 0.70 0.5 m2 ALTO
2299 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+951.70 9+952.40 D 0.70 1.70 1.2 m2 ALTO
2300 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+953.90 9+955.30 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2301 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+954.00 9+956.00 D 2.00 1.40 2.8 m2 ALTO
2302 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+957.30 9+958.70 D 1.40 1.00 1.4 m2 ALTO
2303 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+959.70 9+961.20 D 1.50 1.40 2.1 m2 ALTO
2304 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+977.70 9+978.40 D 0.70 1.00 0.7 m2 ALTO
2305 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 9+997.40 9+999.70 D 2.30 0.70 1.6 m2 ALTO
2306 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 10+002.50 10+003.20 D 0.70 1.40 1.0 m2 ALTO
2307 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 10+003.20 10+004.20 D 1.00 0.70 0.7 m2 ALTO
2308 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+094.40 25+095.60 IZQUIERDO 1.20 0.80 1.0 m2 ALTO
2309 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+437.90 25+439.20 DERECHO 1.30 1.40 1.8 m2 ALTO
2310 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+341.80 25+343.40 IZQUIERDO 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
2311 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+379.50 25+387.80 IZQUIERDO 8.30 0.70 5.8 m2 ALTO
2312 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+393.10 25+394.70 DERECHO 1.60 1.00 1.6 m2 ALTO
2313 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+400.00 25+412.80 IZQUIERDO 12.80 0.70 9.0 m2 ALTO
2314 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+534.50 25+536.30 IZQUIERDO 1.80 3.40 6.1 m2 ALTO
2315 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+341.80 25+343.40 IZQUIERDO 1.60 1.20 1.9 m2 ALTO
2316 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+628.70 25+723.70 DERECHO 95.00 4.00 380.0 m2 ALTO
2317 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+723.70 25+760.70 DERECHO 37.00 4.00 148.0 m2 ALTO
2318 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 25+871.80 25+874.00 DERECHO 2.20 1.60 3.5 m2 ALTO
2319 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+425.00 26+435.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 ALTO
2320 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+412.00 26+417.00 I 5.00 1.90 9.5 m2 ALTO
2321 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+235.00 26+246.00 I 11.00 2.10 23.1 m2 ALTO
2322 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+982.00 26+987.00 D 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
2323 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+990.00 26+994.00 D 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
2324 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 26+995.00 27+021.00 D 26.00 1.50 39.0 m2 ALTO
2325 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+021.00 27+038.00 D 17.00 2.00 34.0 m2 ALTO
2326 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+051.00 27+058.50 D 7.50 2.00 15.0 m2 ALTO
2327 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+064.50 27+070.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 ALTO
2328 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+452.00 27+461.00 D 9.00 0.70 6.3 m2 ALTO
2329 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+497.00 27+500.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2330 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+640.00 27+642.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2331 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+648.00 27+650.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2332 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+724.00 27+733.00 D 9.00 3.50 31.5 m2 ALTO
2333 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+739.00 27+745.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2334 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+792.00 27+806.00 D 14.00 2.00 28.0 m2 ALTO
2335 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+865.00 27+873.00 D 8.00 1.00 8.0 m2 ALTO
2336 31/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+923.50 27+928.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
2337 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+452.00 27+476.00 D 24.00 3.50 84.0 m2 ALTO
2338 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+483.00 27+500.00 D 17.00 3.50 59.5 m2 ALTO
2339 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+517.00 27+521.00 D 4.00 3.00 12.0 m2 ALTO
2340 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+527.00 27+533.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2341 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+582.00 27+588.00 D 6.00 3.00 18.0 m2 ALTO
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2342 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+594.00 27+620.00 D 26.00 3.50 91.0 m2 ALTO
2343 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+639.00 27+642.00 D 3.00 3.50 10.5 m2 ALTO
2344 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+647.00 27+650.00 D 3.00 3.50 10.5 m2 ALTO
2345 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+650.00 27+692.00 D 42.00 3.50 147.0 m2 ALTO
2346 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+711.00 27+724.00 D 13.00 2.50 32.5 m2 ALTO
2347 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+724.00 27+745.00 D 21.00 5.00 105.0 m2 ALTO
2348 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+745.00 27+761.00 D 16.00 2.00 32.0 m2 ALTO
2349 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+761.00 27+768.00 D 7.00 4.00 28.0 m2 ALTO
2350 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+770.00 27+806.00 D 36.00 3.50 126.0 m2 ALTO
2351 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+864.00 27+881.00 D 17.00 3.00 51.0 m2 ALTO
2352 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+915.00 27+924.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 ALTO
2353 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+936.00 27+943.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2354 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+990.00 28+000.00 D 10.00 3.00 30.0 m2 ALTO
2355 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+042.50 28+050.00 D 7.50 3.00 22.5 m2 ALTO
2356 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+057.00 28+065.00 D 8.00 1.50 12.0 m2 ALTO
2357 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+088.00 28+093.00 D 5.00 1.50 7.5 m2 ALTO
2358 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+099.00 28+101.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2359 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+159.00 28+165.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2360 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+274.00 28+279.00 D 5.00 0.70 3.5 m2 ALTO
2361 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+323.00 28+329.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2362 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+391.00 28+394.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2363 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+419.00 28+426.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2364 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+440.00 28+450.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 ALTO
2365 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+454.00 28+470.00 D 16.00 3.00 48.0 m2 ALTO
2366 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+498.00 28+533.00 D 35.00 1.50 52.5 m2 ALTO
2367 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+560.00 28+579.00 D 19.00 2.00 38.0 m2 ALTO
2368 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+636.00 28+638.00 D 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2369 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+644.00 28+649.00 D 5.00 1.50 7.5 m2 ALTO
2370 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+724.00 27+743.00 I 19.00 4.00 76.0 m2 ALTO
2371 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+786.00 27+802.00 I 16.00 3.00 48.0 m2 ALTO
2372 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+806.00 27+810.00 I 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
2373 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+830.00 27+836.00 I 6.00 3.00 18.0 m2 ALTO
2374 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+858.00 27+888.00 I 30.00 3.50 105.0 m2 ALTO
2375 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+899.00 27+916.00 I 17.00 3.50 59.5 m2 ALTO
2376 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+948.00 27+950.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2377 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 27+995.00 28+004.00 I 9.00 3.00 27.0 m2 ALTO
2378 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+007.50 28+014.50 I 7.00 3.00 21.0 m2 ALTO
2379 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+064.00 28+068.00 I 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
2380 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+080.00 28+099.00 I 19.00 4.00 76.0 m2 ALTO
2381 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+130.00 28+133.00 I 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
2382 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+230.00 28+258.00 I 28.00 4.00 112.0 m2 ALTO
2383 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+262.00 28+272.00 I 10.00 4.00 40.0 m2 ALTO
2384 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+364.00 28+380.00 I 16.00 4.00 64.0 m2 ALTO
2385 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+430.00 28+450.00 I 20.00 4.00 80.0 m2 ALTO
2386 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+507.00 28+547.00 I 40.00 4.00 160.0 m2 ALTO
2387 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+550.00 28+560.00 I 10.00 1.50 15.0 m2 ALTO
2388 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+576.00 28+578.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2389 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+619.00 28+624.00 I 5.00 3.00 15.0 m2 ALTO
2390 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+430.00 28+465.00 D 35.00 4.00 140.0 m2 ALTO
2391 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+472.00 28+482.00 D 10.00 4.00 40.0 m2 ALTO
2392 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+508.00 28+550.00 D 42.00 4.00 168.0 m2 ALTO
2393 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+560.00 28+580.00 D 20.00 3.00 60.0 m2 ALTO
2394 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+614.00 28+624.00 D 10.00 3.00 30.0 m2 ALTO
2395 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+678.00 28+715.00 D 37.00 4.00 148.0 m2 ALTO
2396 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+718.00 28+760.00 D 42.00 4.00 168.0 m2 ALTO
2397 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+800.00 28+850.00 D 50.00 2.50 125.0 m2 ALTO
2398 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+963.00 28+985.00 D 22.00 4.00 88.0 m2 ALTO
2399 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+645.00 28+652.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2400 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+663.00 28+679.00 D 16.00 3.00 48.0 m2 ALTO
2401 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+700.00 28+735.00 D 35.00 3.00 105.0 m2 ALTO
2402 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+750.00 28+754.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2403 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+814.00 28+823.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 ALTO
2404 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+825.00 28+850.00 D 25.00 3.50 87.5 m2 ALTO
2405 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+855.00 28+885.00 D 30.00 4.00 120.0 m2 ALTO
2406 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+898.00 28+903.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
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2407 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+924.00 28+934.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 ALTO
2408 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 28+952.00 28+988.00 D 36.00 4.50 162.0 m2 ALTO
2409 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+082.00 29+092.00 D 10.00 4.00 40.0 m2 ALTO
2410 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+227.00 29+247.00 D 20.00 4.00 80.0 m2 ALTO
2411 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+284.00 29+315.00 I 31.00 2.00 62.0 m2 ALTO
2412 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+562.00 29+571.00 I 9.00 1.50 13.5 m2 ALTO
2413 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+583.00 29+590.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2414 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+603.00 29+610.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2415 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+631.00 29+647.00 I 16.00 1.50 24.0 m2 ALTO
2416 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+646.00 29+650.00 I 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
2417 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+651.00 29+655.00 I 4.00 3.00 12.0 m2 ALTO
2418 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+668.00 29+678.00 I 10.00 1.00 10.0 m2 ALTO
2419 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+693.00 29+736.00 I 43.00 3.00 129.0 m2 ALTO
2420 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+754.00 29+770.00 I 16.00 2.00 32.0 m2 ALTO
2421 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+785.00 29+818.00 I 33.00 3.00 99.0 m2 ALTO
2422 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+830.00 29+842.00 I 12.00 2.00 24.0 m2 ALTO
2423 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+851.00 29+853.00 I 2.00 1.00 2.0 m2 ALTO
2424 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+858.00 29+892.00 I 34.00 3.00 102.0 m2 ALTO
2425 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+918.00 29+922.00 I 4.00 1.00 4.0 m2 ALTO
2426 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+943.00 29+949.00 I 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
2427 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+953.00 29+957.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2428 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+979.00 29+986.00 I 7.00 2.50 17.5 m2 ALTO
2429 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+006.00 30+052.00 I 46.00 2.00 92.0 m2 ALTO
2430 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+086.00 30+124.00 I 38.00 2.00 76.0 m2 ALTO
2431 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+144.00 30+152.00 I 8.00 3.00 24.0 m2 ALTO
2432 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+193.00 30+226.00 I 33.00 4.00 132.0 m2 ALTO
2433 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+228.00 30+263.00 I 35.00 1.50 52.5 m2 ALTO
2434 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+305.00 30+315.00 I 10.00 2.50 25.0 m2 ALTO
2435 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+354.00 30+362.00 I 8.00 1.50 12.0 m2 ALTO
2436 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+612.00 29+622.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 ALTO
2437 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+643.00 29+652.00 D 9.00 3.00 27.0 m2 ALTO
2438 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+726.00 29+738.00 D 12.00 1.50 18.0 m2 ALTO
2439 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+797.00 29+810.00 D 13.00 3.50 45.5 m2 ALTO
2440 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+829.00 29+857.00 D 28.00 3.00 84.0 m2 ALTO
2441 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+881.00 29+904.00 D 23.00 2.00 46.0 m2 ALTO
2442 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 29+911.00 29+914.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2443 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+015.00 30+018.00 D 3.00 4.00 12.0 m2 ALTO
2444 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+088.00 30+092.00 D 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
2445 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+140.00 30+150.00 D 10.00 1.00 10.0 m2 ALTO
2446 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+171.00 30+190.00 D 19.00 1.00 19.0 m2 ALTO
2447 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+242.00 30+267.00 D 25.00 2.50 62.5 m2 ALTO
2448 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+239.00 30+251.00 D 12.00 2.50 30.0 m2 ALTO
2449 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+271.00 30+284.00 D 13.00 2.20 28.6 m2 ALTO
2450 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+306.00 30+311.00 D 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2451 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+373.00 30+375.00 D 2.00 1.50 3.0 m2 ALTO
2452 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+384.00 30+406.00 D 22.00 2.00 44.0 m2 ALTO
2453 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+510.00 30+513.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2454 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+569.00 30+582.00 D 13.00 2.50 32.5 m2 ALTO
2455 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+675.00 30+680.00 D 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2456 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+803.00 30+810.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 ALTO
2457 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+815.00 30+830.00 D 15.00 2.00 30.0 m2 ALTO
2458 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+854.00 30+866.00 D 12.00 1.00 12.0 m2 ALTO
2459 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+869.00 30+873.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2460 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+882.00 30+912.00 D 30.00 3.00 90.0 m2 ALTO
2461 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+948.00 30+951.00 D 3.00 1.00 3.0 m2 ALTO
2462 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+102.00 31+122.00 D 20.00 3.50 70.0 m2 ALTO
2463 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+124.00 31+142.00 D 18.00 3.50 63.0 m2 ALTO
2464 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+333.00 31+350.00 D 17.00 2.50 42.5 m2 ALTO
2465 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+447.00 30+463.00 I 16.00 2.50 40.0 m2 ALTO
2466 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+495.00 30+498.00 I 3.00 1.50 4.5 m2 ALTO
2467 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+505.00 30+506.00 I 1.00 2.00 2.0 m2 ALTO
2468 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+517.00 30+597.00 I 80.00 4.00 320.0 m2 ALTO
2469 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+605.00 30+630.00 I 25.00 7.00 175.0 m2 ALTO
2470 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+651.00 30+675.00 I 24.00 2.50 60.0 m2 ALTO
2471 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+664.00 30+670.00 I 6.00 4.50 27.0 m2 ALTO
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2472 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+756.00 30+761.00 I 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2473 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+680.00 30+726.00 I 46.00 3.50 161.0 m2 ALTO
2474 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+762.00 30+794.00 I 32.00 3.50 112.0 m2 ALTO
2475 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+811.00 30+870.00 I 59.00 3.50 206.5 m2 ALTO
2476 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 30+895.00 30+912.00 I 17.00 1.00 17.0 m2 ALTO
2477 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+013.00 31+080.00 I 67.00 4.00 268.0 m2 ALTO
2478 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+100.00 31+112.00 I 12.00 2.00 24.0 m2 ALTO
2479 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+114.00 31+168.00 I 54.00 4.00 216.0 m2 ALTO
2480 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+184.00 31+195.00 I 11.00 2.50 27.5 m2 ALTO
2481 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+317.00 31+320.00 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2482 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+337.00 31+343.00 I 6.00 3.50 21.0 m2 ALTO
2483 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+347.00 31+382.00 I 35.00 3.50 122.5 m2 ALTO
2484 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+386.00 31+391.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 ALTO
2485 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+407.00 31+411.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2486 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+465.00 31+468.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2487 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+471.00 31+474.00 I 3.00 1.50 4.5 m2 ALTO
2488 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+797.00 31+817.00 I 20.00 3.00 60.0 m2 ALTO
2489 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+820.00 31+835.00 I 15.00 3.00 45.0 m2 ALTO
2490 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+970.00 31+980.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 ALTO
2491 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+980.00 32+010.00 I 30.00 6.00 180.0 m2 ALTO
2492 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+010.00 32+024.00 I 14.00 3.00 42.0 m2 ALTO
2493 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+025.00 32+043.00 I 18.00 3.00 54.0 m2 ALTO
2494 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+047.00 32+051.00 I 4.00 3.00 12.0 m2 ALTO
2495 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+168.00 32+173.00 I 5.00 1.00 5.0 m2 ALTO
2496 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+197.00 32+211.00 I 14.00 2.50 35.0 m2 ALTO
2497 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+217.00 32+224.00 I 7.00 2.50 17.5 m2 ALTO
2498 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+233.00 32+247.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 ALTO
2499 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+265.00 32+293.00 I 28.00 3.00 84.0 m2 ALTO
2500 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+516.00 31+519.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2501 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+709.00 31+712.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2502 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+727.00 31+730.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2503 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+769.00 31+772.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2504 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+859.00 31+862.00 D 3.00 4.00 12.0 m2 ALTO
2505 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+909.00 31+911.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2506 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+978.00 31+984.00 D 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
2507 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 31+997.00 32+025.00 D 28.00 4.00 112.0 m2 ALTO
2508 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+152.00 32+154.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2509 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+165.00 32+170.00 D 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2510 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+278.00 32+294.00 D 16.00 3.50 56.0 m2 ALTO
2511 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+341.00 32+345.00 I 4.00 1.50 6.0 m2 ALTO
2512 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+353.00 32+376.00 I 23.00 3.00 69.0 m2 ALTO
2513 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+402.00 32+429.00 I 27.00 2.00 54.0 m2 ALTO
2514 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+437.00 32+444.00 I 7.00 1.00 7.0 m2 ALTO
2515 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+488.00 32+494.00 I 6.00 1.50 9.0 m2 ALTO
2516 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+501.00 32+539.00 I 38.00 2.00 76.0 m2 ALTO
2517 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+560.00 32+564.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 ALTO
2518 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+834.00 32+876.00 I 42.00 3.00 126.0 m2 ALTO
2519 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 32+934.00 32+976.00 I 42.00 3.00 126.0 m2 ALTO
2520 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+045.00 33+048.00 I 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2521 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+071.00 33+083.00 I 12.00 2.50 30.0 m2 ALTO
2522 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+146.00 33+152.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2523 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+163.00 33+166.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2524 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+214.00 33+229.00 I 15.00 3.00 45.0 m2 ALTO
2525 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+268.00 33+284.00 I 16.00 3.00 48.0 m2 ALTO
2526 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+334.00 33+339.00 I 5.00 3.00 15.0 m2 ALTO
2527 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+360.00 33+368.00 I 8.00 2.50 20.0 m2 ALTO
2528 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+382.00 33+386.00 I 4.00 2.50 10.0 m2 ALTO
2529 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+685.00 33+742.00 I 57.00 4.00 228.0 m2 ALTO
2530 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+744.00 33+766.00 I 22.00 4.00 88.0 m2 ALTO
2531 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+785.00 33+790.00 I 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2532 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+830.00 33+871.00 I 41.00 4.00 164.0 m2 ALTO
2533 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+048.00 33+051.00 D 3.00 2.50 7.5 m2 ALTO
2534 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+069.00 33+080.00 D 11.00 2.50 27.5 m2 ALTO
2535 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+150.00 33+155.00 D 5.00 2.50 12.5 m2 ALTO
2536 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+171.00 33+180.00 D 9.00 2.50 22.5 m2 ALTO
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REPORTE DE PRODUCCIÓN DE BACHEO PROFUNDO
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
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2537 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+184.00 33+190.00 D 6.00 4.00 24.0 m2 ALTO
2538 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+218.00 33+263.00 D 45.00 2.00 90.0 m2 ALTO
2539 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+349.00 33+355.00 D 6.00 2.50 15.0 m2 ALTO
2540 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+534.00 33+561.00 D 27.00 4.00 108.0 m2 ALTO
2541 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+418.00 33+422.00 D 4.00 2.50 10.0 m2 ALTO
2542 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+443.00 33+449.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 ALTO
2543 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+448.00 33+490.00 D 42.00 3.00 126.0 m2 ALTO
2544 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+577.00 33+579.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 ALTO
2545 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+632.00 33+640.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 ALTO
2546 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+706.00 33+721.00 D 15.00 2.00 30.0 m2 ALTO
2547 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+745.00 33+760.00 D 15.00 2.00 30.0 m2 ALTO
2548 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+802.00 33+834.00 D 32.00 3.00 96.0 m2 ALTO
2549 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+850.00 33+870.00 D 20.00 2.00 40.0 m2 ALTO
2550 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+900.00 33+903.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 ALTO
2551 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+921.00 33+989.00 I 68.00 2.50 170.0 m2 ALTO
2552 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 34+002.00 34+027.00 I 25.00 2.00 50.0 m2 ALTO
2553 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+818.00 33+823.00 D 5.00 3.00 15.0 m2 ALTO
2554 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+833.00 33+853.00 D 20.00 2.50 50.0 m2 ALTO
2555 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+863.00 33+883.00 D 20.00 3.00 60.0 m2 ALTO
2556 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+904.00 33+936.00 D 32.00 3.00 96.0 m2 ALTO
2557 13/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 01 BACHEO PROFUNDO 33+951.00 34+024.00 D 73.00 3.00 219.0 m2 ALTO
BACHEO PROFUNDO 1+298.80 34+027.00 23,984.04      
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OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL
LONGITUD 
(m).
ANCHO 
(m) METRADO UNIDAD
NIVEL DE 
SEVERIDAD
1 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+365.20 1+380.00 I 14.80 4.00 59.2 m2 MEDIO
2 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+385.00 1+391.80 I 6.80 4.00 27.2 m2 MEDIO
3 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+391.80 1+393.50 I 1.70 2.00 3.4 m2 MEDIO
4 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+420.00 1+424.00 I 4.00 1.90 7.6 m2 MEDIO
5 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+424.00 1+429.50 I 5.50 1.60 8.8 m2 MEDIO
6 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+429.50 1+433.60 I 4.10 1.60 6.6 m2 MEDIO
7 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+446.00 1+458.60 I 12.60 4.00 50.4 m2 MEDIO
8 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+315.00 1+320.50 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
9 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+380.00 1+389.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
10 30/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+440.00 1+467.90 D 27.90 2.00 55.8 m2 MEDIO
11 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+540.00 1+549.20 I 9.20 2.00 18.4 m2 MEDIO
12 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+549.20 1+563.70 I 14.50 4.00 58.0 m2 MEDIO
13 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+581.00 1+587.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
14 31/05/18 22 5 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+523.00 1+548.50 D 25.50 2.00 51.0 m2 MEDIO
15 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+585.00 1+592.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
16 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+595.00 1+599.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
17 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+618.00 1+623.20 D 5.20 2.00 10.4 m2 MEDIO
18 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+632.40 1+637.00 D 4.60 2.00 9.2 m2 MEDIO
19 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+643.10 1+653.70 D 10.60 2.00 21.2 m2 MEDIO
20 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+655.00 1+664.90 D 9.90 2.00 19.8 m2 MEDIO
21 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+683.10 1+686.90 D 3.80 2.00 7.6 m2 MEDIO
22 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+704.60 1+717.40 D 12.80 2.00 25.6 m2 MEDIO
23 01/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+720.10 1+724.60 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
24 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+679.70 1+685.30 I 5.60 2.00 11.2 m2 MEDIO
25 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+729.90 1+744.00 I 14.10 4.00 56.4 m2 MEDIO
26 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+745.40 1+753.20 I 7.80 2.00 15.6 m2 MEDIO
27 02/06/18 22 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+783.50 1+785.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
28 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+947.10 1+950.30 D 3.20 2.00 6.4 m2 MEDIO
29 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+939.80 1+945.90 D 6.10 2.00 12.2 m2 MEDIO
30 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+950.00 1+955.80 D 5.80 2.00 11.6 m2 MEDIO
31 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+124.70 2+126.10 D 1.40 2.00 2.8 m2 MEDIO
32 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+118.70 2+121.70 D 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
33 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+975.60 1+980.40 D 4.80 2.00 9.6 m2 MEDIO
34 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+924.00 1+929.80 I 5.80 2.00 11.6 m2 MEDIO
35 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+964.80 1+968.60 D 3.80 2.00 7.6 m2 MEDIO
36 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+960.20 1+965.00 I 4.80 2.00 9.6 m2 MEDIO
37 05/06/18 23 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+129.40 2+134.50 D 5.10 2.00 10.2 m2 MEDIO
38 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+006.50 2+012.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
39 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+057.50 2+076.40 D 18.90 2.00 37.8 m2 MEDIO
40 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+080.00 2+087.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
41 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+088.50 2+093.60 D 5.10 2.00 10.2 m2 MEDIO
42 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+098.70 2+107.70 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
43 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+118.50 2+122.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
44 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+138.00 2+167.50 D 29.50 4.00 118.0 m2 MEDIO
45 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+174.00 2+190.50 D 16.50 2.00 33.0 m2 MEDIO
46 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+193.40 2+208.10 D 14.70 2.00 29.4 m2 MEDIO
47 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+210.00 2+223.90 D 13.90 2.00 27.8 m2 MEDIO
48 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+224.20 2+232.00 D 7.80 2.00 15.6 m2 MEDIO
49 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+238.00 2+248.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
50 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+250.00 2+254.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
51 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+258.50 2+276.00 D 17.50 2.00 35.0 m2 MEDIO
52 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+102.80 2+108.50 I 5.70 2.00 11.4 m2 MEDIO
53 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+152.60 2+160.70 I 8.10 2.00 16.2 m2 MEDIO
54 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+168.00 2+187.40 I 19.40 4.00 77.6 m2 MEDIO
55 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+188.00 2+197.40 I 9.40 2.00 18.8 m2 MEDIO
56 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+212.50 2+217.00 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
57 12/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+222.50 2+228.70 I 6.20 2.00 12.4 m2 MEDIO
58 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+254.50 2+258.00 I 3.50 4.00 14.0 m2 MEDIO
59 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+258.00 2+267.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
60 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+284.70 2+300.00 I 15.30 4.00 61.2 m2 MEDIO
61 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+300.00 2+323.70 I 23.70 4.00 94.8 m2 MEDIO
62 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+323.80 2+329.00 I 5.20 2.00 10.4 m2 MEDIO
63 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+329.00 2+339.70 I 10.70 2.00 21.4 m2 MEDIO
64 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+341.20 2+359.70 I 18.50 4.00 74.0 m2 MEDIO
65 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+359.80 2+371.30 I 11.50 4.00 46.0 m2 MEDIO
66 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+371.40 2+382.40 I 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
67 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+385.20 2+422.20 I 37.00 4.00 148.0 m2 MEDIO
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68 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+567.00 2+609.00 I 42.00 4.00 168.0 m2 MEDIO
69 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+609.00 2+627.70 I 18.70 4.00 74.8 m2 MEDIO
70 13/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+631.20 2+659.20 I 28.00 4.00 112.0 m2 MEDIO
71 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+324.50 2+391.60 D 67.10 2.00 134.2 m2 MEDIO
72 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+398.50 2+404.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
73 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+427.50 2+432.00 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
74 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+456.50 2+465.00 D 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
75 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+473.00 2+481.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
76 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+492.50 2+507.00 D 14.50 4.00 58.0 m2 MEDIO
77 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+752.20 2+777.30 D 25.10 2.00 50.2 m2 MEDIO
78 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+804.00 2+819.50 D 15.50 2.00 31.0 m2 MEDIO
79 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+825.50 2+838.00 D 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
80 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+857.50 2+876.50 D 19.00 2.00 38.0 m2 MEDIO
81 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+877.50 2+889.10 D 11.60 2.00 23.2 m2 MEDIO
82 14/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+026.00 3+030.20 D 4.20 2.00 8.4 m2 MEDIO
83 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+806.70 2+809.40 I 2.70 2.00 5.4 m2 MEDIO
84 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+863.00 2+865.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
85 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+873.50 2+883.10 I 9.60 4.00 38.4 m2 MEDIO
86 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+893.80 2+912.50 I 18.70 4.00 74.8 m2 MEDIO
87 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+912.50 2+939.00 I 26.50 2.00 53.0 m2 MEDIO
88 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+947.60 2+958.60 I 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
89 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+968.80 2+984.80 I 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
90 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+001.80 3+010.50 I 8.70 2.00 17.4 m2 MEDIO
91 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+011.40 3+014.40 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
92 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+020.80 3+027.20 I 6.40 2.00 12.8 m2 MEDIO
93 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+053.20 3+061.00 I 7.80 4.00 31.2 m2 MEDIO
94 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+065.00 3+073.20 I 8.20 2.00 16.4 m2 MEDIO
95 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+079.80 3+092.70 I 12.90 2.00 25.8 m2 MEDIO
96 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+122.50 3+137.10 I 14.60 2.00 29.2 m2 MEDIO
97 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+139.60 3+148.90 I 9.30 2.00 18.6 m2 MEDIO
98 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+168.20 3+176.00 I 7.80 2.00 15.6 m2 MEDIO
99 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+177.00 3+185.30 I 8.30 2.00 16.6 m2 MEDIO
100 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+189.00 3+203.80 I 14.80 2.00 29.6 m2 MEDIO
101 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+231.00 3+233.40 I 2.40 2.00 4.8 m2 MEDIO
102 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+955.80 2+963.80 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
103 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 2+971.30 2+978.50 D 7.20 2.00 14.4 m2 MEDIO
104 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+000.60 3+013.10 D 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
105 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+016.60 3+021.00 D 4.40 2.00 8.8 m2 MEDIO
106 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+047.50 3+054.70 D 7.20 2.00 14.4 m2 MEDIO
107 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+063.50 3+074.70 D 11.20 2.00 22.4 m2 MEDIO
108 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+078.70 3+097.30 D 18.60 2.00 37.2 m2 MEDIO
109 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+100.00 3+110.50 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
110 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+111.00 3+118.80 D 7.80 2.00 15.6 m2 MEDIO
111 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+133.30 3+148.30 D 15.00 2.00 30.0 m2 MEDIO
112 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+163.30 3+174.30 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
113 15/06/18 24 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+180.30 3+209.30 D 29.00 2.00 58.0 m2 MEDIO
114 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+251.50 3+261.20 D 9.70 2.00 19.4 m2 MEDIO
115 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+263.40 3+283.10 D 19.70 2.00 39.4 m2 MEDIO
116 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+289.40 3+304.40 D 15.00 2.00 30.0 m2 MEDIO
117 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+305.60 3+325.40 D 19.80 2.00 39.6 m2 MEDIO
118 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+330.40 3+348.20 D 17.80 2.00 35.6 m2 MEDIO
119 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+365.00 3+381.30 D 16.30 2.00 32.6 m2 MEDIO
120 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+394.80 3+407.10 D 12.30 2.00 24.6 m2 MEDIO
121 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+408.10 3+422.10 D 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
122 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+438.60 3+455.80 D 17.20 2.00 34.4 m2 MEDIO
123 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+473.80 3+479.40 D 5.60 2.00 11.2 m2 MEDIO
124 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+514.30 3+540.70 D 26.40 2.00 52.8 m2 MEDIO
125 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+545.70 3+561.60 D 15.90 2.00 31.8 m2 MEDIO
126 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+508.00 3+514.50 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
127 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+576.00 3+610.00 D 34.00 2.00 68.0 m2 MEDIO
128 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+610.00 3+625.50 D 15.50 2.00 31.0 m2 MEDIO
129 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+625.50 3+631.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
130 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+684.50 3+687.80 D 3.30 2.00 6.6 m2 MEDIO
131 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+687.80 3+692.80 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
132 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+697.50 3+699.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
133 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+705.50 3+707.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
134 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+708.50 3+720.80 D 12.30 2.00 24.6 m2 MEDIO
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135 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+728.80 3+730.80 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
136 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+758.50 3+777.90 D 19.40 2.00 38.8 m2 MEDIO
137 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+779.70 3+785.70 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
138 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+792.00 3+804.20 D 12.20 2.00 24.4 m2 MEDIO
139 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+809.20 3+815.90 D 6.70 2.00 13.4 m2 MEDIO
140 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+819.30 3+823.80 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
141 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+829.10 3+832.60 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
142 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+839.10 3+850.60 D 11.50 2.00 23.0 m2 MEDIO
143 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+851.00 3+864.00 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
144 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+897.50 3+899.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
145 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+901.00 3+907.50 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
146 19/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+907.50 3+943.00 D 35.50 2.00 71.0 m2 MEDIO
147 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+264.00 3+273.70 I 9.70 2.00 19.4 m2 MEDIO
148 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+283.30 3+292.30 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
149 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+292.80 3+296.30 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
150 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+319.80 3+333.60 I 13.80 2.00 27.6 m2 MEDIO
151 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+362.00 3+368.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
152 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+388.00 3+394.80 I 6.80 2.00 13.6 m2 MEDIO
153 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+410.00 3+423.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
154 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+436.30 3+440.80 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
155 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+440.80 3+458.10 I 17.30 4.00 69.2 m2 MEDIO
156 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+468.00 3+481.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
157 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+483.70 3+494.70 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
158 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+510.00 3+517.30 I 7.30 2.00 14.6 m2 MEDIO
159 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+522.00 3+526.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
160 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+537.30 3+540.60 I 3.30 2.00 6.6 m2 MEDIO
161 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+556.50 3+561.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
162 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+566.00 3+575.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
163 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+584.50 3+588.50 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
164 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+590.00 3+595.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
165 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+612.50 3+620.00 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
166 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+626.50 3+629.50 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
167 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+633.00 3+643.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
168 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+654.00 3+658.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
169 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+664.00 3+678.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
170 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+687.80 3+694.80 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
171 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+700.00 3+707.60 I 7.60 2.00 15.2 m2 MEDIO
172 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+793.00 3+796.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
173 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+803.00 3+805.50 I 2.50 8.00 20.0 m2 MEDIO
174 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+841.00 3+850.50 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
175 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+886.00 3+891.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
176 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+898.50 3+905.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
177 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+907.00 3+920.30 I 13.30 2.00 26.6 m2 MEDIO
178 20/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 3+920.30 3+936.30 I 16.00 4.00 64.0 m2 MEDIO
179 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+000.00 4+009.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
180 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+009.20 4+020.30 D 11.10 2.00 22.2 m2 MEDIO
181 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+025.30 4+030.70 D 5.40 2.00 10.8 m2 MEDIO
182 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+040.10 4+052.60 D 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
183 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+071.10 4+074.00 D 2.90 2.00 5.8 m2 MEDIO
184 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+072.10 4+081.90 D 9.80 2.00 19.6 m2 MEDIO
185 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+083.90 4+088.30 D 4.40 2.00 8.8 m2 MEDIO
186 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+092.10 4+098.20 D 6.10 2.00 12.2 m2 MEDIO
187 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+138.90 4+155.50 D 16.60 2.00 33.2 m2 MEDIO
188 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+177.60 4+187.40 D 9.80 2.00 19.6 m2 MEDIO
189 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+200.40 4+221.10 D 20.70 2.00 41.4 m2 MEDIO
190 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+228.20 4+232.50 D 4.30 2.00 8.6 m2 MEDIO
191 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+237.40 4+246.40 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
192 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+246.40 4+269.80 D 23.40 2.00 46.8 m2 MEDIO
193 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+270.50 4+284.00 D 13.50 2.00 27.0 m2 MEDIO
194 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+284.70 4+297.80 D 13.10 2.00 26.2 m2 MEDIO
195 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+301.30 4+310.00 D 8.70 2.00 17.4 m2 MEDIO
196 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+313.30 4+331.70 D 18.40 2.00 36.8 m2 MEDIO
197 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+338.00 4+350.90 D 12.90 2.00 25.8 m2 MEDIO
198 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+352.00 4+359.70 D 7.70 2.00 15.4 m2 MEDIO
199 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+387.40 4+416.10 D 28.70 4.00 114.8 m2 MEDIO
200 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+434.10 4+443.40 D 9.30 2.00 18.6 m2 MEDIO
201 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+488.50 4+518.50 D 30.00 2.00 60.0 m2 MEDIO
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202 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+536.30 4+547.30 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
203 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+553.00 4+562.20 D 9.20 2.00 18.4 m2 MEDIO
204 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+562.20 4+573.70 D 11.50 4.00 46.0 m2 MEDIO
205 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+574.00 4+594.40 D 20.40 2.00 40.8 m2 MEDIO
206 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+595.30 4+602.30 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
207 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+609.00 4+615.70 D 6.70 2.00 13.4 m2 MEDIO
208 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+623.20 4+637.60 D 14.40 2.00 28.8 m2 MEDIO
209 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+638.60 4+656.60 D 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
210 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+660.00 4+693.50 D 33.50 4.00 134.0 m2 MEDIO
211 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+709.50 4+714.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
212 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+725.00 4+747.70 D 22.70 2.00 45.4 m2 MEDIO
213 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+763.10 4+778.00 D 14.90 4.00 59.6 m2 MEDIO
214 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+782.00 4+805.20 D 23.20 4.00 92.8 m2 MEDIO
215 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+807.20 4+813.60 D 6.40 2.00 12.8 m2 MEDIO
216 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+815.90 4+831.40 D 15.50 4.00 62.0 m2 MEDIO
217 22/06/18 25 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+835.00 4+854.00 D 19.00 4.00 76.0 m2 MEDIO
218 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+134.00 4+150.00 I 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
219 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+156.00 4+170.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
220 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+176.50 4+190.00 I 13.50 2.00 27.0 m2 MEDIO
221 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+226.00 4+234.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
222 25/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+242.30 4+258.30 I 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
223 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+731.00 4+737.70 I 6.70 2.00 13.4 m2 MEDIO
224 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+758.00 4+763.50 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
225 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+776.50 4+786.50 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
226 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+793.00 4+802.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
227 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+804.00 4+817.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
228 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+817.50 4+833.50 I 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
229 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+838.00 4+847.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
230 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+849.00 4+863.50 I 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
231 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+864.00 4+872.50 I 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
232 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+886.00 4+892.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
233 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+896.00 4+904.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
234 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+909.50 4+917.50 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
235 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+919.50 4+923.00 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
236 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+928.50 4+942.50 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
237 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+965.00 4+982.50 I 17.50 2.00 35.0 m2 MEDIO
238 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+991.50 4+996.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
239 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+016.00 5+021.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
240 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+040.00 5+047.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
241 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+053.00 5+075.00 I 22.00 2.00 44.0 m2 MEDIO
242 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+163.50 5+168.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
243 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+174.00 5+183.50 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
244 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+190.00 5+197.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
245 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+200.00 5+212.50 I 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
246 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+217.50 5+224.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
247 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+232.50 5+236.50 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
248 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+243.00 5+250.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
249 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+263.50 5+277.00 I 13.50 4.00 54.0 m2 MEDIO
250 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+277.00 5+291.50 I 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
251 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+299.50 5+304.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
252 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+303.00 5+309.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
253 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+314.00 5+318.50 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
254 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+325.50 5+332.50 I 7.00 4.00 28.0 m2 MEDIO
255 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+332.50 5+343.50 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
256 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+347.00 5+361.50 I 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
257 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+361.50 5+369.00 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
258 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+376.00 5+384.50 I 8.50 4.00 34.0 m2 MEDIO
259 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+408.50 5+413.30 I 4.80 2.00 9.6 m2 MEDIO
260 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+418.00 5+422.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
261 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+430.00 5+439.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
262 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+449.00 5+458.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
263 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+462.00 5+464.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
264 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+463.00 5+485.00 I 22.00 2.00 44.0 m2 MEDIO
265 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+549.00 5+557.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
266 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+575.00 5+581.50 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
267 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+685.00 5+688.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
268 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+690.50 5+694.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
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269 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+694.00 5+702.00 D 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
270 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+709.00 5+719.00 D 10.00 4.00 40.0 m2 MEDIO
271 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+720.00 5+726.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
272 27/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+760.00 5+770.50 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
273 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+958.00 4+962.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
274 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 4+972.00 4+990.00 D 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
275 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+002.00 5+007.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
276 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+038.50 5+053.00 D 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
277 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+057.50 5+065.00 D 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
278 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+087.00 5+092.50 D 5.50 4.00 22.0 m2 MEDIO
279 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+157.00 5+161.70 D 4.70 4.00 18.8 m2 MEDIO
280 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+227.50 5+234.00 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
281 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+230.80 5+245.80 D 15.00 4.00 60.0 m2 MEDIO
282 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+273.00 5+286.00 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
283 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+305.00 5+308.80 D 3.80 2.00 7.6 m2 MEDIO
284 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+351.00 5+357.70 D 6.70 2.00 13.4 m2 MEDIO
285 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+371.00 5+403.50 D 32.50 4.00 130.0 m2 MEDIO
286 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+403.50 5+409.50 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
287 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+422.50 5+445.70 D 23.20 2.00 46.4 m2 MEDIO
288 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+450.00 5+467.00 D 17.00 2.00 34.0 m2 MEDIO
289 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+509.70 5+516.80 D 7.10 2.00 14.2 m2 MEDIO
290 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+563.00 5+568.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
291 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+609.00 5+623.50 D 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
292 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+634.50 5+644.50 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
293 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+645.50 5+661.50 D 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
294 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+764.00 5+777.00 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
295 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+784.00 5+804.00 D 20.00 4.00 80.0 m2 MEDIO
296 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+806.00 5+812.50 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
297 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+812.50 5+825.00 D 12.50 4.00 50.0 m2 MEDIO
298 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+640.50 5+651.00 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
299 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+704.00 5+710.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
300 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+717.50 5+735.50 I 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
301 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+750.00 5+764.50 I 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
302 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+787.00 5+797.70 I 10.70 2.00 21.4 m2 MEDIO
303 28/06/18 26 6 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+810.00 5+827.70 I 17.70 2.00 35.4 m2 MEDIO
304 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+877.00 5+879.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
305 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+883.30 5+891.50 D 8.20 2.00 16.4 m2 MEDIO
306 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+005.00 5+047.00 D 42.00 4.00 168.0 m2 MEDIO
307 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+052.00 5+066.50 D 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
308 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+017.00 6+022.80 D 5.80 2.00 11.6 m2 MEDIO
309 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+066.50 5+072.30 B 5.80 2.00 11.6 m2 MEDIO
310 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+089.30 5+096.90 D 7.60 2.00 15.2 m2 MEDIO
311 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+003.00 6+011.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
312 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+030.60 6+033.10 D 2.50 2.00 5.0 m2 MEDIO
313 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+050.50 6+061.80 D 11.30 2.00 22.6 m2 MEDIO
314 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+088.80 6+092.30 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
315 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+099.00 6+110.00 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
316 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+120.00 6+126.50 D 6.50 4.00 26.0 m2 MEDIO
317 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+139.50 6+147.50 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
318 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+147.50 6+163.30 D 15.80 4.00 63.2 m2 MEDIO
319 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+166.10 6+172.70 D 6.60 2.00 13.2 m2 MEDIO
320 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+172.70 6+204.40 D 31.70 4.00 126.8 m2 MEDIO
321 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+207.00 6+210.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
322 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+215.00 6+222.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
323 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+223.00 6+228.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
324 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+228.00 6+236.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
325 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+245.00 6+249.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
326 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+236.00 6+239.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
327 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+258.00 6+264.00 D 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
328 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+277.00 6+279.00 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
329 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+283.00 6+288.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
330 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+292.00 6+296.50 D 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
331 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+314.50 6+319.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
332 05/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+324.50 6+332.80 D 8.30 4.00 33.2 m2 MEDIO
333 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+906.50 5+913.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
334 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+166.50 6+171.00 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
335 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+840.00 5+845.50 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
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336 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+846.50 5+854.00 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
337 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+885.00 5+906.00 I 21.00 4.00 84.0 m2 MEDIO
338 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+927.50 5+946.00 I 18.50 2.00 37.0 m2 MEDIO
339 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+946.00 5+956.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
340 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+959.50 5+967.70 I 8.20 2.00 16.4 m2 MEDIO
341 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+967.70 5+973.40 I 5.70 4.00 22.8 m2 MEDIO
342 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 5+980.20 5+994.70 I 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
343 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+028.00 6+032.30 I 4.30 2.00 8.6 m2 MEDIO
344 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+037.80 6+062.30 I 24.50 2.00 49.0 m2 MEDIO
345 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+077.00 6+082.70 I 5.70 2.00 11.4 m2 MEDIO
346 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+091.60 6+099.00 I 7.40 2.00 14.8 m2 MEDIO
347 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+123.80 6+134.50 I 10.70 4.00 42.8 m2 MEDIO
348 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+135.50 6+142.10 I 6.60 4.00 26.4 m2 MEDIO
349 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+147.50 6+156.50 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
350 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+189.00 6+194.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
351 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+171.00 6+185.30 I 14.30 4.00 57.2 m2 MEDIO
352 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+210.00 6+233.50 I 23.50 2.00 47.0 m2 MEDIO
353 06/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+234.50 6+255.90 I 21.40 4.00 85.6 m2 MEDIO
354 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+256.00 6+265.20 I 9.20 2.00 18.4 m2 MEDIO
355 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+269.20 6+276.00 I 6.80 2.00 13.6 m2 MEDIO
356 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+277.40 6+294.40 I 17.00 4.00 68.0 m2 MEDIO
357 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+305.50 6+315.00 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
358 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+315.00 6+325.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
359 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+382.00 6+389.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
360 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+390.00 6+392.50 I 2.50 2.00 5.0 m2 MEDIO
361 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+398.00 6+412.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
362 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+413.00 6+417.50 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
363 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+417.50 6+436.00 I 18.50 2.00 37.0 m2 MEDIO
364 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+440.00 6+443.80 I 3.80 2.00 7.6 m2 MEDIO
365 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+480.00 6+487.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
366 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+459.50 6+462.50 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
367 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+489.50 6+499.50 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
368 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+558.00 6+570.50 I 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
369 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+598.50 6+605.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
370 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+607.20 6+610.20 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
371 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+617.20 6+621.70 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
372 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+633.70 6+639.40 I 5.70 2.00 11.4 m2 MEDIO
373 07/07/18 27 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+443.80 6+447.60 I 3.80 2.00 7.6 m2 MEDIO
374 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+343.00 6+348.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
375 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+364.00 6+368.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
376 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+393.50 6+402.00 D 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
377 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+415.50 6+435.00 D 19.50 4.00 78.0 m2 MEDIO
378 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+436.00 6+443.50 D 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
379 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+506.00 6+513.00 B 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
380 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+534.00 6+541.50 D 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
381 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+544.50 6+555.50 D 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
382 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+556.00 6+559.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
383 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+563.00 6+570.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
384 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+581.00 6+593.50 D 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
385 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+600.00 6+612.00 D 12.00 4.00 48.0 m2 MEDIO
386 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+621.50 6+630.00 D 8.50 4.00 34.0 m2 MEDIO
387 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+633.50 6+638.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
388 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+638.50 6+647.00 D 8.50 4.00 34.0 m2 MEDIO
389 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+647.00 6+655.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
390 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+671.00 6+676.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
391 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+684.30 6+689.80 D 5.50 4.00 22.0 m2 MEDIO
392 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+700.00 6+709.50 D 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
393 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+715.00 6+722.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
394 09/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+744.00 6+757.00 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
395 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+636.20 6+639.70 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
396 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+642.40 6+653.40 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
397 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+675.10 6+691.50 I 16.40 4.00 65.6 m2 MEDIO
398 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+743.50 6+750.00 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
399 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+797.00 6+807.50 I 10.50 4.00 42.0 m2 MEDIO
400 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 6+978.40 6+982.00 I 3.60 2.00 7.2 m2 MEDIO
401 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+009.50 7+014.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
402 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+017.00 7+022.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
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403 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+068.50 7+075.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
404 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+081.00 7+087.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
405 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+103.00 7+111.50 I 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
406 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+153.00 7+160.80 I 7.80 2.00 15.6 m2 MEDIO
407 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+176.80 7+184.80 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
408 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+196.50 7+202.50 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
409 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+221.00 7+236.00 I 15.00 4.00 60.0 m2 MEDIO
410 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+236.00 7+242.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
411 10/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+280.50 7+287.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
412 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+001.00 7+006.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
413 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+008.00 7+017.50 D 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
414 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+043.00 7+050.00 D 7.00 4.00 28.0 m2 MEDIO
415 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+068.00 7+075.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
416 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+088.00 7+096.50 D 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
417 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+143.00 7+150.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
418 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+166.00 7+170.50 D 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
419 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+178.00 7+182.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
420 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+188.00 7+203.00 D 15.00 4.00 60.0 m2 MEDIO
421 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+203.00 7+213.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
422 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+234.50 7+238.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
423 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+227.50 7+234.50 D 7.00 4.00 28.0 m2 MEDIO
424 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+238.00 7+243.50 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
425 11/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+252.00 7+262.50 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
426 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+353.50 7+357.00 D 3.50 4.00 14.0 m2 MEDIO
427 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+363.50 7+367.50 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
428 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+372.10 7+378.10 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
429 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+379.90 7+383.40 D 3.50 4.00 14.0 m2 MEDIO
430 12/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+385.40 7+394.90 D 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
431 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+321.50 7+336.50 I 15.00 4.00 60.0 m2 MEDIO
432 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+338.50 7+347.00 I 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
433 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+353.00 7+360.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
434 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+379.00 7+384.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
435 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+389.50 7+396.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
436 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+413.00 7+431.50 I 18.50 2.00 37.0 m2 MEDIO
437 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+439.00 7+447.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
438 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+452.50 7+465.00 I 12.50 2.00 25.0 m2 MEDIO
439 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+469.50 7+477.50 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
440 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+480.00 7+488.00 I 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
441 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+495.00 7+501.50 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
442 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+502.50 7+509.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
443 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+509.50 7+528.50 I 19.00 4.00 76.0 m2 MEDIO
444 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+528.50 7+535.50 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
445 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+539.00 7+549.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
446 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+554.50 7+559.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
447 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+561.00 7+575.00 I 14.00 4.00 56.0 m2 MEDIO
448 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+575.00 7+585.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
449 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+606.00 7+628.50 I 22.50 2.00 45.0 m2 MEDIO
450 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+630.00 7+649.00 I 19.00 4.00 76.0 m2 MEDIO
451 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+649.00 7+655.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
452 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+655.00 7+664.00 I 9.00 4.00 36.0 m2 MEDIO
453 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+664.00 7+671.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
454 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+671.00 7+678.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
455 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+679.00 7+687.00 I 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
456 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+690.00 7+699.50 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
457 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+703.00 7+709.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
458 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+709.50 7+721.50 I 12.00 4.00 48.0 m2 MEDIO
459 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+737.00 7+750.50 I 13.50 2.00 27.0 m2 MEDIO
460 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+762.00 7+766.50 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
461 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+771.50 7+777.50 I 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
462 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+777.50 7+791.50 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
463 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+795.50 7+801.00 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
464 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+831.50 7+836.00 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
465 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+838.50 7+844.50 I 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
466 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+850.00 7+863.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
467 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+872.00 7+888.50 I 16.50 2.00 33.0 m2 MEDIO
468 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+889.00 7+896.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
469 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+912.50 7+917.00 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
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470 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+922.00 7+926.50 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
471 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+927.50 7+938.00 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
472 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+962.50 7+967.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
473 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+973.50 7+984.00 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
474 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+998.00 8+017.00 I 19.00 2.00 38.0 m2 MEDIO
475 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+030.00 8+037.50 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
476 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+353.00 7+357.00 D 4.00 4.00 16.0 m2 MEDIO
477 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+363.00 7+367.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
478 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+384.00 7+390.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
479 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+413.00 7+429.00 D 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
480 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+429.00 7+442.00 D 13.00 4.00 52.0 m2 MEDIO
481 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+456.50 7+468.00 D 11.50 2.00 23.0 m2 MEDIO
482 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+468.00 7+474.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
483 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+474.00 7+479.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
484 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+480.50 7+498.00 D 17.50 2.00 35.0 m2 MEDIO
485 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+501.50 7+508.00 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
486 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+508.00 7+511.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
487 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+512.50 7+518.50 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
488 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+520.00 7+525.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
489 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+525.00 7+529.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
490 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+539.00 7+545.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
491 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+556.50 7+560.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
492 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+584.50 7+590.50 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
493 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+593.00 7+597.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
494 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+613.00 7+617.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
495 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+627.00 7+632.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
496 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+636.00 7+641.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
497 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+641.00 7+649.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
498 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+655.00 7+670.00 D 15.00 2.00 30.0 m2 MEDIO
499 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+693.00 7+710.00 D 17.00 2.00 34.0 m2 MEDIO
500 13/07/18 28 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+747.00 7+757.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
501 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+803.50 7+810.00 D 6.50 4.00 26.0 m2 MEDIO
502 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+848.00 7+856.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
503 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+871.50 7+877.50 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
504 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+894.00 7+899.50 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
505 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+932.50 7+950.50 D 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
506 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+970.50 7+974.00 B 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
507 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+988.00 7+995.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
508 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 7+995.50 8+000.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
509 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+010.50 8+015.00 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
510 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+034.50 8+040.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
511 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+040.00 8+042.50 D 2.50 2.00 5.0 m2 MEDIO
512 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+055.00 8+064.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
513 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+064.00 8+068.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
514 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+068.50 8+079.50 D 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
515 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+088.00 8+096.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
516 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+100.00 8+115.50 D 15.50 4.00 62.0 m2 MEDIO
517 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+125.50 8+129.50 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
518 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+130.00 8+135.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
519 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+137.00 8+142.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
520 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+145.50 8+151.50 D 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
521 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+152.50 8+161.00 D 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
522 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+161.00 8+177.00 D 16.00 2.00 32.0 m2 MEDIO
523 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+177.00 8+183.70 D 6.70 4.00 26.8 m2 MEDIO
524 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+183.70 8+189.70 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
525 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+220.00 8+230.50 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
526 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+293.00 8+307.50 D 14.50 2.00 29.0 m2 MEDIO
527 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+313.00 8+318.50 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
528 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+327.00 8+331.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
529 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+354.00 8+362.00 D 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
530 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+395.50 8+400.00 D 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
531 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+400.00 8+412.00 D 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
532 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+423.00 8+438.00 D 15.00 4.00 60.0 m2 MEDIO
533 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+454.50 8+460.50 D 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
534 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+047.00 8+050.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
535 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+052.00 8+056.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
536 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+067.00 8+092.00 I 25.00 2.00 50.0 m2 MEDIO
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537 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+120.00 8+133.50 I 13.50 4.00 54.0 m2 MEDIO
538 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+133.50 8+144.50 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
539 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+162.00 8+171.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
540 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+176.00 8+182.50 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
541 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+216.00 8+220.50 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
542 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+230.50 8+238.50 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
543 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+249.00 8+268.00 I 19.00 2.00 38.0 m2 MEDIO
544 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+268.00 8+274.00 I 6.00 4.00 24.0 m2 MEDIO
545 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+276.00 8+285.50 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
546 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+325.50 8+333.50 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
547 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+353.50 8+356.50 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
548 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+374.50 8+388.50 I 14.00 4.00 56.0 m2 MEDIO
549 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+388.50 8+398.00 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
550 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+414.00 8+420.50 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
551 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+421.00 8+433.00 I 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
552 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+444.00 8+446.00 I 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
553 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+495.00 8+501.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
554 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+519.00 8+529.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
555 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+600.00 8+608.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
556 16/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+635.00 8+643.50 I 8.50 4.00 34.0 m2 MEDIO
557 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+526.00 8+532.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
558 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+547.00 8+551.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
559 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+563.00 8+566.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
560 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+582.00 8+587.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
561 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+595.00 8+605.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
562 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+609.50 8+620.50 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
563 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+636.00 8+644.00 D 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
564 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+650.00 8+660.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
565 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+670.00 8+677.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
566 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+686.00 8+693.50 D 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
567 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+748.00 8+758.50 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
568 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+803.50 8+815.50 D 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
569 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+820.50 8+832.50 D 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
570 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+833.00 8+846.50 D 13.50 4.00 54.0 m2 MEDIO
571 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+860.50 8+871.00 D 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
572 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+876.00 8+880.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
573 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+890.00 8+895.00 D 5.00 4.00 20.0 m2 MEDIO
574 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+916.00 8+921.50 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
575 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+927.00 8+936.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
576 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+940.50 8+950.00 D 9.50 4.00 38.0 m2 MEDIO
577 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+963.50 8+976.50 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
578 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+021.00 9+029.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
579 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+097.00 9+101.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
580 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+103.50 9+110.00 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
581 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+123.50 9+128.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
582 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+147.00 9+158.50 D 11.50 2.00 23.0 m2 MEDIO
583 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+160.00 9+164.20 D 4.20 2.00 8.4 m2 MEDIO
584 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+643.50 8+648.00 I 4.50 4.00 18.0 m2 MEDIO
585 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+648.50 8+653.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
586 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+655.00 8+664.00 I 9.00 4.00 36.0 m2 MEDIO
587 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+664.00 8+669.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
588 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+669.00 8+677.50 I 8.50 4.00 34.0 m2 MEDIO
589 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+693.50 8+711.50 I 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
590 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+715.50 8+727.00 I 11.50 2.00 23.0 m2 MEDIO
591 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+728.00 8+730.50 I 2.50 2.00 5.0 m2 MEDIO
592 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+733.00 8+743.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
593 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+746.50 8+751.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
594 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+785.50 8+793.50 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
595 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+809.50 8+813.50 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
596 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+815.50 8+818.50 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
597 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+857.50 8+861.50 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
598 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+889.00 8+894.50 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
599 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+914.50 8+919.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
600 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+930.00 8+933.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
601 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+940.50 8+946.50 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
602 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+965.00 8+974.50 I 9.50 2.00 19.0 m2 MEDIO
603 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 8+990.00 9+001.00 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
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604 18/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+001.50 9+015.50 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
605 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+021.50 9+027.00 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
606 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+036.50 9+045.50 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
607 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+076.00 9+086.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
608 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+088.50 9+093.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
609 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+103.50 9+107.00 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
610 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+125.00 9+130.50 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
611 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+156.50 9+161.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
612 20/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+181.00 9+184.50 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
613 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+191.00 9+195.00 D 4.00 4.00 16.0 m2 MEDIO
614 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+209.00 9+215.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
615 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+218.50 9+222.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
616 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+258.00 9+264.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
617 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+508.00 9+512.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
618 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+537.50 9+539.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
619 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+573.00 9+577.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
620 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+577.00 9+581.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
621 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+734.50 9+738.00 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
622 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+747.50 9+753.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
623 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+776.00 9+780.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
624 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+275.00 9+285.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
625 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+461.00 9+465.50 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
626 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+466.00 9+476.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
627 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+479.00 9+484.50 I 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
628 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+488.00 9+491.50 I 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
629 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+511.00 9+516.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
630 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+516.00 9+520.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
631 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+520.00 9+530.00 I 10.00 4.00 40.0 m2 MEDIO
632 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+571.50 9+579.00 I 7.50 2.00 15.0 m2 MEDIO
633 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+582.00 9+588.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
634 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+596.50 9+601.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
635 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+604.50 9+606.50 I 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
636 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+611.50 9+621.50 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
637 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+646.00 9+650.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
638 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+652.50 9+661.00 I 8.50 2.00 17.0 m2 MEDIO
639 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+716.50 9+730.00 I 13.50 2.00 27.0 m2 MEDIO
640 21/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 9+750.00 9+754.80 I 4.80 2.00 9.6 m2 MEDIO
641 19/07/18 29 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 25+623.70 25+703.90 D 80.20 4.00 320.8 m2 MEDIO
642 24/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 25+933.50 25+939.50 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
643 24/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+129.50 26+133.50 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
644 24/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+139.50 26+141.50 I 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
645 24/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+144.00 26+147.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
646 24/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+151.00 26+161.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
647 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+292.50 26+297.50 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
648 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+313.50 26+318.00 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
649 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+175.00 26+180.00 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
650 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+196.50 26+218.00 I 21.50 2.00 43.0 m2 MEDIO
651 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+219.50 26+232.50 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
652 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+397.50 26+411.00 I 13.50 2.00 27.0 m2 MEDIO
653 25/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+417.50 26+424.00 I 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
654 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+518.00 26+521.00 D 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
655 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+521.50 26+538.00 D 16.50 2.00 33.0 m2 MEDIO
656 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+556.50 26+562.00 D 5.50 2.00 11.0 m2 MEDIO
657 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+572.00 26+577.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
658 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+593.50 26+613.00 D 19.50 2.00 39.0 m2 MEDIO
659 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+790.00 26+796.50 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
660 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+821.00 26+825.50 D 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
661 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+858.50 26+865.00 D 6.50 2.00 13.0 m2 MEDIO
662 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+140.00 27+161.00 D 21.00 4.00 84.0 m2 MEDIO
663 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+176.00 27+199.00 D 23.00 2.00 46.0 m2 MEDIO
664 26/07/18 30 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+205.00 27+228.00 D 23.00 2.00 46.0 m2 MEDIO
665 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+140.00 27+150.00 I 10.00 4.00 40.0 m2 MEDIO
666 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+150.00 27+160.50 I 10.50 2.00 21.0 m2 MEDIO
667 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+194.50 27+199.00 I 4.50 2.00 9.0 m2 MEDIO
668 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+205.50 27+210.50 I 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
669 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+217.50 27+229.00 I 11.50 2.00 23.0 m2 MEDIO
670 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+441.00 27+455.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
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671 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+466.00 27+480.50 I 14.50 4.00 58.0 m2 MEDIO
672 30/07/18 31 7 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+557.00 27+567.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
673 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+665.00 27+682.00 D 17.00 2.00 34.0 m2 MEDIO
674 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+311.00 28+322.00 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
675 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+358.60 26+360.60 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
676 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+630.50 26+632.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
677 01/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 26+635.50 26+637.50 D 2.00 2.00 4.0 m2 MEDIO
678 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+820.00 27+826.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
679 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 27+834.30 27+859.10 I 24.80 2.00 49.6 m2 MEDIO
680 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+029.00 28+038.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
681 02/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+066.50 28+072.50 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
682 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+180.00 28+188.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
683 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+249.00 28+258.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
684 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+256.00 28+296.00 I 40.00 4.00 160.0 m2 MEDIO
685 03/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+310.00 28+314.90 I 4.90 2.00 9.8 m2 MEDIO
686 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+454.00 28+469.00 D 15.00 2.00 30.0 m2 MEDIO
687 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+475.00 28+481.00 D 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
688 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+481.00 28+503.00 D 22.00 4.00 88.0 m2 MEDIO
689 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+503.00 28+508.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
690 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+508.00 28+518.00 D 10.00 4.00 40.0 m2 MEDIO
691 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+518.00 28+529.00 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
692 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+538.00 28+590.00 D 52.00 2.00 104.0 m2 MEDIO
693 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+592.00 28+604.00 D 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
694 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+682.00 28+693.00 D 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
695 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+550.00 28+568.00 I 18.00 4.00 72.0 m2 MEDIO
696 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+571.00 28+588.00 I 17.00 2.00 34.0 m2 MEDIO
697 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+604.00 28+614.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
698 04/08/18 31 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 28+740.00 28+754.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
699 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+004.00 29+011.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
700 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+100.00 29+108.00 I 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
701 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+175.00 29+188.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
702 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+220.00 29+229.00 I 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
703 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+231.00 29+242.00 I 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
704 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+400.00 29+414.00 I 14.00 2.00 28.0 m2 MEDIO
705 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+436.00 29+439.00 I 3.00 2.00 6.0 m2 MEDIO
706 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+455.00 29+475.00 I 20.00 4.00 80.0 m2 MEDIO
707 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+578.00 29+588.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
708 06/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+642.00 29+667.00 I 25.00 4.00 100.0 m2 MEDIO
709 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+221.00 29+244.00 D 23.00 2.00 46.0 m2 MEDIO
710 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+658.00 29+668.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
711 07/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+669.00 29+687.00 D 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
712 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+679.00 29+690.00 I 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
713 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+744.00 29+755.00 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
714 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+944.00 29+955.00 I 11.00 4.00 44.0 m2 MEDIO
715 08/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+959.00 29+967.00 I 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
716 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+961.00 29+965.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
717 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+977.00 30+002.00 D 25.00 2.00 50.0 m2 MEDIO
718 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 29+995.00 30+004.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
719 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+019.00 30+023.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
720 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+025.00 30+032.00 D 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
721 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+394.00 30+412.00 D 18.00 2.00 36.0 m2 MEDIO
722 09/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+413.00 30+426.00 D 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
723 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+231.00 30+241.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
724 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+274.00 30+295.00 I 21.00 2.00 42.0 m2 MEDIO
725 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+300.00 30+306.00 I 6.00 2.00 12.0 m2 MEDIO
726 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+400.00 30+410.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
727 10/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+450.00 30+462.00 I 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
728 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+818.00 30+826.00 I 8.00 4.00 32.0 m2 MEDIO
729 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+830.00 30+832.00 I 2.00 4.00 8.0 m2 MEDIO
730 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+847.00 30+878.00 I 31.00 4.00 124.0 m2 MEDIO
731 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+892.00 30+903.00 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
732 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+921.00 30+932.00 I 11.00 2.00 22.0 m2 MEDIO
733 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+944.00 30+951.00 I 7.00 2.00 14.0 m2 MEDIO
734 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+765.00 30+768.50 D 3.50 2.00 7.0 m2 MEDIO
735 11/08/18 32 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 30+894.00 30+930.00 D 36.00 2.00 72.0 m2 MEDIO
736 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+002.00 32+006.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
737 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+227.00 33+239.00 D 12.00 2.00 24.0 m2 MEDIO
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REPORTE DE PRODUCCIÓN DE TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL CARRIL
LONGITUD 
(m).
ANCHO 
(m) METRADO UNIDAD
NIVEL DE 
SEVERIDAD
738 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+368.00 32+376.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
739 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+942.00 32+950.00 D 8.00 2.00 16.0 m2 MEDIO
740 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+952.00 32+962.00 D 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
741 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+469.00 32+473.00 I 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
742 15/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 32+936.00 32+968.00 I 32.00 4.00 128.0 m2 MEDIO
743 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+684.00 33+714.00 I 30.00 2.00 60.0 m2 MEDIO
744 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+712.00 33+728.00 I 16.00 4.00 64.0 m2 MEDIO
745 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+728.00 33+738.00 I 10.00 2.00 20.0 m2 MEDIO
746 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+742.00 33+763.00 I 21.00 4.00 84.0 m2 MEDIO
747 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+832.00 33+856.00 I 24.00 4.00 96.0 m2 MEDIO
748 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+856.00 33+869.00 I 13.00 2.00 26.0 m2 MEDIO
749 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 34+063.00 34+076.00 I 13.00 4.00 52.0 m2 MEDIO
750 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+829.00 33+833.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
751 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+840.00 33+858.00 D 18.00 4.00 72.0 m2 MEDIO
752 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+858.00 33+867.00 D 9.00 2.00 18.0 m2 MEDIO
753 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 33+976.00 33+981.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
754 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 34+010.00 34+014.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
755 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 34+022.00 34+026.00 D 4.00 2.00 8.0 m2 MEDIO
756 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 34+032.00 34+037.00 D 5.00 2.00 10.0 m2 MEDIO
757 16/08/18 33 8 PAVIMENTO ASFÁLTICO 02 TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 34+037.00 34+077.00 D 40.00 4.00 160.0 m2 MEDIO
TRATAMIENTO PATOLÓGICO CON COLOCACIÓN DE GEOTEXTIL 1+315.00 34+077.00 18,999.16       
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REPORTE DE PRODUCCIÓN TRANSPORTE DE DESECHOS
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE: RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL
LONGITUD 
(m). C.G.(KM)
UBICACIÓN 
DME ACCESO (Km)
DISTANCIA 
(KM)
METRADO 
(M3)
MOM. DE 
TRANSP.(M3KM)
 PARA D<= 1KM 
(M3KM)
 PARA D> 1KM 
(M3KM)
1 26-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+298.80 1+431.20 132.40 1+365 23+700 0.100 22.435          7.22 161.21 6.36                         154.90                     
2 28-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+380.00 1+618.80 238.80 1+499 23+700 0.100 22.301          7.29 161.63 6.41                         155.20                     
3 29-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+306.00 1+506.10 200.10 1+406 23+700 0.100 22.394          11.64 259.21 10.24                       249.00                     
4 30-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+556.20 1+718.40 162.20 1+637 23+700 0.100 22.163          5.25 115.79 4.62                         111.20                     
5 31-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+719.40 1+812.70 93.30 1+766 23+700 0.100 22.034          5.22 114.43 4.60                         109.80                     
6 1-Jun 22 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+805.00 2+057.70 252.70 1+931 23+700 0.100 21.869          6.78 147.56 5.97                         141.60                     
7 2-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+813.80 1+952.30 138.50 1+883 23+700 0.100 21.917          2.74 59.79 2.41                         57.40                       
8 4-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 1+800.00 2+550.30 750.30 2+175 23+700 0.100 21.625          34.06 732.41 29.97                       702.40                     
9 5-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 2+391.00 2+969.60 578.60 2+680 23+700 0.100 21.120          9.77 205.07 8.59                         196.50                     
10 6-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 2+569.00 3+434.80 865.80 3+002 23+700 0.100 20.798          13.57 280.53 11.94                       268.60                     
11 7-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+823.90 4+173.30 349.40 3+999 23+700 0.100 19.801          37.54 738.92 33.04                       705.90                     
12 8-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+215.30 4+609.60 394.30 4+412 23+700 0.100 19.388          12.88 248.12 11.33                       236.80                     
13 9-Jun 24 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+497.40 4+636.00 1138.60 4+067 23+700 0.100 19.733          40.28 790.04 35.45                       754.60                     
14 15-Jun 24 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 2+832.00 3+320.70 488.70 3+076 23+700 0.100 20.724          24.55 505.86 21.61                       484.30                     
15 16-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+346.20 3+638.90 292.70 3+493 23+700 0.100 20.307          13.11 264.57 11.53                       253.00                     
16 18-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+587.80 3+982.90 395.10 3+785 23+700 0.100 20.015          15.54 309.26 13.68                       295.60                     
17 19-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+573.70 4+007.50 433.80 3+791 23+700 0.100 20.009          13.40 266.57 11.79                       254.80                     
18 20-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 3+830.50 4+045.30 214.80 3+938 23+700 0.100 19.862          30.88 609.72 27.18                       582.50                     
19 21-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+028.30 4+274.20 245.90 4+151 23+700 0.100 19.649          53.11 1037.21 46.74                       990.50                     
20 22-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+526.40 5+003.80 477.40 4+765 23+700 0.100 19.035          24.01 454.17 21.13                       433.00                     
21 23-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+169.40 4+657.50 488.10 4+413 23+700 0.100 19.387          9.32 179.55 8.20                         171.30                     
22 25-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+692.50 5+530.70 838.20 5+112 23+700 0.100 18.688          25.08 465.73 22.07                       443.70                     
23 26-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 4+920.70 5+617.80 697.10 5+269 23+700 0.100 18.531          12.51 230.27 11.01                       219.30                     
24 27-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 5+215.50 5+587.50 372.00 5+402 23+700 0.100 18.399          10.59 193.61 9.32                         184.30                     
25 28-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 2+972.20 6+102.10 3129.90 4+537 23+700 0.100 19.263          58.54 1120.53 51.51                       1,069.00                  
26 29-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 5+880.00 6+413.30 533.30 6+147 23+700 0.100 17.653          35.53 622.91 31.26                       591.60                     
27 2-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+289.50 6+747.00 457.50 6+518 23+700 0.100 17.282          25.17 431.89 22.15                       409.70                     
28 4-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+751.70 6+792.40 40.70 6+772 23+700 0.100 17.028          5.84 98.67 5.14                         93.50                       
29 5-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+413.00 6+626.20 213.20 6+520 23+700 0.100 17.280          18.49 317.30 16.27                       301.00                     
30 6-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+548.00 6+949.00 401.00 6+749 23+700 0.100 17.052          46.19 782.05 40.65                       741.40                     
31 7-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+679.50 7+068.00 388.50 6+874 23+700 0.100 16.926          64.07 1076.84 56.38                       1,020.50                  
32 9-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 6+943.50 7+277.50 334.00 7+111 23+700 0.100 16.690          42.33 701.37 37.25                       664.10                     
33 10-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 7+049.00 7+475.50 426.50 7+262 23+700 0.100 16.538          47.60 781.55 41.89                       739.70                     
34 11-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 7+375.50 7+783.00 407.50 7+579 23+700 0.100 16.221          24.26 390.55 21.35                       369.20                     
35 12-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 7+434.00 8+368.00 934.00 7+901 23+700 0.100 15.899          44.44 701.27 39.11                       662.20                     
36 13-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 7+785.00 8+114.00 329.00 7+950 23+700 0.100 15.851          13.56 213.31 11.93                       201.40                     
37 14-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 8+120.00 8+369.00 249.00 8+245 23+700 0.100 15.556          10.04 155.02 8.84                         146.20                     
38 16-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 8+539.00 8+885.60 346.60 8+712 23+700 0.100 15.088          7.06 105.74 6.22                         99.50                       
39 17-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 8+484.00 9+283.60 799.60 8+884 23+700 0.100 14.916          29.85 441.64 26.27                       415.40                     
40 18-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 9+098.00 25+760.70 16662.70 17+429 23+700 0.100 6.371            72.46 452.90 63.76                       389.10                     
41 19-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 7+490.00 9+634.70 2144.70 8+562 23+700 0.100 15.238          18.46 279.02 16.24                       262.80                     
42 20-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 8+563.00 25+874.00 17311.00 17+219 23+700 0.100 6.582            34.46 222.65 30.32                       192.30                     
43 21-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 9+639.00 10+004.20 365.20 9+822 23+700 0.100 13.978          8.99 124.59 7.91                         116.70                     
44 25-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 26+235.00 26+435.00 200.00 26+335 23+700 0.100 2.735            4.21 11.00 3.70                         7.30                         
45 26-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 26+982.00 27+070.00 88.00 27+026 23+700 0.100 3.426            8.80 29.09 7.74                         21.30                       
46 31-Jul 31 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 27+452.00 27+928.50 476.50 27+690 23+700 0.100 4.090            8.78 34.87 7.73                         27.10                       
47 1-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 27+452.00 28+649.00 1197.00 28+051 23+700 0.100 4.451            91.40 395.81 80.43                       315.40                     
48 2-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 27+724.00 28+624.00 900.00 28+174 23+700 0.100 4.574            74.84 333.34 65.86                       267.50                     
49 3-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 28+430.00 28+985.00 555.00 28+708 23+700 0.100 5.108            77.36 385.83 68.08                       317.80                     
50 4-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 28+645.00 29+247.00 602.00 28+946 23+700 0.100 5.346            57.00 297.88 50.16                       247.70                     
51 6-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 29+284.00 30+362.00 1078.00 29+823 23+700 0.100 6.223            79.64 486.04 70.08                       416.00                     
52 7-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 29+612.00 31+350.00 1738.00 30+481 23+700 0.100 6.881            68.73 464.67 60.48                       404.20                     
53 8-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 30+447.00 31+195.00 748.00 30+821 23+700 0.100 7.221            133.84 950.40 117.78                     832.60                     
54 9-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 31+317.00 32+293.00 976.00 31+805 23+700 0.100 8.205            60.96 492.86 53.64                       439.20                     
55 10-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 31+516.00 32+564.00 1048.00 32+040 23+700 0.100 8.440            37.48 311.83 32.98                       278.90                     
56 11-Ago 33 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 32+834.00 33+871.00 1037.00 33+353 23+700 0.100 9.753            128.72 1239.90 113.27                     1,126.60                  
57 13-Ago 33 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE DESECHOS 33+818.00 34+027.00 209.00 33+923 23+700 0.100 10.323          53.28 543.59 46.89                       496.70                     
1+298.80 34+027.00 1,688.48               21,839.80             
TRANSPORTE DE DESECHOS A 
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REPORTE DE PRODUCCIÓN TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (MAC)
OBRA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO INICIAL - CARRETERA CAJAMARCA - YANACOCHA
RESPONSABLE RONALD AQUINO
N° FECHA SEMANA MES ACTIVIDAD COD. PARTIDA PARTIDA PK INICIAL PK FINAL
LONGITUD 
(m). C.G.(KM)
UBICACIÓN PLANTA 
DE ASFALTO
ACCESO 
(Km)
DISTANCIA 
(KM)
METRADO 
(M3)
MOM. DE 
TRANSP.(M3KM)
 PARA D<= 1KM 
(M3KM)
 PARA D> 1KM 
(M3KM)
1 26-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+298.80 1+431.20 132.40 1+365 0+000 70.700 72.065              7.22 519.75 7.22                         513.40                     
2 28-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+380.00 1+618.80 238.80 1+499 0+000 70.700 72.199              7.29 525.24 7.29                         518.80                     
3 29-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+306.00 1+506.10 200.10 1+406 0+000 70.700 72.106              11.64 837.73 11.64                       827.50                     
4 30-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+556.20 1+718.40 162.20 1+637 0+000 70.700 72.337              5.25 379.34 5.25                         374.70                     
5 31-May 22 5 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+719.40 1+812.70 93.30 1+766 0+000 70.700 72.466              5.22 377.76 5.22                         373.20                     
6 1-Jun 22 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+805.00 2+057.70 252.70 1+931 0+000 70.700 72.631              6.78 491.98 6.78                         486.00                     
7 2-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+813.80 1+952.30 138.50 1+883 0+000 70.700 72.583              2.74 198.78 2.74                         196.40                     
8 4-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 1+800.00 2+550.30 750.30 2+175 0+000 70.700 72.875              34.06 2477.87 34.06                       2,447.90                  
9 5-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 2+391.00 2+969.60 578.60 2+680 0+000 70.700 73.380              9.77 715.43 9.77                         706.80                     
10 6-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 2+569.00 3+434.80 865.80 3+002 0+000 70.700 73.702              13.57 998.24 13.57                       986.30                     
11 7-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+823.90 4+173.30 349.40 3+999 0+000 70.700 74.699              37.54 2799.98 37.54                       2,766.90                  
12 8-Jun 23 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+215.30 4+609.60 394.30 4+412 0+000 70.700 75.112              12.88 965.72 12.88                       954.40                     
13 9-Jun 24 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+497.40 4+636.00 1138.60 4+067 0+000 70.700 74.767              40.28 3006.83 40.28                       2,971.40                  
14 15-Jun 24 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 2+832.00 3+320.70 488.70 3+076 0+000 70.700 73.776              24.55 1808.41 24.55                       1,786.80                  
15 16-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+346.20 3+638.90 292.70 3+493 0+000 70.700 74.193              13.11 970.77 13.11                       959.20                     
16 18-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+587.80 3+982.90 395.10 3+785 0+000 70.700 74.485              15.54 1155.99 15.54                       1,142.30                  
17 19-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+573.70 4+007.50 433.80 3+791 0+000 70.700 74.491              13.40 996.74 13.40                       985.00                     
18 20-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 3+830.50 4+045.30 214.80 3+938 0+000 70.700 74.638              30.88 2301.41 30.88                       2,274.20                  
19 21-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+028.30 4+274.20 245.90 4+151 0+000 70.700 74.851              53.11 3969.13 53.11                       3,922.40                  
20 22-Jun 25 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+526.40 5+003.80 477.40 4+765 0+000 70.700 75.465              24.01 1809.13 24.01                       1,788.00                  
21 23-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+169.40 4+657.50 488.10 4+413 0+000 70.700 75.113              9.32 698.88 9.32                         690.70                     
22 25-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+692.50 5+530.70 838.20 5+112 0+000 70.700 75.812              25.08 1898.47 25.08                       1,876.40                  
23 26-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 4+920.70 5+617.80 697.10 5+269 0+000 70.700 75.969              12.51 948.66 12.51                       937.70                     
24 27-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 5+215.50 5+587.50 372.00 5+402 0+000 70.700 76.102              10.59 804.80 10.59                       795.50                     
25 28-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 2+972.20 6+102.10 3129.90 4+537 0+000 70.700 75.237              58.54 4397.00 58.54                       4,345.50                  
26 29-Jun 26 6 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 5+880.00 6+413.30 533.30 6+147 0+000 70.700 76.847              35.53 2725.88 35.53                       2,694.60                  
27 2-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+289.50 6+747.00 457.50 6+518 0+000 70.700 77.218              25.17 1940.22 25.17                       1,918.10                  
28 4-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+751.70 6+792.40 40.70 6+772 0+000 70.700 77.472              5.84 451.43 5.84                         446.30                     
29 5-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+413.00 6+626.20 213.20 6+520 0+000 70.700 77.220              18.49 1425.60 18.49                       1,409.30                  
30 6-Jul 27 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+548.00 6+949.00 401.00 6+749 0+000 70.700 77.449              46.19 3571.71 46.19                       3,531.10                  
31 7-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+679.50 7+068.00 388.50 6+874 0+000 70.700 77.574              64.07 4962.74 64.07                       4,906.40                  
32 9-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 6+943.50 7+277.50 334.00 7+111 0+000 70.700 77.811              42.33 3288.55 42.33                       3,251.30                  
33 10-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 7+049.00 7+475.50 426.50 7+262 0+000 70.700 77.962              47.60 3705.60 47.60                       3,663.70                  
34 11-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 7+375.50 7+783.00 407.50 7+579 0+000 70.700 78.279              24.26 1895.89 24.26                       1,874.50                  
35 12-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 7+434.00 8+368.00 934.00 7+901 0+000 70.700 78.601              44.44 3487.95 44.44                       3,448.80                  
36 13-Jul 28 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 7+785.00 8+114.00 329.00 7+950 0+000 70.700 78.650              13.56 1064.86 13.56                       1,052.90                  
37 14-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 8+120.00 8+369.00 249.00 8+245 0+000 70.700 78.945              10.04 791.65 10.04                       782.80                     
38 16-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 8+539.00 8+885.60 346.60 8+712 0+000 70.700 79.412              7.06 560.18 7.06                         554.00                     
39 17-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 8+484.00 9+283.60 799.60 8+884 0+000 70.700 79.584              29.85 2371.84 29.85                       2,345.60                  
40 18-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 9+098.00 25+760.70 16662.70 17+429 0+000 70.700 88.129              72.46 6376.88 72.46                       6,313.10                  
41 19-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 7+490.00 9+634.70 2144.70 8+562 0+000 70.700 79.262              18.46 1460.71 18.46                       1,444.50                  
42 20-Jul 29 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 8+563.00 25+874.00 17311.00 17+219 0+000 70.700 87.919              34.46 3025.40 34.46                       2,995.10                  
43 21-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 9+639.00 10+004.20 365.20 9+822 0+000 70.700 80.522              8.99 722.84 8.99                         714.90                     
44 25-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 26+235.00 26+435.00 200.00 26+335 0+000 70.700 97.035              4.21 407.82 4.21                         404.10                     
45 26-Jul 30 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 26+982.00 27+070.00 88.00 27+026 0+000 70.700 97.726              8.80 858.93 8.80                         851.20                     
46 31-Jul 31 7 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 27+452.00 27+928.50 476.50 27+690 0+000 70.700 98.390              8.78 863.21 8.78                         855.50                     
47 1-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 27+452.00 28+649.00 1197.00 28+051 0+000 70.700 98.751              91.40 9014.83 91.40                       8,934.40                  
48 2-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 27+724.00 28+624.00 900.00 28+174 0+000 70.700 98.874              74.84 7390.75 74.84                       7,324.90                  
49 3-Ago 31 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 28+430.00 28+985.00 555.00 28+708 0+000 70.700 99.408              77.36 7680.88 77.36                       7,612.80                  
50 4-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 28+645.00 29+247.00 602.00 28+946 0+000 70.700 99.646              57.00 5672.98 57.00                       5,622.80                  
51 6-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 29+284.00 30+362.00 1078.00 29+823 0+000 70.700 100.523            79.64 7996.09 79.64                       7,926.00                  
52 7-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 29+612.00 31+350.00 1738.00 30+481 0+000 70.700 101.181            68.73 6945.72 68.73                       6,885.20                  
53 8-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 30+447.00 31+195.00 748.00 30+821 0+000 70.700 101.521            133.84 13571.51 133.84                     13,453.70                
54 9-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 31+317.00 32+293.00 976.00 31+805 0+000 70.700 102.505            60.96 6241.39 60.96                       6,187.70                  
55 10-Ago 32 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 31+516.00 32+564.00 1048.00 32+040 0+000 70.700 102.740            37.48 3846.20 37.48                       3,813.20                  
56 11-Ago 33 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 32+834.00 33+871.00 1037.00 33+353 0+000 70.700 104.053            128.72 13378.19 128.72                     13,264.90                
57 13-Ago 33 8 TRANSPORTE 03 TRANSPORTE DE MAC 33+818.00 34+027.00 209.00 33+923 0+000 70.700 104.623            53.28 5567.89 53.28                       5,521.00                  
1+298.80 34+027.00 1,918.72               167,631.80           
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6. FICHA TÉCNICA DEL GEOTEXTIL
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 Alameda Los Horizontes 905-Los Huertos de Villa-Chorrillos. Teléfono (511)6174700 / Fax (511)6174701 
dtecnico@tdm.com.pe 
Revisión: Enero 2016 
FICHA TÉCNICA 
GEOTEXTIL NO TEJIDO PP TDM GT Repav450P 
PROPIEDADES ENSAYO UND VALOR MARV* 
Masa por Unidad de Área 
Método Grab 
Resistencia a la Tracción 
Elongación  
Método Tira Ancha 
Sentido Longitudinal 
Elongación 
Sentido Transversal 
Elongación 
Resistencia al desgarre trapezoidal 
Resistencia al punzonado 
Resistencia al punzonado CBR 
Resistencia al estallido 
Permitividad 
Permeabilidad  
Tamaño de abertura aparente (TAA) 
Tasa de flujo 
Retención de Asfalto 
Estabilidad a los rayos ultravioleta 
ASTM D 5261 
ASTM D 4632 
ASTM D 4595 
ASTM D 4595 
ASTM D 4533 
ASTM D 4833 
ASTM D 6241 
ASTM D 3786 
ASTM D 4491 
ASTM D 4491 
ASTM D 4751 
ASTM D 4491 
ASTM D 6140 
ASTM D 4355 
gr/m2 
N 
% 
kN/m 
% 
kN/m 
% 
N 
N 
kN 
kPa 
Seg-1 
cm./seg. 
mm. 
l/min/m2
l/m2
% 
150 
560 
>50
N/A 
N/A 
210 
320 
N/A 
1520 
N/A 
N/A 
0.18 
N/A 
1.0 
>70
Valor MARV: Es un valor estadístico igual al valor promedio menos dos veces la desviación estándar de 
todos los datos históricos. 
Para la revisión de las Normas mencionadas, visitar: http://www.astm.org 
7. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
Conste el presente documento, el Acuerdo de Confidencialidad que celebran, de una parte 
CONSORCIO SAHER CAJAMARCA, identificado con RUC, No 20600510453 con domicilio en Calle 
Deán Valdivia 148 of. 1301 Urb. Jardín – San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente 
representado por JULIAN ATIENZA GOMENDIO identificado con Carné de Extranjería No 
00141255, Representante Legal del proyecto: Mantenimiento Periódico Inicial de la Carretera 
Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple, Cajamarca – Trujillo y Dv. 
Chilete – Emp. PE-3N, a quien en adelante se le denominará EL EMPLEADOR; y, de la otra parte, 
el señor RONALD AQUINO QUISPE, identificado con DNI No 46396364 con domicilio en Jr. Huacariz 
San Martín 673 – Cajamarca; Departamento y Provincia de Cajamarca, a quien en adelante se le 
denominará “EL COLABORADOR”, en términos y condiciones siguientes. 
PRIMERO: EL COLABORADOR tienen un contrato vigente, mediante el cual se desempeña en el 
puesto de Ingeniero Junior de Oficina Técnica, labor que desempeña en el proyecto Mantenimiento 
Periódico Inicial de la Carretera Longitudinal de la Sierra, Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – 
Chiple, Cajamarca – Trujillo y Dv. Chilete – Emp. PE-3N. 
SEGUNDO: EL COLABORADOR por motivos de fines académicos ha solicitado al Representante 
Legal información confidencial de la Empresa, referida al Registro en Excel de partes diarios de 
producción y precios unitarios de presupuesto del extendido y colocación de Mezcla Asfáltica 
en Caliente del año 2018, solicitud que ha sido aceptada por EL EMPLEADOR, comprometiéndose 
al otorgamiento de dicha información al momento de la suscripción del presente Acuerdo. 
Considerando que la información señalada en el párrafo anterior tiene el carácter de información 
confidencial, EL COLABORADOR se obliga irrevocablemente frente a su EMPLEADOR, a mantener 
absoluta reserva respecto a la citada información, reconociendo su carácter de confidencial, y a no 
proporcionar a ninguna persona natural o jurídica, ni divulgar y/o reproducir en forma alguna todo o 
parte de la información proporcionada, salvo para los fines académicos señalados.  
TERCERO: EL COLABORADOR se obliga, frente a su EMPLEADOR, devolver o destruir toda 
documentación física y/o electrónica, tanto original como copia y cualquier otro material que contenga 
o que se refiera a la señalada en la cláusula segunda del presente Acuerdo, incluyendo cualquier
copia o resumen elaborado.
CUARTO: EL COLABORADOR será el único responsable frente a EL EMPLEADOR por uso indebido 
de la información proporcionada y/o que ocasione cualquier tipo de perjuicio a la Empresa; asi como, 
cualquier reclamo judicial o extrajudicial de empleados o terceros por incumplimiento comprobado de 
las obligaciones que asume en virtud de este Acuerdo, por lo que quedará sujeto a las acciones 
disciplinarias y legales penales que pudiera corresponder. 
Firmado, en el Proyecto: Mantenimiento Periódico Inicial de la Carretera Longitudinal de la Sierra, 
Tramo 2: Ciudad de Dios – Cajamarca – Chiple, Cajamarca – Trujillo y Dv. Chilete – Emp. PE-3N a 
los 15 días del mes de Enero 2019.  
8. PLANOS
Pág. 165
LORETO
PIURA
TUMBES
AMAZONAS
SAN MARTÍN
LA LIBERTAD
LAMBAYEQUE
OCEANO PACÍFICO
ECUADOR
E
-
6
0
0
0
0
0
E
-
6
0
0
0
0
0
E
-
8
0
0
0
0
0
E
-
8
0
0
0
0
0
E
-
1
0
0
0
0
0
0
E
-
1
0
0
0
0
0
0
N-9600000 N-9600000
N-9400000 N-9400000
N-9200000 N-9200000
CAJAMARCA
E
-
7
6
0
0
0
0
E
-
7
6
5
0
0
0
E
-
7
6
5
0
0
0
E
-
7
7
0
0
0
0
E
-
7
7
0
0
0
0
E
-
7
7
5
0
0
0
E
-
7
7
5
0
0
0
E
-
7
8
0
0
0
0
N
-
9
2
3
0
0
0
0
N
-
9
2
2
5
0
0
0
N
-
9
2
2
5
0
0
0
N
-
9
2
2
0
0
0
0
N
-
9
2
2
0
0
0
0
N
-
9
2
1
5
0
0
0
N
-
9
2
1
5
0
0
0
N
-
9
2
1
0
0
0
0
N
-
9
2
1
0
0
0
0
CAJAMARCA
CONTUMAZA
LA LIBERTAD
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CELENDÍN
S
A
N
 
P
A
B
L
O
SAN MIGUEL
HUALGAYOC
SAN CRUZ
CHOTA
A
M
A
Z
O
N
A
S
E
-
7
5
0
0
0
0
E
-
8
0
0
0
0
0
E
-
8
0
0
0
0
0
E
-
8
5
0
0
0
0
E
-
8
5
0
0
0
0
N-9250000
N-9250000
N-9200000
N-9200000
N-9150000
N-9150000
UBICACIÓN DEPARTAMENTAL
ESC: 1/5,000,000
UBICACIÓN PROVINCIAL
ESC: 1/1,500,000
ESC: 1/75,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
“INCREMENTO EN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO INICIAL DE LA CARRETERA 
YANACOCHA - CAJAMARCA POR OBRAS ADICIONALES
PLANO:
CARRETERA YANACOCHA - CAJAMARCA
TESISTA:
RONALD AQUINO QUISPE
ESCALA : INDICADA
FECHA : DICIEMBRE 2019
P-01
UBICACIÓN
E-
7
6
0
0
0
0
E
-
7
6
5
0
0
0
E
-
7
6
5
0
0
0
E
-
7
7
0
0
0
0
E
-
7
7
0
0
0
0
E
-
7
7
5
0
0
0
E
-
7
7
5
0
0
0
E
-
7
8
0
0
0
0
N
-
9
2
3
5
0
0
0
N
-
9
2
3
0
0
0
0
N
-
9
2
3
0
0
0
0
N
-
9
2
2
5
0
0
0
N
-
9
2
2
5
0
0
0
N
-
9
2
2
0
0
0
0
N
-
9
2
2
0
0
0
0
N
-
9
2
1
5
0
0
0
N
-
9
2
1
5
0
0
0
N
-
9
2
1
0
0
0
0
N
-
9
2
1
0
0
0
0
N
-
9
2
0
5
0
0
0
N
-
9
2
0
5
0
0
0
ESC: 1/75,000
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL
DE INGENIERIA CIVIL
TESIS:
“INCREMENTO EN EL COSTO DEL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO INICIAL DE LA CARRETERA 
YANACOCHA - CAJAMARCA POR OBRAS ADICIONALES
TESISTA:
RONALD AQUINO QUISPE
ESCALA : 1/7500
FECHA : DICIEMBRE 2019
P-02
PLANO:
CARRETERA YANACOCHA - CAJAMARCA
CLAVE
